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Anexo lll
Oficio No: IFEQROO.DCYS0.0408.19

INFORME DE LA COMISION

UNIDAD RESPONSABLE FECHA DE ELABORACION
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA

06 DE MARZO DEL 2019

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO JOSE OSWALDO TUZ DOMINGUEZ

CARGO DEL COMISIONADO SUPERVISOR DE OBRA

ADSCRIPCION DEL COMISIONADD DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

DE OBRA

PERIODO DE LA COMISION DEL 26/FEB/2019 AL 28/FEB/2019

LUGAR DE LA COMISION MUNICIPIOS DE BACALAR Y JOSE MARIA
MORELOS, QUINTANA.ROO

IMPORTE DE VIATICOS OTORGADOQS $ 4410.00

EN FORMA COORDINADA CON EL SUPERVISOR RESPONSABLE DE CADA OBRA QUE
TIENEN A SU CARGO SE LLEVO UN RECORRIDO DE VERIFICACION FiSICA DE LOS
TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN EJECUTANDO LAS EMPRESAS CONTRATISTAS,
OBTENIENDO LOS SIGUIENTE:

ESCUELA CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO EN BACALAR. MUNICIPIO DE
BACALAR.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE
LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE
VERIFICACION FISICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA
ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

DERIVADO A QUE LA PINTURA APLICADA NO CORRESPONDE A LOS COLORES
MENCIONADOS EN LA DESCRIPCION DEL CONCEPTO, EL SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO
SOLICITO AL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA QUITAR LA PINTURA Y
APLICAR LA CORRESPONDIENTE CON LA CALIDAD SOLICITADA.

ASl MISMO, SE SOLICITO AL SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO QUE AL MOMENTO DE
TERMINAR LOS TRABAJOS SE INICIE CON EL PROCESO DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION
YA QUE LA FECHA COMPROMISO HA FENECIDO.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:
2 PINTORES
3 AYUDANTES DE PINTOR

AVANCE FiSICO: 95% ”
AVANCE FiSICO DE SISTEMA: 94%
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ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS, EN GRACIANO SANCHEZ, MUNICIPIO DE
BACALAR.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE
LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE
VERIFICACION FISICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA
ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

SE PUDO OBSERVAR QUE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO Y CON EL
MATERIAL SUFICIENTE PARA CONCLUIRLOS, SIN EMBRAGO LA FECHA COMPROMISO YA
FENECIO, POR LO QUE SE SOLICITO AL RESCINDETE DE OBRA POR PARTE DE LA EMPRESA
CONTRATISTA PARA QUE INCREMENTE LA FUERZA DE TRABAJO Y NO PRESENTAR MAS
ATRASOS EN LA OBRA.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:

2 OFICIAL ALBANIL

2 AYUDANTE DE ALBANIL

1 OFICIAL HERRERO

1 AYUDANTE DE HERRERO

AVANCE FiSICO: 75%
AVANCE FiSICO DE SISTEMA: 100%

ESCUELA PRIMARIA JACINTO CANEK, EN LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE JOSE MARIA
MORELOS.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE
LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROOQ, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE
VERIFICACION FISICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA
ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

LOS TRABAJOS QUE SE ENCONTRARON RELIZANDO CORRESPONDEN A LA COLOCACION
DE HERRERIA EN ACCESO AL AULA EXISTENTE, ASI COMO LA MISMA APLICACION DE
PINTURA.

NO SE OMITE MANIFESTAR QUE LA FECHA COMPROMISO DE TERMINO DE LOS TRABAJOS
YA FENECIO, POR LO QUE SE SOLICITO AL SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO UNA VEZ
TERMINADOS LOS TRABAJOS PROGRAME EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:
= 1 OFICIAL HERRERO
= 1AYUDANTE DE HERRERO
= 1PINTOR

AVANCE FiSICO: 97%
AVANCE FiSICO DE SISTEMA: 95%

ESCUELA PREESCOLAR JUANA DE ARCO EN SAN DIEGO, MUNICIPIO DE JOSE MARIA
MORELOS

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE
LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE
VERIFICACION FIiSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA
ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:
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SE OBSERVAN DETALLES EN LOS TRABAJOS EJECUTADOS A LA FECHA LO CUAL SE
SOLICITO AL RESCIDENTE DE OBRAS POR PARTED E LA EMPRESA CONTRATISTA SE
CORRIJAN A LA BREVEDAD, ASi MISMO EL SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO SOLICITO SE
LEVANTARA EL PISO COLOCADO EN EL AREA DE COMEDOR YA QUE PRESENTABA
DEFICIENCIAS TECNICAS, POR LO QUE SE SOLICITO SE APEGUEN A LAS
ESPECIFICACIONES DE CADA CONCEPTO CON LA FINALIODADA DE NO COMERTER
HERRORES.

NO SE OMITE MANIFESTAR QUE LA FECHA COMPROMISO DE TERMINO DE LOS TRABAJOS
YA FENECIO.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:

= 2 OFICIALES ALBANIL
= 2 AYUDANTE DE ALBANIL

AVANCE FiSICO: 82%
AVANCE FiSICO DE SISTEMA: 80%

ESCUELA PREESCOLAR ZAZIL BEH EN HUAY MAX. MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTORA
DE LA ESCUELA, PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE
LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACION FISICA A LOS TRABAJOS QUE FUERON
REALIZANDOS EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE;

COMO SE PUEDE VER EN LAS IMAGENES LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS Y
OPERANDO EN SU TOTALIDAD.

POR LO QUE SE LLEVO A ACABO LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION NO
PRESENTANDO INCONFORMIDAD ALGUNA POR LA DIRECTORA DEL PLANTEL Y EL
PRESIDENTE DE COMITE DE OBRAS, EL CUAL REPRESENTA A LOS PADRES DE FAMILIA.

AVANCE FiSICO: 100%
AVANCE FiSICO DE SISTEMA: 100%

ESCUELA PREESCOLAR LEONARDO DE VINCI, MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTORA
DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROQO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE
VERIFICACION FISICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA
ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

COMO SE PUEDE VER EN LAS IMAGENES LOS TRABAJOS LLEVAN UN AVANCE
CONSIDERADO, SIN EMBARGO QUEDAN PENDIENTE POR COLOCAR LOS BAJANTES DEL
AGUA PLUVIAL EN EL DOMO CONSTRUIDO POR LO QUE SE SOLICITO AL RESCINDETE DE
OBRA POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA TERMINE CON LOS TRABAJOS YA QUE LA
FECHA COMPROMISO YA FENECIO.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES: NO HAY Q \

AVANCE FiSICO: 98%
AVANCE FiSICO DE SISTEMA: 83%
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ESCUELA PREESCOLAR TUTUL XIU EN LA ESPERANZA., MUNICIPIO DE JOSE MARIA
MORELOS (PROGRAMA FAMBAS)

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE
LA ESCUELA, Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE
VERIFICACION FISICA A LOS TRABAJOS QUE FUERON REALIZADOS EN DICHA ESCUELA,
OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

DESPUES DE CONSTATAR QUE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN TERMINADOS Y
OPERANDO EN SU TOTALIDAD, SE PROCEDIO A LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA
RECEPCION; MISMA QUE NO SE PRESENTO INCONFORMIDAD ALGUNA.,

ES IMPORTANTE SENALAR QUE LOS VENTILADORES COLOCADOS TIENEN EL CABLE
ADICIONAL (VER IMAGEN) PARA EVITAR ALGUN ACCIDENTE.

AVANCE FiSICO: 100%
AVANCE FiSICO DE SISTEMA: 98%

ESCUELA PREESCOLAR TUTUL XIU EN LA ESPERANZA, JOSE MARIA MORELOS
(PROGRAMA FAMBASCIEN)

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE
LA ESCUELA, PRESIDENTA DEL COMITE DE OBRAS Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE
LLEVO A CABO UN RECORRIDO DE OBRA A LCS TRABAJOS QUE FUERON EJECUTANDOS,
OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

COMO SE PUEDE VER EN LAS IMAGENES, LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN TERMINADOS Y
OPERANDO EN SU TOTALIDAD, POR LO QUE SE LLEVO A CABO LA FIRMA DEL ACTA DE
ENTREGA RECEPCION EN CONFORMIDAD CON LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

AVANCE FiSICO: 100%
AVANCE FiSICO DE SISTEMA: 100%

ESCUELA PRIMARIA ANDRES QUINTANA ROO, EN LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE JOSE
MARIA MORELOS (PROGRAMA FAMBASCIEN)

EN FORMA COORDINADA CON DIRECTOR DE LA ESCUELA, PRESIDENTE DE COMITE DE
OBRA, EMPRESA CONTRATISTA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL
RECORRIDO DE VERIFICACION FiSICA A LOS TRABAJOS QUE FUERON REALIZADOS
OBSERVANDO LO SIGUIENTE :

COMO SE PUEDE VER EN LAS IMAGENES, LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN TERMINADOS Y
OPERANDO EN SU TOTALIDAD, POR LO QUE SE LLEVO A CABO LA FIRMA DEL ACTA DE
ENTREGA RECEPCION EN CONFORMIDAD CON LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN, %

p

AVANCE FiSICO: 100%
AVANCE FiSICO DE SISTEMA: 100%

ESCUELA PRIMARIA ANDRES QUINTANA ROO, EN LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE 70
MARIA MORELOS (PROGRAMA FAMBAS)

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE
LA ESCUELA, PRESIDENTE DE COMITE DE OBRAS Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE
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LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACION FiSICA A LOS TRABAJOS QUE FUERON
REALIZANDOS EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

COMO SE PUEDE VER EN LAS IMAGENES, LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN TERMINADOS Y
OPERANDO EN SU TOTALIDAD, POR LO QUE SE LLEVO A CABO LA FIRMA DEL ACTA DE
ENTREGA RECEPCION EN CONFORMIDAD CON LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

AVANCE FiSICO: 100%
AVANCE FiSICO DE SISTEMA: 99%

ESCUELA TELESECUNDARIA MACEDONIO SOSA MEJIA EN LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE
JOSE MARIA MORELOS

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE
LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE
VERIFICACION FISICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA
ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

LA BOMBA DE AGUA QUE INSTALO LA EMPRESA NO RECIBE LA CARGA SUFICIENTE PARA
PODER ARRANCAR, POR LO QUE AL MOMENTO DE TOMAR CORRIENTE DE UN PREDIO LA
BOMBA INMEDIATAMENTE ARRANCO Y PUDO SUBIR AGUA A LA CISTERNA TAL Y COMO SE
VE EN LAS IMAGENES, POR LO QUE SE SOLICITO AL DIRECTOR DEL PLANTEL SOLICITE
ANTE LA CFE SE REVISE EL CABLE DE LA CORRIENTE QUE ALIMENTA AL PLANTEL Y ASI EN
SU MOMENTO PODER CONECTAR LA BOMBA Y PUEDA FUNCIONAR SIN PROBLEMAS.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:

= 1OFICIAL ELECTRICO
= 1 AYUDANTE ELECTRICO

AVANCE FiSICO: 99%
AVANCE FiSICO DE SISTEMA: 99%
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DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROQS, ASi COMO LA
DOCUMENTACION ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y
QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO
DE VIATICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.




RECORRIDO DE SUPERVISION DE OBRAS QUE SE
EJECUTAN CON RECURSOS DEL FAM BASICO DEL
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Quintana Roo
Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comision costeada por el sujeto obligado

Ejercicio

2019

Periodo que se reporta

febrero

Tipo de viaje

Nacional

Numero de personas acompanantes

0

Importe ejercido por el total de acompafnantes
0.00

Datos de la comisién

Pais de origen
México

Estado de origen
Quintana Roo

Ciudad de origen
Chetumal

Municipio de origen
Othén P. Blanco

Pais de destino
México




Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

DIVERSAS LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE BACALAR Y JOSE MARIA MORELOS

Motivo del encargo o comision

RECORRIDO DE SUPERVISION DE OBRAS QUE SE EJECUTAN CON RECURSOS DEL FAM BASICO DEL EJERCICIO
PRESUPUESTAL 2018.

Fecha de salida

2019-02-26

Fecha de regreso

2019-02-28

Datos de la partida

Viaticos comprobados

4420.73

Viaticos sin comprobar

0.00

Importe ejercido por partida
4420.73

Recurso econémico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisién
4420.73

Importe total no erogado
-10.73

Fecha de entrega del informe
2019-03-06

Reportes

Actividades realizadas

DANDO CUMPLIMIENTO A LA ENCOMIENDA DEL OFICIO DE COMISION, EN FORMA COORDINADA CON EL SUPERVISOR
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACION FiSICA A
DIVERSAS OBRAS QUE SE ENCUENTRAN LOCALIZADAS EN LOS MUNICIPIOS DE LAZARO CARDENAS Y BACALA,
RESPECTIVAMENTE.

Resultados obtenidos

EN FORMA COORDINADA CON EL SUPERVISOR RESPONSABLE DE CADA OBRA QUE TIENEN A SU CARGO SE LLEVO UN
RECORRIDO DE VERIFICACION FiSICA DE LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN EJECUTANDO LAS EMPRESAS
CONTRATISTAS, OBTENIENDO LOS SIGUIENTE: ‘

ESCUELA CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO EN BACALAR, MUNICIPIO DE BACALAR.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR
DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACION FISICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN
REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

DERIVADO A QUE LA PINTURA APLICADA NO CORRESPONDE A LOS COLORES MENCIONADOS EN LA DESCRIPCION DEL
CONCEPTO, EL SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO SOLICITO AL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA QUITAR



LA PINTURA Y APLICAR LA CORRESPONDIENTE CON LA CALIDAD SOLICITADA.

ASI MISMO, SE SOLICITO AL SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO QUE AL MOMENTO DE TERMINAR LOS TRABAJOS SE INICIE
CON EL PROCESO DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION YA QUE LA FECHA COMPROMISO HA FENECIDO.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:
2 PINTORES
3 AYUDANTES DE PINTOR

AVANCE FiSICO: 95%
AVANCE FiSICO DE SISTEMA: 94%

ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS, EN GRACIANO SANCHEZ, MUNICIPIO DE BACALAR.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR
DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACION FiSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN
REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

SE PUDO OBSERVAR QUE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO Y CON EL MATERIAL SUFICIENTE PARA
CONCLUIRLOS, SIN EMBRAGO LA FECHA COMPROMISO YA FENECIO, POR LO QUE SE SOLICITO AL RESCINDETE DE
OBRA POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA PARA QUE INCREMENTE LA FUERZA DE TRABAJO Y NO PRESENTAR
MAS ATRASOS EN LA OBRA,

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:

02 OFICIAL ALBANIL

02 AYUDANTE DE ALBANIL
01 OFICIAL HERRERO

01 AYUDANTE DE HERRERO

AVANCE FiSICO: 75%
AVANCE FiSICO DE SISTEMA: 100%

ESCUELA PRIMARIA JACINTO CANEK, EN LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR
DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACION FiSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN
REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

LOS TRABAJOS QUE SE ENCONTRARON RELIZANDO CORRESPONDEN A LA COLOCACION DE HERRERIA EN ACCESO AL
AULA EXISTENTE, ASI COMO LA MISMA APLICACION DE PINTURA.

NO SE OMITE MANIFESTAR QUE LA FECHA COMPROMISO DE TERMINO DE LOS TRABAJOS YA FENECIO, POR LO QUE SE
SOLICITO AL SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO UNA VEZ TERMINADOS LOS TRABAJOS PROGRAME EL ACTO DE ENTREGA
RECEPCION.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:

01 OFICIAL HERRERO :
01 AYUDANTE DE HERRERO
[ 1 PINTOR

AVANCE FiSICO: 97%
AVANCE FiSICO DE SISTEMA: 95%



ESCUELA PREESCOLAR JUANA DE ARCO EN SAN DIEGO, MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR
DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACION FiSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN
REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

SE OBSERVAN DETALLES EN LOS TRABAJOS EJECUTADOS A LA FECHA LO CUAL SE SOLICITO AL RESCIDENTE DE OBRAS
POR PARTED E LA EMPRESA CONTRATISTA SE CORRIJAN A LA BREVEDAD, ASi MISMO EL SUPERVISOR DE ESTE
IFEQROO SOLICITO SE LEVANTARA EL PISO COLOCADO EN EL AREA DE COMEDOR YA QUE PRESENTABA DEFICIENCIAS
TECNICAS, POR LO QUE SE SOLICITO SE APEGUEN A LAS ESPECIFICACIONES DE CADA CONCEPTO CON LA
FINALIODADA DE NO COMERTER HERRORES.

NO SE OMITE MANIFESTAR QUE LA FECHA COMPROMISO DE TERMINO DE LOS TRABAJOS YA FENECIO.
PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:

(12 OFICIALES ALBANIL
12 AYUDANTE DE ALBANIL

AVANCE FiSICO: 82%
AVANCE FiSICO DE SISTEMA: 80%

ESCUELA PREESCOLAR ZAZIL BEH EN HUAY MAX, MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTORA DE LA ESCUELA, PRESIDENTE
DEL COMITE DE OBRA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACION FIiSICA A
LOS TRABAJOS QUE FUERON REALIZANDOS EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

COMO SE PUEDE VER EN LAS IMAGENES LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS Y OPERANDO EN SU
TOTALIDAD.

POR LO QUE SE LLEVO A ACABO LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION NO PRESENTANDO INCONFORMIDAD
ALGUNA POR LA DIRECTORA DEL PLANTEL Y EL PRESIDENTE DE COMITE DE OBRAS, EL CUAL REPRESENTA A LOS
PADRES DE FAMILIA.

AVANCE FiSICO: 100%
AVANCE FiSICO DE SISTEMA: 100%

ESCUELA PREESCOLAR LEONARDO DE VINCI, MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTORA DE LA ESCUELA Y
SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACION FiSICA A LOS TRABAJOS QUE SE
ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

COMO SE PUEDE VER EN LAS IMAGENES LOS TRABAJOS LLEVAN UN AVANCE CONSIDERADO, SIN EMBARGO QUEDAN
PENDIENTE POR COLOCAR LOS BAJANTES DEL AGUA PLUVIAL EN EL DOMO CONSTRUIDO POR LO QUE SE SOLICITO AL
RESCINDETE DE OBRA POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA TERMINE CON LOS TRABAJOS YA QUE LA FECHA
COMPROMISO YA FENECIO.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES: NO HAY

AVANCE FiSICO: 98% \\h\/JD/
L



AVANCE FiSICO DE SISTEMA: 83%
ESCUELA PREESCOLAR TUTUL XIU EN LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS (PROGRAMA FAMBAS)

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA, Y SUPERVISOR
DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACION FiSICA A LOS TRABAJOS QUE FUERON
REALIZADOS EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

DESPUES DE CONSTATAR QUE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN TERMINADOS Y OPERANDO EN SU TOTALIDAD, SE
PROCEDIO A LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION; MISMA QUE NO SE PRESENTO INCONFORMIDAD ALGUNA.

ES IMPORTANTE SENALAR QUE LOS VENTILADORES COLOCADOS TIENEN EL CABLE ADICIONAL (VER IMAGEN) PARA
EVITAR ALGUN ACCIDENTE.

AVANCE FiSICO: 100%
AVANCE FiSICO DE SISTEMA: 98%

ESCUELA PREESCOLAR TUTUL XIU EN LA ESPERANZA, JOSE MARIA MORELOS (PROGRAMA FAMBASCIEN)

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA, PRESIDENTA
DEL COMITE DE OBRAS Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO UN RECORRIDO DE OBRA A LOS TRABAJOS
QUE FUERON EJECUTANDOS, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

COMO SE PUEDE VER EN LAS IMAGENES, LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN TERMINADOS Y OPERANDO EN SU
TOTALIDAD, POR LO QUE SE LLEVO A CABO LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION EN CONFORMIDAD CON LOS
QUE EN ELLA INTERVIENEN.

AVANCE FiSICO: 100%
AVANCE FiSICO DE SISTEMA: 100%

ESCUELA PRIMARIA ANDRES QUINTANA ROO, EN LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS (PROGRAMA
FAMBASCIEN)

EN FORMA COORDINADA CON DIRECTOR DE LA ESCUELA, PRESIDENTE DE COMITE DE OBRA, EMPRESA CONTRATISTA
Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACION FiSICA A LOS TRABAJOS QUE
FUERON REALIZADOS OBSERVANDO LO SIGUIENTE :

COMO SE PUEDE VER EN LAS IMAGENES, LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN TERMINADOS Y OPERANDO EN SU
TOTALIDAD, POR LO QUE SE LLEVO A CABO LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION EN CONFORMIDAD CON LOS
QUE EN ELLA INTERVIENEN. .

AVANCE FiSICO: 100% L -~

AVANCE FiSICO DE SISTEMA: 100%

ESCUELA PRIMARIA ANDRES QUINTANA ROO, EN LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS (PROGR M/
FAMBAS) :

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA, PRESIDENTE
DE COMITE DE OBRAS Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACION FisICA A
LOS TRABAJOS QUE FUERON REALIZANDOS EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

COMO SE PUEDE VER EN LAS IMAGENES, LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN TERMINADOS Y OPERANDO EN SU
TOTALIDAD, POR LO QUE SE LLEVO A CABO LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION EN CONFORMIDAD CON LOS



QUE EN ELLA INTERVIENEN.

AVANCE FiSICO: 100%
AVANCE FiSICO DE SISTEMA: 99%

ESCUELA TELESECUNDARIA MACEDONIO SOSA MEJIA EN LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR
DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACION FiSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN
REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

LA BOMBA DE AGUA QUE INSTALO LA EMPRESA NO RECIBE LA CARGA SUFICIENTE PARA PODER ARRANCAR, POR LO
QUE AL MOMENTO DE TOMAR CORRIENTE DE UN PREDIO LA BOMBA INMEDIATAMENTE ARRANCO Y PUDO SUBIR AGUA
A LA CISTERNA TAL Y COMO SE VE EN LAS IMAGENES, POR LO QUE SE SOLICITO AL DIRECTOR DEL PLANTEL SOLICITE
ANTE LA CFE SE REVISE EL CABLE DE LA CORRIENTE QUE ALIMENTA AL PLANTEL Y ASi EN SU MOMENTO PODER
CONECTAR LA BOMBA Y PUEDA FUNCIONAR SIN PROBLEMAS.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:

001 OFICIAL ELECTRICO
01 AYUDANTE ELECTRICO

AVANCE FiSICO: 99%
AVANCE FiSICO DE SISTEMA: 99%

Contribuciones

VERIFICAR QUE LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON LOS RECURSOS ESTATALES, SE REALICEN EN APEGO A LAS
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y EN BASE A LA NORMATIVIDAD VIGENTE ESTABLECIDA, MEDIANTE EL MANEJO
EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS.

Conclusiones

DE LAS OBSERVACIONES DETECTADAS DURANTE LA VERIFICACION FiSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, SE LE DARA
EL SEGUIMIENTO A LAS CORRECCIONES, CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR Y CONCLUIR LAS OBRAS AL 100%.

Datos de la informacion

Periodo de actualizacion
eneroe - marzo

Fecha de actualizacion de la informacion
2019-03-06

Fecha de validacién de la informacién

2019-03-06

Area(s) o unidad(es) administrativas que genera(
DIRECCION ADMINISTRATIVA

bosee(n) la informacion

Importe total de la comisién
4410.00

(Nombre y firma)
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DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASi COMO LA
DOCUMENTACION ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE
ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE
VIATICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.




ARQ, HUGO HERIBERTO GOMEZ
MARTINEZ
DIRECTOR DE CONTROLY
SEGUIMIENTO DE OBRA

IFEQROO

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CONSTANCIA DE DESEMPENO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES
EN LUGARES DISTINTOS AL DE ADSCRIPCION.
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POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISION.

HAGO CONSTAR QUE EL
C. _JOSE OSWALDO TUZ DOMINGUEZ

LABORO EN ESTA CIUDAD
DE: MUNICIPIO DE BACALAR Y JOSE MARIA MORELOS

26 DE FERRERO DEL 2010

! v
LOsS Dias:

TUNICIPIO DE JOSE MA. MORELOS

MUNICIPIC
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SECRETARLA DE EDUCACION PUBLICA :
SUBSECREVARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
DIRECCION GENERAL DEL BACHILLERATO
CENTRO DI ESTUDIOS DE BACHILLERATO 5/9

s
C.E.8, 23DBPOOOTF

NOMBRE Y FIRMA 2£—02-/9 A e R

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS BAJOS ENCOMENDADOS EN TIEMPO
Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

EL TITULAR DE NIDAD RESPONSABLE

ARQ. HUGO HERIBERT(Q" OMEZ MARTINEZ SELLO




IFEQROO

ARQ. HUGO HERIBERTO GOMEZ

MARTINEZ INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
QUINTANA ROO DIRECTOR DE CONTROL Y HEL KB OF Qs koo
SO DA LS SEGUIMIENTO DE OBRA

CONSTANCIA DE DESEMPENO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES
- EN LUGARES DISTINTOS AL DE ADSCRIPCION.
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Y PASAJES: No. FEQROO. DCYSO. 408.19 FOLIO 194

HOR’EL. FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISION.

HAGO CONSTAR QUE EL
C. JOSE OSWALDO TUZ DOMINGUEZ

LABORO EN ESTA CIUDAD MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS
DE:

27 DE FERRER(Q DEL 2010

LOS DiAS:

SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA RQO

ESCUELA PREESCOLAR BILINGUE
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—3B5E5985Y
NOMBRE Y FIRMA HUAY AKX LM.M., Q. ROO

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN TIEMPO
Y FORMA CON BASE EN LOS REQUER[MIENTOS ESTABLECIDOS.

EL TITULAR DE IDAD RESPONSABLE
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ARQ. HUGO HERIBER MARTINEZ SELLO
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ARQ. HUGO HERIBERTO GOMEZ % l F E Q Ro o
MARTINEZ o~ »ffg

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
QUINTANA riﬁ{e DIRECTOR DE CONTROLY

DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
GOBILRNHG OF), oo MAS Y MEJOR

SEGUIMIENTO DE OBRA OPORWNIDADES

CONSTANCIA DE DESEMPENO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES
. ‘ < EN LUGARES DISTINTOS AL DE ADSCRIPCION.
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COMRADO _[=2uc

NOMBRE Y FIRMA
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POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS BAJOS ENCOMENDADOS EN TIEMPO
Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

EL TITULAR DE RESPONSABLE

SELLO




