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INFORME DE LA COMISION
UNIDAD RESPONSABLE | FECHA DE ELABORACION
DIRECCION GENERAL | 24 DE FEBRERO 2019 |
DATOS GENERALES T

NOMBRE DEL COMISIONADO HUGO HERIBERTO GOMEZ MARTINEZ
CARGO DEL COMISIONADG DIRECTOR DE ng'l’oﬁl;%l}‘ Y SEGUIMIENTO
ADSCRIPCION DEL COMISIONADO DIRECCION GENERAL |
PERIODO DE LA COMISION DEL 20 A 21 DE FEBRERO DE 2019 f
LUGAR DE LA COMISION BACALAR \
IMPORTE DE VIATICOS : l
OTORGADOS $ 2,802.32

20 DE FEBRERO 2019 i

SE REALIZO VISITA EN LA ESCUELA PRIMARIA GASTON GREGORIO PEREZ DE LA CIUDAD DE |
TULUM PARA VERIFICAR LOS AVANCES DE OBRA CON RECURSOS FAM, EMPRESA OBRAS
CIVILES CAMINOS ¥ PUENTES DE MEXICO SA DE CV, MISMA QUE SOLO HA REALIZADO EL
SUMINISTRO DEIL BIODIGESTOR, ESTANDO PENDIENTES LOS TRABAJOS DE EXCAVACICN,
INSTALACIONES Y CONEXION A RED DE DRENAJE MUNICIPAL, SE CONMING A LA EMPRESA
PARA QUE INCREMENTARA SU FUERZA DE TRABAJO. |

i e

DECLARO BAJO PROTESTA CE DECIR LA VERDAD QUE DATOS ASENTADOS EN ESTE INFQORME SON VERDAREROS, AS| COMO LA
DOCUMENTACION ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVIC'O Y
QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE ORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTC
DE VIATICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACION PUBKICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.
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SE VERIFICO LA CALIDAD DE TRABAJOS EJECUTADOS POR LA EMPRESA PUNTA ESTRELLA
CONSTRUCCIONES, DONDE SE CONSTATG QUE EXISTEN FISURAS EN EL FIRME DE LA CANCHA DE
USOS MULTIPLES ASi COMO LA FALTA DE LIMPIEZA DEL $SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO En EL
AULA DE MEDIOS, SE GIRO LA INSTRUCCION AL SUPERVISCR DE OBRA A EFECTOS DE QUE LA
EMPRESA ATIENDA ESTOS DETALLES A LA BREVEDAD POSIBLE.
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EN RECORRIDO EFECTUADO EN EL JARDIN DE NINOS JACINTO CANEK DE LA LOCALIDAD DE
COBA, SE CONSTATO EL AVANCE REGISTRADO EN LA CONSTRUCCION DEL DOMO ESCOLAR
MISMO QUE SE ENCONTRO AL 99% FALTANDO UNICAMENTE LA COLOCACION DE
LUMINARIAS, SIN EMBARGO, SE REVISARON LOS ELEMENTOS DE CANCELERIA DE MADERA,
DETECTANDO QUE EXISTE TERMITAS QUE AFECTAN SU CONSISTENCIA, POR LO QUE SE
GIRARON LAS INSTRUCCIONES PERTINENTES AL SUPERVISOR DE OBRA PARA QUE ATIENDA

ESTAS INCIDENCIAS,

ATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADERGCS, ASI COMO LA
DCCUMENTACION ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS EFECTIWAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y
QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE G 08 AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO
DE VIATICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACION PUBLEEA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO,

DECLARO BAJO PROTESTA DE PECIR LA VERDAD QUE L
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SE VERIFICARON QUE LOS TRABAJOS DE PERFORACION DE POSOS DE ABSORCION QUE
EJECUTO LA EMPRESA NAATCON SA DE CV SE ENCUENTRAN AL 100% DE AVANCE FISICO AL
IGUAL QUE LOS TRABAJOS QUE SE CONTEMPLARON BAJO EL PROGRAMA DE ESCUELAS AL
100, ESTO, EN LA ESCUELA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE DE LA LOCALIDAD DE COBA
MUNICIPIO DE TULUM.

SE REALIZO RECORRIDO A LAS INSTALACIONES DE LA TELESECUNDARIA IGNACIO MARIA DE
ALLENDE DE LA LOCALIDAD FRANCISCO UHMAY DEL MUNICIPIO DE TULUM, DONDE LOS
TRABAJOS EJECUTADOS BAJO EL PROGRAMA DE FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES
(FAM) POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA RACKMAR 8 DE RL DE CV SE ENCUENTRAN AL 1060%
FISICOS.

I-_._1.u_'
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DECLARC BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LO ABENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROQS, ASi COMO LA
DOCUMENTACION ANEXA QUE REUNE 1OS REQUISITOS FICALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y
QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO
DE VIATICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACION PUBLIEA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.
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SE VERIFICO LA TERMINACION AL 100% DE LA CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NINO SIMON
BOLIVAR DE LA LOCALIDAD DE FRANSICO UHMAY DEL MUNICIPIO DE TULUM, EJECUTADOS POR LA EIMPRESA
XAMALBY SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV.

21 DE FEBRERO 2019

SE REALIZO RECORRIDO A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL CENTRO DE ESTUDIOS
TECNOLOGICOS DEL MAR #41 UBICADO EN LA CIUDAD DE CANCUN MUNICIPIO DE BENITO
JUAREZ, EN DONDE SE EJECUTAN TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ACCESO CCN
PAVIMENTO ASFALTICO Y CONSTRUCCION DE /PORTICO DE ACCESO, MISMAS QUE SE
EJECUTAN POR LAS EMPRESAS CONSTROL DE/CALIDAD EN OBRAS VIALES SA DE CV
YDIAPOTH SA DE CV, TENIENDO UN AVANCE|DEL 95% Y 75% RESPECTIVAMENTE, INSTANDO
A AMBAS EMPRESAS A LA TERMINACION S[TRABAJ O/S

ENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASI COMO LA
DOCUMENTACION ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS F ECTIVAMENTE EXPEDIDA PCR LOS PRESTADCRES BE SERVICIC Y
QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GA S AUTORIZADOS EN LCS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL CTORGAMIENTC
DE VIATICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

PECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LC
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ACCESO

SE REALIZO RECORRIDO EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE DOMO Y NUCLEQ SANITARID
PARA MINUSVALIDOS QUE SE EJECUTAN EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA LUIS MORA |
POR LA EMPRESA JONATHAN MARK ABOYTES RUIZ, CONSTANTA QUE LA OBRA SE!
ENCUENBTRA A UN 60 % DE AVANCE FISICO, POR LO QUE SE INSTO A LA EMPRESA A
EFECTOS DE REGULARIZAR SU PROGRAMA DE OBRA. l

QUE ESTOS CCRRESPCNDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTE@AAUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO
DE VIATICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRAGION PUBLICA CENTRA PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA RDO.
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SE REALIZO RECORRIDO DE SUPERVISON A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA ESCUELA SECUMNDARIA
GANERAL CARLOS FUENTES EN LA CIUDAD DE CANCUN MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ DONDE SE
CONSTRUYE UN MODULO SANITARIO CON CISTERNA Y FOSA SEPTICA QUE EJECUTA LA EMPRESA GABRIEL
ALBERTO MEDINA RODRIGUEZ, MISMA QUE TIENE UN AVANCE DEL 62%, ASI MISMO, CON LAS ECONOMIAS
REGISTRADAS, SE DIO INSTRUCCION AL SUPERVISOR, A EFECTOS DE CONSIDERAR LA RECONSTRUCCION DE
LA BARDA PERIMETRAL, MISMA QUE FUE AFECTADA POR UN ACCIDENTE DE TRANSITC Y EVALUAR A SU VEZ
LA FACTIBIIDAD DE AMP|IAR LA PLAZA CIVICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.

ATOS ABENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, AS] COMO LA
DOCUMENTACION ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FI LES EFECTIWAMENTE EXFEDIDA PQR LOS PRESTADCRES DE SERVICIO Y
QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONGEPTCS DE GA ORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAVIENTO
DE VIATICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACION PUBLICA/CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO,

DECLARC BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LO
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SE REALIZO RECORRIDO EN LA OBRA QUE SE EJECUTA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MARGARITA MAZA ’
DE JUAREZ QUE SE LOCALIZA EN LA COLONIA IRREGULAR AVANTE AGROPECUARIO DE LA CIUDAD DE
CANCUN EN EL MUNICIPIC DE BENITO JUAREZ, TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA DEL NCRTE
INFRAESTRUCTURAS SA DE CV Y QUE CONSISTIERON EN LA COLOCACIGN DE BARANDAL Y FIRME DE

CONCRETO, MISMOS QUE ESTAN AL 100% FISICOS,

SE DIO CONTINUIDAD A LOS TRABAJOS QUE SE EJECUTAN EN LA ESCUELA SECUNDARA
VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE PLAYA DEL CARMEN MUNICIPID DE
SOLIDARIDAD, EN DONDE SE CONSTATO QUE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE NUCLEO
SANITARIO SE ENCUANTRA AL 94% DE AVANCE FISICO, FALTANDO SOLAMENTE LA
COLOCACION DE PROTECTORES EN VENTANAS, LIMPIEZA Y TERMINACION DE

EMBOQUILLADOS,

/
FIRMA [bEL ONADO
ARQ. HUGO IBERTO

TOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASI COMC LA
ECTIVAMENTE EXPEDIDA PCR LOS PRESTADCRES DE SERVICIO Y
AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO
ENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROC.

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS
DOCUMENTACION ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FI
QUE ESTOS CORRESPCNDEN A LOS CONCEPTOS DE GAS
DE VIATICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACION FURBLIC
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DECLARQ BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS RAF TADOS EN ESTE INFORME SCOM VERDADEROS, ASI COMO LA
DOCUMENTACION ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCAYES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVIGIC Y
QUE ESTCS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS/AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL CTORGAMIENTC
DE VIATICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACION PUBLICA CENTR® PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO,
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COMISION DE TRABAJO No.
IFEQROO.DG.DCYS0.0038.19

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Institute de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Quintana Roo
Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisién costeada por el sujeto obligado

Eiercicio

2019

Periodo que se reporta

febrero

Tipo de viaje

Local

Nidmero de personas acompafantes

0

Importe ejercido por el total de acompanantes
0.00

Datos de la comisién
FPafs de origen
México

Estado de origen
Quintana Roo

Ciudad de origen
Chetumal

Municipio de origen
Othdn P. Blanco

“ais de destino |
México \

Py

Estado de destinol /

Quintana Roo /




Ciudad de destino

TULUM Y BENITO JUAREZ

Motivo del encarge o comisién

COORDINACION DE SUPERVISION DE OBRA Y VIGILANCIA EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
Fecha de salida

2018-02-20

Fecha de regreso

2019-02-21

Datos de la partida

Visticos comprobados

1502.20

Viaticos sin comprobar

0.00

Importe ejercido por partida

1502.20

Fartidas Adicionales

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes
26101 Combustible {UQROQ)

Importe ejercido por partida

1300.12

Racurso econémico

Estatal

importe total erogado con motivo del encargo o comisidén
2802.32

Importe total no erogado

0.00

Fecha de entrega del informe

2019-02-24

Reportes

Actividades realizadas
20 DE FEBRERQ 2019

SE REALIZO VISITA EN LA ESCUELA PRIMARIA GASTON GREGORIO PEREZ DE LA CIUDAD DE TULUM PARA VERIFICAR
LOS AVANCES DE OBRA CON RECURSOS FAM, EMPRESA OBRAS CIVILES CAMINOS Y PUENTES DE MEXICO SA DE CV,
MISMA QUE SOLO HA REALIZADO EL SUMINISTRO DEL BIODIGESTOR, ESTANDO PENDIENTES LCS TRABAJOS D:
EXCAVACION, INSTALACIONES Y CONEXION A RED DE DRENAJE MUNICIPAL, SE CONMINO A LA EMPRESA PARA QUE
INCREMENTARA SU FUERZA DE TRABAJO.

SE VERIFICO LA CALIDAD DE TRABAJOS EJECUTADOS POR LA EMPRESA PUNTA ESTRELLA CONSTRUCCIONES, DONDE
SE CONSTATO QUE EXISTEN FISURAS EN EL FIRME DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES ASI COMO LA FALTA DE
LIMPIEZA DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN EL AULA DE MEDIOS, SE GIRO LA INSTRUCCION AL SUPERVISOR
DE OBRA A EFECTOS DE QUE LA EMPRESA ATIENDA ESTOS DETALLES A LA BREVEDAD POSIBLE

AVANCE REGISTRADO EN LA CONSTRUCCION DEL DOIO ESCOLAR MISMO QUE SE ENCONTRO AL 99% FALTANDOC
UNICAMENTE LA COLOCACION DE LUMINARIAS, SIN EWBABG‘O, SE REVISARON LOS ELEMENTOS DE CANCELERIA DE
MADERA, DETECTANDO QUE EXISTE TERMITAS QUE AEEZ‘FAN SU CONSISTENCIA, POR LO QUE SE GIRARON LAS

p
Fa
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EN RECORRIDO EFECTUADO EN EL JARDIN DE NINOS JTﬁCINTO CANEK DE LA LOCALIDAD DE COBA, SE CONSTATO EL




INSTRUCCIONES PERTINENTES AL SUPERVISOR DE OBRA PARA QUE ATIENDA ESTAS INCIDENCIAS.

SE VERIFICARON QUE LOS TRABAJOS DE PERFORACION DE POSOS DE ABSORCION QUE EJECUTO LA EMPRESA
NAATCON SA DE CV SE ENCUENTRAN AL 100% DE AVANCE FISICO AL IGUAL QUE LOS TRABAJOS QUE SE
CONTEMPLARON BAJO EL PROGRAMA DE ESCUELAS AL 100, ESTO, EN LA ESCUELA PRIMARIA JUANA DE ASBAIE CE LA
LOCALIDAD DE COBA MUNICIPIO DE TULUM,

SE REALIZO RECORRIDO A LAS INSTALACIONES DE LA TELESECUNDARIA IGNACIO MARIA DE ALLENDE DE LA
LOCALIDAD FRANCISCO UHMAY DEL MUNICIPIO DE TULUM, DONDE LOS TRABAJOS EJECUTADOS BAJO EL PROGRAMA
DE FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM) POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA RACKMAR S DE RL DE CV SE
ENCUENTRAN AL 100% FISICOS.

SE VERIFICO LA TERMINACION AL 100% DE LA CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NINO SIMON BOL'VAR DE
LA LOCALIDAD DE FRANSICO UHMAY DEL MUNICIPIO DE TULUM, EJECUTADQS POR LA EMPRESA XAMALBY
SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S DE RLDE CV

21 DE FEBRERO 2019

SE REALIZO RECORRIDO A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS DEL MAR #41
UBICADO EN LA CIUDAD DE CANCUN MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, EN DONDE SE EJECUTAN TRABAJOS DE
CONSTRUCCION DE ACCESO CON PAVIMENTOQ ASFALTICO Y CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESQ, MISMAS QUE SZ
EJECUTAN POR LAS EMPRESAS CONSTROL DE CALIDAD EN OBRAS VIALES SA DE CV YDIAPOTH SA DE CV, TENIENDO
UN AVANCE DEL 95% Y 75% RESPECTIVAMENTE, INSTANDO A AMBAS EMPRESAS A LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS

SE REALIZO RECORRIDO EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE DOMO Y NUCLEG SANITARIO PARA MINUSVALIDOS QUE
SE EJECUTAN EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA LUIS MORA POR LA EMPRESA JONATHAN MARK ABOYTES RUIZ,
CONSTANTA QUE LA OBRA SE ENCUENBTRA A UN 60 % DE AVANCE FISICO, POR LO QUE SE INSTO A LA EMPRESA A
EFECTOS DE REGULARIZAR 5U PROGRAMA DE OBRA.

SE REALIZO RECORRIDO DE SUPERVISON A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA ESCUELA SECUNDARIA GANERAL
CARLOS FUENTES EN LA CIUDAD DE CANCUN MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ DONDE SE CONSTRUYE UN MODULO
SANITARIO CON CISTERNA Y FOSA SEPTICA QUE EJECUTA LA EMPRESA GABRIEL ALBERTO MEDINA RODRIGUEZ, MISiLA
QUE TIENE UN AVANCE DEL 62%, ASI MISMO, CON LAS ECONOMIAS REGISTRADAS, SE DIC INSTRUCCION AL
SUPERVISOR, A EFECTOS DE CONSIDERAR LA RECONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL, MISMA QUE FUE
AFECTADA POR UN ACCIDENTE DE TRANSITO Y EVALUAR A SU VEZ LA FACTIBIIDAD DE AMPLIAR LA PLAZA CIV.CA DE
LA INSTITUCION EDUCATIVA.

SE REALIZO RECORRIDO-EN LA OBRA QUE SE EJECUTA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MARGARITA MAZA DE
JUAREZ QUE SE LOCALIZA EN LA COLONIA IRREGULAR AVANTE AGROPECUARIO DE LA CIUDAD DE CANCUN EN L
MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA DEL NORTE INFRAESTRUCTURAS SA DEZ CV Y
QUE CONSISTIERON EN LA COLOCACION DE BARANDAL Y FIRME DE CONCRETO, MISMOS QUE ESTAN AL 100% FISICOS

SE BIO CONTINUIDAD A LOS TRABAJOS QUE SE EJECUTAN EN LA ESCUELA SECUNDARIA VICENTE GUERRERO DE LA
LOCALIDAD DE PLAYA DEL CARMEN MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, EN DONDE SE CONSTATO QUE LA OBRA DE
CONSTRUCCION DE NUCLEO SANITARIO SE ENCUANTRA AL 94% DE AVANCE FISICO, FALTANDO SOLAMENTE LA
COLOCACION DE PROTECTORES EN VENTANAS, LIMPIEZA Y TERMINACION DE EMBOQUILLADOS

Rasultados obténidos

CONSOLIDAR LOS PEOGRAM,% DE CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA \
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ABATIR EL REZAGO ESCOLAR Y CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA EDUCACION CON ESPACIOS DIGNOS, SEGURDS Y CON
£L EQUIPAMIENTO ADECUADO A SUS REALES NECESIDADES EN UN EJERCICIO CON TRANSPARENCIA ABSOLUTA
Conclusiones

SE RECOMIENDA EL SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS HASTA LA ENTREGA RECEPCION DE LAS OBRAS
PARA UN CONTROL TRANSPARENTE EN LA APLICACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

Datos de la informacién

Periodo de actualizacién

enero - marzoe

Facha de actualizacion de la informacién

2019-02-24 _

Fzcha de validacion de la informacidon

2019-02-24

Area(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la informacion
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Importe total de la comisién
2802.32 4

#

comisio NADO
(Nomt%-e y ﬁr{lna)

DECLAROC BAJO PROTESTA DE DEC[R LA VERDAD QUE Los OS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADERCS, AS/ COMO LA
DOCUMENTACION ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCA| EFECT))(AMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIC Y QUE

ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS{_’&UTORIZ?\'D'OS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMENTQ DE
VIATICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.




