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Oficio No.: IFEQROO.DOYE.1415.26. 
MINISTRACIÓN No. 0114 

              

  
 

INFORME DE LA COMISIÓN   
         

  
UNIDAD RESPONSABLE 

 
FECHA DE 

ELABORACIÓN   

  DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO  04-09-26   
         
  DATOS GENERALES   

+++  NOMBRE DEL COMISIONADO ING. JOEL MEX HERRERA     

  CARGO DEL COMISIONADO SUPERVISOR DE OBRA     

  
ADSCRIPCIÓN DEL 
COMISIONADO 

DIRECCION DE OBRAS Y 
EQUIPAMIENTO     

  PERIODO DE LA COMISIÓN DEL 02/09/2026 AL 02/09/2026     

  LUGAR DE LA COMISIÓN MUNICIPIOS DE BACALAR      

  
IMPORTE DE VIÁTICOS 
OTORGADOS $703.86     

              
         

 
 

02 DE SEPTIEMBRE DEL 2026 
 
EL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2026, SIENDO LAS 8:00AM SALIMOS DE LA CIUDAD DE 
CHETUMAL, PARA INICIAR CON LA VISITA DE LOS PLANTELES EN PROCESO DE 
CONSTRUCCIÓN, SE HIZO UN RECORRIDO DE 1 HORA 15 MINUTOS, AL LLEGAR A LA 
LOCALIDAD DE EL CEDRALITO, NOS DIRIGIMOS A LA OBRA, E INICIAMOS CON LA VISITA 
DE OBRA, EN EL PRIMER PLANTEL: 
 
TELESECUNDARIA IGNACIO HERRERA LOPEZ 
LOCALIDAD: REFORMA. 
MUNICIPIO: BACALAR. 
 
LLEGAMOS AL PLANTEL, CON EL MOTIVO DE EVALUAR EL AVANCE DE OBRA. SE 
REALIZÓ EL RECORRIDO, SE OBSERVA LO SIGUIENTE: ACTUALMENTE SE CONCLUYO LA 
COLOCACION DE LOS POLIN MONTEN, EL FALDON, SETRABAJA EN LA COLOCACION DE 
LAS RIOSTRAS, EL CONTRAFLAMBEO. MANO DE OBRA:  2 SOLDADORES, 1 VELADOR.  
MATERIALES: SE OBSERVA ALGUNOS MONTENE POLIN, Y LA ESTRUCTURA DEL FALDON. 
MAQUINARIA: CAMION GRUA Y PLATAFORMA AEREA TELESCOPICA. MAQUINAS PARA 
SOLDAR.  
 
SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS 
TRABAJOS REALIZADOS. 
 
NOS DESPEDIMOS Y POSTERIORMENTE NOS TRASLADAMOS AL SIGUIENTE PLANTEL: 
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PRIM GRAL JUSTO SIERRA MENDEZ 
LOCALIDAD: EL CEDRALITO 
MUNICIPIO: BACALAR. 
 
LLEGAMOS AL PLANTEL, CON EL MOTIVO DE EVALUAR EL AVANCE DE OBRA. ME DIRIGI 
A LA ORA ESTABA PRESENTE EL ARQ. JOSE CANTU DIAZ SUPERINTENDETE DE LA 
EMPRESA GLORIA ELIZABEL MORA CASTILLO.  
 
SE REALIZO LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, SE REALIZO RECORRIDO EN 
CONJUNTO CON EL DIRECTOR Y PRESIDENTE DE PADRES DE FAMILIA, SE LEVANTO UNA 
MINUTA DE TRABAJO CON LAS OBSERVACIONES, DANDO 15 DIAS PARA QUE LOS 
CONCLUYA, ASI PODER PROGRAMAR LA ENTREGA. 
 
SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS 
TRABAJOS REALIZADOS. 
 
NOS DESPEDIMOS Y POSTERIORMENTE NOS TRASLADAMOS AL SIGUIENTE PLANTEL: 
 
TELESECUNDARIA CUAUHTÉMOC 
LOCALIDAD: EL CEDRALITO 
MUNICIPIO: BACALAR. 
 
LLEGAMOS AL PLANTEL, CON EL MOTIVO DE EVALUAR EL AVANCE DE OBRA. ME DIRIGI 
A LA ORA ESTABA PRESENTE EL PROF. EDGAR NARCISO NOH BALAM DIRECTOR DEL 
PLANTEL, SE LE INFORMO EL MOTIVO DE NUESTRA VISITA: NO HA INICIADO OBRA. SU 
FECHA DE INICIO ES 26 DE AGOSTO DEL 2026.  YA SE LE PAGO EL ANTICIPO A LA 
EMPRESA, Y EL LUNES 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2026 INICIARIAN TRABAJOS. 
 
SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS 
TRABAJOS REALIZADOS. 
 
NOS DESPEDIMOS Y POSTERIORMENTE NOS TRASLADAMOS AL SIGUIENTE PLANTEL: 
  
 
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 
LOCALIDAD: SAN FERNANDO. 
MUNICIPIO: BACALAR. 
 
LLEGAMOS AL PLANTEL, CON EL MOTIVO DE EVALUAR EL AVANCE DE OBRA.  ME DIRIGI 
A LA OBRA ESTABA PRESENTE EL ING. ROUSSEL JAFET OLIVERA GONGORA 
SUPERINTENDETE DE LA EMPRESA EJE CONSTRUCCIONNES DE PARAISOS S.A. DE C.V 
 
SE REALIZO LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, SE REALIZO RECORRIDO EN 
CONJUNTO CON EL DIRECTOR Y PRESIDENTE DE PADRES DE FAMILIA, SE LEVANTO UNA 
MINUTA DE TRABAJO CON LAS OBSERVACIONES, DANDO 15 DIAS PARA QUE LOS 
CONCLUYA, ASI PODER PROGRAMAR LA ENTREGA. 
 
SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS 
TRABAJOS REALIZADOS. 
 
NOS DESPEDIMOS Y POSTERIORMENTE NOS TRASLADAMOS AL SIGUIENTE PLANTEL: 
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TELESECUNDARIA ALVARO OBREGON 
LOCALIDAD: SAN ISIDRO LA LAGUNA. 
MUNICIPIO: BACALAR. 
 
LLEGAMOS AL PLANTEL, CON EL MOTIVO DE EVALUAR EL AVANCE DE OBRA. ME DIRIGI 
A LA ORA ESTABA PRESENTE EL PROF. ARMANDO JAVIER ALCOCER CAAMAL DIRECTOR 
DEL PLANTEL, SE LE INFORMO EL MOTIVO DE NUESTRA VISITA: NO HA INICIADO OBRA. 
SU FECHA DE INICIO ES 24 DE AGOSTO DEL 2026.  YA SE LE PAGO EL ANTICIPO A LA 
EMPRESA, Y EL LUNES 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2026 INICIARIAN TRABAJOS. 
 
SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS 
TRABAJOS REALIZADOS. 
 
NOS DESPEDIMOS, UNA VEZ CONCLUIDOS NUESTRAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS, 
NOS DIRIGIRNOS A LA CIUDAD DE CHETUMAL, DADO QUE SE CONCLUYÓ LOS 
TRABAJOS DE NUESTRA COMISIÓN. SE REALIZÓ UN RECORRIDO DE 1 HORA 54 MINUTOS 
APROXIMADAMENTE. 
 

         

  

 
 
 
 
 
 
 
 

FIRMA DEL COMISIONADO   

  
ING. JOEL MEX HERRERA 
SUPERVISOR DE OBRA    

     

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA 
QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE 
GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y 
PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 

 


