



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

supervision de obras en proceso

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

Titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

Ejercicio

2022

Periodo que se reporta

agosto

Tipo de viaje

Local

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

Puerto Morelos. Punta Sam e Isla Mujeres

Motivo del encargo o comisión

Supervisar obras en proceso

Fecha de salida

08/02/2022 - 07:00

Fecha de regreso

08/03/2022 - 21:00

Datos de la partida

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

0.00

Hospedaje

1219.00

Viáticos comprobados

1135.60

Importe ejercido por partida de viáticos

1135.60

Recurso económico

Estatad

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

2354.60

Importe total no erogado

300.00

Reportes

Actividades realizadas

se verifico el avance que llevan las siguientes obras:

Puerto Morelos:

- 1.- Construcción de Centro de Verificación Fitosanitaria
- 2.- Sustitución de Cercado perimetral en la colindancia sur del muelle fiscal
- 3.- Mantenimiento al área de rojos y oficinas de aduana.
- 4.- Instalación de sistema fotovoltaico en las oficinas administrativas del recinto portuario.

Punta Sam:

- 1.- reparación del área rampa de concreto.

Isla Mujeres:

- 1.- Sustitución de Cercado perimetral de las instalaciones portuarios Polígono B.

Resultados obtenidos

Se verificó que el avance actual de las obras corresponde al programado.

Contribuciones

Se realizaron observaciones al avance de las obras y se dieron indicaciones para continuar con las obras.

Conclusiones

Con las supervisiones permanentes a las obras en ejecución se lleva un control detallado del avance de las mismas para asegurar a la APIQROO las mejores condiciones de oportunidad, calidad y economía posibles.

Datos de la información

Periodo de actualización

julio - septiembre

Fecha de validación de la información

2022-08-09

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

GERENCIA DE INGENIERÍA, GERENCIA CONTABLE FISCAL Y GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

Importe total de la comisión

2354.60

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.