



SABGOB
SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

SUPERVISIÓN DE OBRAS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA "FAM BÁSICO 2023"

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

Ejercicio

2024

Periodo que se reporta

marzo

Tipo de viaje

Local

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

CANCUN Y PLAYA DEL CARMEN

Motivo del encargo o comisión

SUPERVISIÓN DE OBRAS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA "FAM BÁSICO 2023"

Fecha de salida

03/05/2024 - 06:00

Fecha de regreso

03/06/2024 - 23:59

Datos de la partida

Hospedaje

800.01

Viáticos ministrados

1089.27

Viáticos comprobados

1089.27

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

1889.28

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

1889.27

Importe total no erogado

237.39

Reportes

Actividades realizadas

05 DE MARZO DEL 2024:

SE REALIZÓ RECORRIDO DE SUPERVISIÓN DE OBRA EN EL CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL CAMPUS CANCUN, SE DEFINIERON PENDIENTES CON CONTRATISTA PARA DAR INICIO CON LOS TRABAJOS. DESPUÉS SE HIZO RECORRIDO EN LA PRIMARIA EFRAIN SANTANA SANCHEZ Y LA PRIMARIA DERECHOS DEL NIÑO EN LA CIUDAD DE CANCUN PARA ENTREGAR OFICIOS DE INICIO DE OBRA.

06 DE MARZO DEL 2024:

SE REALIZÓ SUPERVISIÓN DE OBRA EN LA SECUNDARIA EDMUNDO VILLALBA EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DEL CARMEN. DESPUÉS SE REALIZÓ REUNION DE TRABAJO EN EL CECYTE 2 EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DEL CARMEN, CON DIRECTORA Y CONTRATISTA PARA VERIFICAR AVANCES Y METAS DE LA OBRA, SE VISITÓ EL CAM JEAN PIAGET EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DEL CARMEN, DONDE SE REALIZÓ SUPERVISIÓN DE LA OBRA EN EJECUCIÓN.

Resultados obtenidos

SE REGISTRARON LOS AVANCES Y SUCESOS IMPORTANTES EN LA BITÁCORA DE OBRA.

Contribuciones

CALIDAD EN LOS TRABAJOS DE LAS OBRAS.

Conclusiones

SE DEBERÁ AUMENTAR FUERZA DE TRABAJO EN LAS OBRAS PÁRA CUMPLIR CON LAS METAS DEL CONTRATO.

Datos de la información**Periodo de actualización**

enero - marzo

Fecha de validación de la información

2024-03-11

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

Dirección de Obras y Equipamiento

Importe total de la comisión

2126.67

Nombre completo

DANIEL EDUARDO CEN CEN

Cargo

SUPERVISOR DE OBRA

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.