



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

SUUPERVISION DE OBRA DOYE.0538.24

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2024

Periodo que se reporta

abril

Tipo de viaje

Local

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

TULUM

Motivo del encargo o comisión

SUPERVISION DE OBRA

Fecha de salida

04/29/2024 - 09:40

Fecha de regreso

04/29/2024 - 18:00

Datos de la partida

Viáticos ministrados

363.09

Viáticos comprobados

363.09

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

363.09

Partidas Adicionales

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

37501 Viáticos en el país (alimentación, hospedaje y arrendamiento de vehículos)

Importe ejercido por partida

363.09

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

26101 Combustible (UQROO)

Importe ejercido por partida

1400.75

Recurso económico

Estatad

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

1763.84

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

INFORME DE TRABAJO

DEL 29 DE ABRIL DEL 2024.

UT, TULUM. Se realizó visita de obra, se realizó reunión de trabajo con personal de la empresa con el fin de acordar y determinar los puntos de conexión de CFE. Mismos que se deberán de solicitar a CFE para su autorización y validación mediante el resolutivo. Así mismo se realizó recorrido de obra con la empresa que realiza los trabajos de instalación de paneles, se observó trabajos parados, sin personal necesario y se solicitó a la empresa la terminación de los trabajos a más tardar el día 20 de mayo del 2024.

CECYTE, Tulum, Se realizo visita de obra con el fin de ver los trabajos, se observó que no se tiene personal laborando, se pidió a la empresa la terminación de los trabajos a mas tardar el día 7 de mayo. Se pidió dejar tapial. Limpieza general de la obra.

Resultados obtenidos

De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.

Contribuciones

De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.

Conclusiones

Realizar las visitas periódicas contribuyen a tener un mejor control de los trabajos que se van realizando evitando con ello trabajos mal ejecutados.

Datos de la información

Periodo de actualización

abril - junio

Fecha de validación de la información

2024-05-01

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

ADMINISTRATIVO

Importe total de la comisión

1763.09

Nombre completo

MIGUEL FERNANDO CEBALLOS MERCADO

Cargo

JEFE DE SUPERVISION DE ZONA SUR Y CENTRO

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.