



SABGOB
SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

SUPERVISION DE OBRA DOYE.0086.24

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2024

Periodo que se reporta

enero

Tipo de viaje

Local

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

TULUM, SOLIDARIDAD, BENITO JUAREZ

Motivo del encargo o comisión

SUPERVISION DE OBRA

Fecha de salida

01/25/2024 - 05:30

Fecha de regreso

01/26/2024 - 21:24

Datos de la partida

Viáticos ministrados

1089.27

Viáticos comprobados

1089.27

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

1089.27

Partidas Adicionales

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

26101 Combustible (UQROO)

Importe ejercido por partida

2344.66

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

37501 Viáticos en el país (alimentación, hospedaje y arrendamiento de vehículos)

Importe ejercido por partida

2126.67

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

4471.33

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

INFORME DE TRABAJO

DEL 25 DE ENERO DEL 2024.

PRIMARIA DE NUEVA CREACION, ALDEA TULUM. Se realizo recorrido de obra, en edificio B, se trabaja en colocación de losetas, terminación de aplanados de muros y plafón, albañilerías de sanitarios, en planta alta se trabaja en se realizó pretil. En edificio A, se inician con trabajos de colocación de loseta, e instalaciones.

Se continua trabajando en barda, excavaciones y se habilita aceros.

JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION, ALDEA TULUM. Se trabaja en mampostería de barda, habilitado de aceros para armado de cadenas y castillos, se tiene materiales de insumos en la obra.

U.T. Tulum. Se realizado vivista de obra, se continúa trabajando en las partidas de plafones, instalaciones eléctricas y

se inició con trabajos de aires acondicionados.

C.A.M. NUEVA CREACION, PLAYA DEL CARMEN. Se realizó recorrido de obra, se trabaja en colocación de losetas faltantes en aulas, se colocan ventiladores, cancelerías y protectores, se realizó observación de acabados en aplanados, cadenas de borde, se pidió incrementar la fuerza de trabajo.

En barda se trabaja en muros laterales, cadenas y castillos, mampostería dados.

PRIMARIA TERRITORIO DE QUINTANA ROO, PLAYA DE CARMEN, Se realizó recorrido de obra, se realizó observación de detalles para próxima entrega.

DEL 26 DE ENERO DEL 2024.

JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION FRACC. PARAISO MAYA, CANCUN. Ya se tiene alumnos, se terminó la conexión exterior de la red eléctrica, se trabaja en los trámites para contrato. Se iniciará con los trabajos de banquetas

PRIMARIA DE NUEVA CREACION FRACC. PARAISO MAYA, CANCUN, Ya se tiene alumnos, se terminó la conexión exterior de la red eléctrica, se trabaja en los trámites para contrato. Se iniciará con los trabajos de banquetas

JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION FRACC. CIELO NUEVO, CANCUN. Se realizan trabajos de construcción de barda, de frente y latera, se pidió respetar los planos, las separaciones de los módulos de barda y los anclajes de la varillas.

PRIMARIA DE NUEVA CREACION FRACC. CI

ELO NUEVO, CANCUN, se trabaja en terminación de sanitarios, se suministro muebles sanitarios. Aun no se inicia con trabajos de red eléctrica exterior. Se pidió residente mandar oficios para su pronta terminación con copia a jurídico. En barda se continua con el muro frontal y lateral.

U.T. Pliforum, Cancún. Se visito la obra aun no se define la cimentación de la barda. se está en espera de la mecánica de suelas.

Politecnica de Cancún, se continua con los trabajos de muros de block. Forjado de pretil, se coló contratrabe y se estima que para esta semana se cuelen las columnas. Se pidió programa de obra para termino fin de febrero.

t.V. Nueva creación, Santo Domingo, Lázaro Cárdenas. Se realizó recorrido de obra, se trabaja en aplanado de aulas, salidas sanitarias, forjado de cubre tinacos, excavación de cisterna y poso de absorción.

En barda se trabaja en excavaciones, mampostería y muros de block y colado de castillos.

Se definió nivel de pórtico. Y se reubico el estacionamiento por la funcionalidad de y tipo de acceso al predio.

Resultados obtenidos

De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.

Contribuciones

De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.

Conclusiones

Realizar las visitas periódicas contribuyen a tener un mejor control de los trabajos que se van realizando evitando con ello trabajos mal ejecutados.

Datos de la información

Periodo de actualización

enero - marzo

Fecha de validación de la información

2024-02-07

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

ADMINISTRATIVO

Importe total de la comisión

4326.67

Nombre completo

MIGUEL FERNANDO CEBALLOS MERCADO

Cargo

JEFE DE SUPERVISION DE ZONA SUR Y CENTRO

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.