



**SABGOB**  
SECRETARÍA  
ANTICORRUPCIÓN  
Y BUEN GOBIERNO

## **SUPERVISION DE OBRA DOYE.0872.24**

### Datos Generales

#### **Instancia Gubernamental**

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

#### **Tipo de servidor publico**

No titular

#### **Tipo de responsable del gasto**

Comisión costeadada por el sujeto obligado

#### **Ejercicio**

2024

#### **Periodo que se reporta**

octubre

#### **Tipo de viaje**

Local

### Datos de la comisión

#### **País de origen**

México

#### **Estado de origen**

Quintana Roo

#### **Ciudad de origen**

Chetumal

#### **Municipio de origen**

Othón P. Blanco

#### **País de destino**

México

#### **Estado de destino**

Quintana Roo

#### **Ciudad de destino**

TULUM, SOLIDARIDAD, BENITO JUAREZ, COZUMEL

**Motivo del encargo o comisión**

SUPERVISION DE OBRA

**Fecha de salida**

10/04/2024 - 05:00

**Fecha de regreso**

10/05/2024 - 22:00

**Datos de la partida**

**Viáticos ministrados**

1089.27

**Viáticos comprobados**

1089.27

**Viáticos no comprobables**

0.00

**Importe ejercido por partida de viáticos**

2126.67

**Partidas Adicionales**

**Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes**

37301 Viáticos en el país (alimentación, hospedaje y arrendamiento de vehículos)

**Importe ejercido por partida**

1089.27

**Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes**

37301 Viáticos en el país (alimentación, hospedaje y arrendamiento de vehículos)

**Importe ejercido por partida**

1037.40

**Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes**

37301 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales

**Importe ejercido por partida**

360.00

**Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes**

26101 Combustible (UQROO)

**Importe ejercido por partida**

4200.03

**Recurso económico**

Estatal

**Importe total erogado con motivo del encargo o comisión**

6686.77

**Importe total no erogado**

99.97

**Reportes**

**Actividades realizadas**

INFORME DE TRABAJO

Nota: Se modifico recorrido de obra.

04 DE OCTUBRE DEL 2024.

Prim. Velio Vivas, Cozumel, Cozumel Se realizo visita de obra, se trabaja en la cimbrado y armado de trabes, se esta en espera de viguetas para montar y colar de manera integral, se pidió al residente dejar las preparaciones de instalaciones en azotea, y lateral de edificio.

Sec. Carlos Mosivais, Cozueml, Cozumel. Se realizo visita de obra, se trabaja en la colocación de viguetas, se observó que se está cortando el patín de la vigueta para poder colocarla entra concreto y trabe, se pidió la corrección de estos trabajos, no se tiene todas las viguetas, se tiene atrasada la obra. Se pidió a la supervisión que mande oficio de atraso y de seguimiento a la reparación de observaciones.

Prim. Territorio de Quintana Roo, Playa del Carmen Solidaridad. Se realizo visita de obra, se observó colado del 50% de losa, se trabaja en las instalaciones del 50% faltantes considerando se cuele en esta semana entrante, se pidió dejar todas las instalaciones.

T.V. Tomas Garrigos B. Playa del Carmen Solidaridad. Se trabaja en al habilitado de losa, se estima que para el día de mañana se cuele la losa. Se pidió dejar disparos de instalaciones para el crecimiento futuro.

05 DE OCTUBRE DEL 2024.

Sec. Nueva Creación Sacbe, Cancún, Benito Juárez. Se visita la obra, se trabaja:

Edificio A, Se habilita aceros y cimbra en trabes, se colará en dos partes pero de manera integral. Se están dejando disparos para instalaciones.

Edificio B, obra abandonada, se pido al supervisor enviar oficios de abandono de obra.

Edificio C, A, Se habilita aceros y cimbra en trabes, se colará en de manera monolítica toda la losa. Se están dejando disparos para instalaciones.

En obra exterior, se continúa rellenando áreas,

Se pidió al supervisor se inicien con los trabajos de media tensión y de instalaciones interiores del plantel. Se piido mandar oficios de atraso de obra.

Sec. Nueva Creación Kusamil, Cancún, Benito Juárez. Se visita la obra, se trabaja:

Edificio A, Se aplanan muros interiores y plafón.

Edificio B, Se aplanan muros interiores y plafón. Se realizan instalaciones.

Edificio C, Se cuelan columnas y se rellenan áreas, se pidió rellenar en capas.

Obra exterior, Se trabaja en construcción de base de medidor y se continúa forjando placas de andadores.

Se pidió al supervisor se inicien con los trabajos de media tensión y de instalaciones interiores del plantel. Se piido mandar oficios de atraso de obra.

### **Resultados obtenidos**

De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.

### **Contribuciones**

De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.

### **Conclusiones**

Realizar las visitas periódicas contribuyen a tener un mejor control de los trabajos que se van realizando evitando con ello trabajos mal ejecutados.

## Datos de la información

### **Periodo de actualización**

octubre - diciembre

### **Fecha de validación de la información**

2024-11-05

### **Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información**

ADMINISTRATIVO

### **Importe total de la comisión**

6786.67

### **Nombre completo**

MIGUEL FERNANDO CEBALLOS MERCADO

### **Cargo**

JEFE DE SUPERVISION DE ZONA SUR Y CENTRO

COMISIONADO  
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.