



SABGOB
SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

IFEQROO.DOyE.0371.25

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2025

Periodo que se reporta

abril

Tipo de viaje

Nacional

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

MUNICIPIO DE BACALAR, JOSE MARIA MORELOS Y FELIPE CARRILLO PUERTO

Motivo del encargo o comisión

SUPERVISION DE OBRAS

Fecha de salida

04/16/2025 - 07:00

Fecha de regreso

04/16/2025 - 17:00

Datos de la partida

Viáticos ministrados

395.99

Viáticos comprobados

395.99

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

395.99

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

395.99

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

18 DE ABRIL DEL 2025

INFORME DE ACTIVIDADES

16 DE ABRIL

EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURA DE LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS, SE OBSERVO QUE SE ESTAN REALIZANDO LOS TRABAJOS DE EXCAVACION PARA LA CIMENTACION DEL COMEDOR UNIVERSITARIO; EN EL AREA DEL ESTACIONAMIENTO SE ESTAN COLOCANDO LAS ESTRUCTURAS METALICAS PARA LOS PANELES SOLARES.

EN LA VISITA DE SUPERVISION REALIZADA AL CBTA 80 DE LA LOCALIDAD DE CHUNHUHUB DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, SE OBSERVO QUE YA ESTA SUMINISTRADA LA BOMBA SUMERGIBLE, SINEMBARGO POR MOTIVOS DE RIEGO EN LAS PARCELAS DEL CBTA, EL PERSONAL DOCENTE NOS SOLICITO POSPONER LA COLOCACION DE LA BOMBA POR MOTIVOS DE RIEGO.

EN EL PLANTEL ESCOLAR UNIDAD DE EDUCACION SUPERIOR A DISTANCIA DE LA LOCALIDAD DE LA PANTERA, FUE CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS; DESPUES DEL RECORRIDO POR LA OBRA, SE POSPUSO LA ENTREGA DEBIDO A QUE NO FUNCIONARON CORRECTAMENTE DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO; POR LO QUE LA CONTRATISTA SE COMPROMETIO A REALIZAR LA REPARACION EL PROXIMO MIERCOLES.

Resultados obtenidos

UN MEJOR CONTROL EN LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION REALIZADOS EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS

Contribuciones

PROPORCIONAR MEJORES CONDICIONES EN LOS ESPACIOS EDUCATIVOS PARA UN ÓPTIMO APRENDIZAJE

Conclusiones

SE RECOMIENDA DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE GOBIERNO PARA UNA MEJOR CALIDAD EN LA EDUCACION

Datos de la información

Periodo de actualización

abril - junio

Fecha de validación de la información

2025-04-22

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Importe total de la comisión

395.99

Nombre completo

FEDERICO RAMÓN MEJÍA LÓPEZ

Cargo

SUPERVISOR DE OBRA

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.