



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

IFEQROO.DG.0001.2026

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2026

Periodo que se reporta

enero

Tipo de viaje

Local

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

PLAYA DEL CARMEN-BENITO JUAREZ

Motivo del encargo o comisión

SUPERVISION DE OBRA DEL PROGRAMA FAMBAS

Fecha de salida

01/07/2026 - 06:00

Fecha de regreso

01/08/2026 - 18:00

Datos de la partida

Hospedaje

0.00

Viáticos ministrados

1357.68

Viáticos comprobados

1357.68

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

1357.68

Recurso económico

Estatat

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

1357.68

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

07 DE ENERO DEL 2026

CETMAR 41, Playa del Carmen, Con esta fecha se visita la obra, se encontró trabajando en el habilitado de losa del edificio y se suministró material de estructura para domo, en barda se continúa trabajando en partidas de albañilería.

Resultados obtenidos

SECUNDARIA DE NUEVA CREACION FRACC. EL EDEN PLAYA DEL CARMEN.

Edificio A. Ya se tiene los trabajos de cancelerías, puertas, ventanas y cortinas ciclónicas, únicamente se trabaja en limpieza y detalles de la obra.

Edificio B. Se realizan trabajos de acabados de cancelerías, puertas y pintura.

Edificio C. Ya se tiene los trabajos de cancelerías, puertas, ventanas y cortinas ciclónicas, únicamente se trabaja en limpieza y detalles de la obra.

Obra exterior:

Limpieza general de la obra. Y se está dando seguimiento de los tramites de aguakan y CFE

Contribuciones

08 DE ENERO DEL 2026

CBTIS de Nueva Creación, Cancún. Benito Juárez., Se realizo recorrido con el director general del IFEQROO, en la cual se solicitó a la empresa el reporte de los trabajos y el programa de término de la obra lo más pronto posible con el

objeto de terminarlo a mediados de febrero, se pidió ya tener considerado los suministros y trabajos faltantes, así mismo que indico que se estén trabajando en los detalles que se van dejando durante el proceso constructivo. Y se pidió abrir más frentes de trabajos de las partidas faltantes de acabados y de obra exterior.

NOTA: SE CAMBIO ULTIMO RECORRIDO.

Conclusiones

SECUNDARIA DE NUEVA CREACION FRACC. LAK'IN , CANCUN BENITO JUAREZ.

Se realizó visita de obra con el director general del IFEQROO, para la revisión de los avances de la obra, se efectuó el recorrido de con las empresas y se atendieron los pendientes y observaciones. El director general pidió a los contratistas presenten programa para la terminación de los trabajos lo más pronto posible.

Datos de la información

Periodo de actualización

enero - marzo

Fecha de validación de la información

2026-01-29

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

ADMINISTRACION

Importe total de la comisión

1357.68

Nombre completo

TANIA ESTEFANI WITZIL UH

Cargo

DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.