



**SABGOB**  
**SECRETARÍA**  
**ANTICORRUPCIÓN**  
**Y BUEN GOBIERNO**

## **IFEQROO.DCYSO.1828.18**

### Datos Generales

#### **Instancia Gubernamental**

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

#### **Tipo de servidor publico**

No titular

#### **Tipo de responsable del gasto**

Comisión costeadada por el sujeto obligado

#### **Ejercicio**

2018

#### **Periodo que se reporta**

julio

#### **Tipo de viaje**

Nacional

#### **Número de personas acompañantes**

0

#### **Importe ejercido por el total de acompañantes**

0.00

### Datos de la comisión

#### **País de origen**

México

#### **Estado de origen**

Quintana Roo

#### **Ciudad de origen**

Chetumal

#### **Municipio de origen**

Othón P. Blanco

#### **País de destino**

México

## Estado de destino

Quintana Roo

## Ciudad de destino

FELIPE CARRILLO PUERTO Y CANCUN

## Motivo del encargo o comisión

SUPERVISION DE OBRA DE PLANTELES BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN

## Fecha de salida

07/24/2018 - 07:21

## Fecha de regreso

07/27/2018 - 23:21

## Datos de la partida

### Viáticos comprobados

5952.00

### Viáticos no comprobables

0.00

### Importe ejercido por partida de viáticos

5945.00

### Recurso económico

Federal

### Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

5952.00

### Importe total no erogado

0.00

## Reportes

### Actividades realizadas

INFORME DE COMISION DE TRABAJO

RECORRIDO DEL 24 AL 27 DE JULIO DEL 2018

A CONTINUACION SE DESCRIBEN LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL DESEMPEÑO DEL RECORRIDO POR EL INSTITUTO ASIGNADA A ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ CON MOTIVO DE SUPERVISION DE OBRA A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN

24 DE JULIO DEL 2018.

CON ESTA FECHA SE INICIO EL RECORRIDO EN VEHICULO OFICIAL MARCA FORD RANGER PLACAS TB 54126 PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

- PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, LOCALIDAD CHUN YAH MPIO. FELIPE C. PUERTO  
SE REALIZO RECORRIDO DE SUPERVISION SE OBSERVA SE TRABAJA EN LA EXCAVACION PARA DESPLANTAR BAÑO PARA DISCAPACITADOS, SE LE INDICA A LA EMPRESA AUMENTAR FUERZA DE TRABAJO PARA CONCLUIR LA OBRA FISICAMENTE A LA BREVEDAD POSIBLE.

- PRIM SALVADOR DIAZ MIRON, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ  
SE REALIZO RECORRIDO DE SUPERVISION DONDE SE OBSERVA QUE AUN NO SE INICIAN LOS TRABAJOS EN TECHUMBRE TIPO ARCO TECHO.

25 DE JULIO DEL 2018.

- PRIM RAMON SANTANA MOGUEL, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ  
SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION SE OBSERVA SE TRABAJA EN LA COLOCACION DE LAMBRIN Y AZULEJO EN PISOS Y MUROS DE MODULOS SANITARIOS, SE ESPERA QUE EN UNA SEMANA LOS TRABAJOS ESTAN CONCLUIDOS, ADICIONALMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA AUMENTAR FUERZA DE TRABAJO PARA LA CONCLUSION FISICA DE LOS TRABAJOS.

- PRIMARIA ANTONIO MEDIZ BOLIO, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ  
SE REALIZO RECORRIDO DE SUPERVISION SE OBSERVA SE TRABAJA EN LA COLOCACION DE LAMBRIN Y AZULEJO EN PISOS Y MUROS DE MODULOS SANITARIOS, SE ESPERA QUE EN UNA SEMANA LOS TRABAJOS ESTAN CONCLUIDOS, ADICIONALMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA AUMENTAR FUERZA DE TRABAJO PARA LA CONCLUSION FISICA DE LOS TRABAJOS.

- JN HELLEN KELLER, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ  
SE REALIZO RECORRIDO DE SUPERVISION DONDE SE OBSERVA SE TRABAJA EN LA CONSTRUCCION DE BAÑO PARA DISCAPACITADOS, EL CONTRATISTA AUN NO INICIA LOS TRABAJOS DE LA PARTIDA DE LA TECHUMBRE TIPO ARCOTECHO.

- PRIM. AGUSTIN MELGAR, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ  
SE REALIZO RECORRIDO DE SUPERVISION SE OBSERVA QUE EN EDIFICIO A,B Y C SE HA CONCLUIDO CON LA SUSTITUCION DE LUMINARIAS CON SU DESCABLEADO Y CABLEADO DE SALIDA; DE IGUAL MANERA SE HA CONCLUIDO LA COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO EN EDIFICIOS B Y CSE HAN CONCLUIDO LOS PISOS DE LOSETA EN AULAS DE EDIFICIO A Y C, DE IGUAL MANERA LA CONSTRUCCION DE MOCHETAS, SE ESTIMA QUE LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS SERA EN UNA SEMANA.

26 DE JULIO DEL 2018.

- JN RAFAEL EUSTACIO MELGAR, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ  
SE REALIZO RECORRIDO DE SUPERVISION DONDE SE OBSERVA SE HA CONCLUIDO EL COLADO DE PLACAS DE CONCRETO DE DIMENSIONES 3X3 METROS, EN SITIO SE ENCUENTRA SUPERINTENDENTE DE OBRA, 1 OFICIAL ALBAÑIL Y 3 AYUDANTES, SE EXHORTA AL CONTRATISTA AL TERMINO INMEDIATO DE LA OBRA.

- CAM LOUIS BRAILLE, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ  
SE REALIZO RECORRIDO DE SUPERVISION DONDE SE OBSERVA AUN NO ESTAN CONCLUIDOS LOS REGISTROS ELECTRICOS Y TAMPOCO SE HA CONCLUIDO LA REHABILITACION DE CANCELERIA DE MADERA NO SE ENCONTRO PERSONAL DE LA EMPRESA EN LA OBRA SE EXHORTA AL CONTRATISTA REINICIAR A LA BREVEDAD POSIBLE.

- JN KONEX KANIC, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ  
SE REALIZO RECORRIDO DE SUPERVISION DONDE SE OBSERVA SE ENCUENTRA PERSONAL DEL CONTRATISTA PARA LA REALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE ZAPATAS Y DADOS DE CONCRETO PARA LA AMPLIACION DE UN MODULO ADICIONAL DE TECHUMBRE, SE LE EXHORTA AL CONTRATISTA EL TERMINO INMEDIATO DE LA OBRA.

- SEC TEC ISLAS HERMANAS CANCUN MUJERES, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ  
SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION LA OBRA PRESENTA UN AVANCE DEL 97%, SE ENCUENTRAN TRABAJANDO EN DETALLES DE PINTURA VINIL ACRILICA EN MUROS Y PLAFONES, FALTA LA COLOCACION DE LA CANCELERIA DE MADERA.

27 DE JULIO DEL 2018.

- PRIM XCARET, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ.

SE REALIZO RECORRIDO DE SUPERVISION DONDE SE OBSERVA NO HA INICIADO LOS TRABAJOS EMPRESA CONTRATISTA.

• PRIM JOSE MARIANO ABASOLO, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ  
SE REALIZO RECORRIDO DE SUPERVISION DONDE SE OBSERVA NO HA INICIADO LOS TRABAJOS EMPRESA CONTRATISTA.

OBSERVACIONES: POR PERIODO VACACIONAL DOCENTE NO SE RECABARON LOS SELLOS CORRESPONDIENTES RESPALDANDO CON SELLOS DE OTROS PLANTELES LA COMISION.

NOTA: ME TRASLADE DE IDA Y DE VUELTA EN VEHICULO OFICIAL MARCO FORD RANGER PLACAS TB 54126

CD. CHETUMAL, Q. ROO, JULIO 30 DEL 2018

### **Resultados obtenidos**

CONSOLIDAR LOS PROGRAMAS DE CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

### **Contribuciones**

ABATIR EL REZAGO ESCOLAR Y CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA EDUCACION.

### **Conclusiones**

SE RECOMIENDA EL SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES REALIZADAS HASTA LA ENTREGA RECEPCION DE LAS OBRAS.

## Datos de la información

### **Periodo de actualización**

julio - septiembre

### **Fecha de validación de la información**

2018-07-31

### **Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información**

DIRECCION ADMINISTRATIVA

### **Importe total de la comisión**

5952.00

COMISIONADO  
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.