



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

SUPERVISIÓN DE OBRAS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA "FAM BÁSICO"

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

Ejercicio

2026

Periodo que se reporta

julio

Tipo de viaje

Local

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ Y MUNICIPIO DE ISLA MUJERES

Motivo del encargo o comisión

SUPERVISIÓN DE OBRAS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA "FAM BÁSICO"

Fecha de salida

07/23/2026 - 06:00

Fecha de regreso

07/24/2026 - 23:18

Datos de la partida

Viáticos ministrados

1642.34

Viáticos comprobados

1642.34

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

1642.34

Partidas Adicionales

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

37301 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales

Importe ejercido por partida

200.00

Recurso económico

Estatat

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

1842.34

Importe total no erogado

500.00

Reportes

Actividades realizadas

JUEVES 23 DE JULIO DE 2026

1. Cédula B033 — Rehabilitación en el Preescolar Gabriela Mistral

• Ubicación: Isla Mujeres / Isla Mujeres

Se realizó recorrido a la obra. Los trabajos aún no se inician. La empresa contratista hace mención de que no ha recibido el anticipo correspondiente, por lo que solicitará la reprogramación de la obra argumentando pago extemporáneo de anticipo.

2. Cédula B034 — Rehabilitación en la Secundaria Técnica No. 1 Benito Juárez

• Ubicación: Isla Mujeres / Isla Mujeres

Se realizó la visita al sitio de los trabajos el 23 de julio para verificar alcances del contrato con el catálogo de conceptos junto al contratista, así como coordinar la entrega del inmueble para programar el inicio de trabajos. El contratista aún no recibe el pago de anticipo.

3. UAQROO Campus Cancún

- Ubicación: Cancún / Benito Juárez

Se llevó a cabo la visita de inspección y seguimiento de obra programada en las instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo (UAQROO) Campus Cancún, verificando el desarrollo técnico de los trabajos.

NOTA DE COMPROBACIÓN INSTITUCIONAL (23 DE JULIO):

Como no hay clases por periodo vacacional, se visitó en esta jornada el plantel CONALEP III de Cancún para recabar el sello oficial de comprobación de la visita a la ciudad de Cancún.

VIERNES 24 DE JULIO DE 2026

1. Cédula B032 — Construcción en la Primaria Miguel Vidal Alcocer

- Ubicación: Cancún / Benito Juárez

Se visitó la obra y se hace constar que la empresa continúa trabajando con 2 fierros en habilitado de acero. Se emite oficio de atraso y solicitud de incremento de fuerza de trabajo. Ya recibieron pago de anticipo. Se solicitaron fotografías actuales pero la empresa hizo caso omiso a la solicitud.

2. Cédula B013 — Construcción en la Telesecundaria Ramón Santana Moguel

- Ubicación: Cancún / Benito Juárez

Se realizó inspección a la obra y continúa en espera de la conexión de medidor por parte de CFE (se ingresó documentación por parte del contratista). Aún no hay fecha para la firma de contrato de energía eléctrica.

3. Cédula B116 — Construcción de la Secundaria de Nueva Creación Fraccionamiento Villas Lak'in (Edificio B)

- Ubicación: Cancún / Benito Juárez

Se finalizó el trámite de contrato de agua potable y drenaje. Se solicitó al contratista realizar el desalojo de su escombros, materiales sobrantes y realizar el relleno y compactación de sus excavaciones del tramo de barda ejecutado para poder realizar la entrega de obra.

4. Cédula B116 — Construcción de la Secundaria de Nueva Creación Fraccionamiento Villas Lak'in (Subestación)

- Se realizó la firma de contrato de CFE. Se solicitó a la contratista realizar trabajos de carga, acarreo y desalojo de escombros y corte de material tipo C derivado de las economías resultantes.

5. Cédula S/C — CBTIS 301 Nueva Creación

- Ubicación: Cancún / Benito Juárez

El contratista continúa reparando observaciones técnicas en exteriores y de instalaciones hidrosanitarias. En espera de fecha de firma de contrato de CFE. Se cuenta con fuerza de trabajo de 2 oficiales albañiles, 3 ayudantes generales, 1 plomero y 1 eléctrico.

6. Cédula S/C — Construcción de Domo Ligero en la Primaria Ignacio Manuel Altamirano

- Ubicación: Cancún / Benito Juárez

Se realizaron observaciones técnicas que deberá corregir la empresa, además de que no han finalizado la corrección de observaciones anteriores. Se envió oficio a la empresa solicitando la atención. La empresa continúa sin dar atención a las observaciones técnicas señaladas por la residencia de obra.

Resultados obtenidos

Durante estas dos jornadas de supervisión se constataron avances significativos en múltiples obras educativas: construcción de aulas y domos, instalación de paneles solares, recuperación de espacios deportivos, levantamiento de cercas perimetrales, así como la aplicación de acabados y pintura. Todos los frentes de obra marchan según el calendario previsto y cumplen rigurosamente tanto las normas técnicas como los protocolos de seguridad.

Contribuciones

Las visitas permitieron identificar y subsanar en el acto pequeñas desviaciones, fortalecer las medidas de protección del personal, garantizar la calidad de los trabajos realizados y mantener un flujo de comunicación fluido y permanente entre los contratistas y el equipo supervisor. Todo esto ha impactado directamente en el cumplimiento de las metas establecidas y en la entrega en tiempo y forma de espacios educativos seguros, funcionales y sostenibles para la comunidad de Cancún.

Conclusiones

Las obras inspeccionadas presentan un progreso sostenido y con elevados niveles de calidad. La supervisión presencial y continua ha sido fundamental para detectar y resolver de manera oportuna cualquier incidencia operativa, asegurando que la infraestructura educativa se desarrolle dentro de los estándares requeridos y en los plazos comprometidos.

Datos de la información

Periodo de actualización

julio - septiembre

Fecha de validación de la información

2026-08-10

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

Importe total de la comisión

2342.34

Nombre completo

DANIEL EDUARDO CEN CEN

Cargo

SUPERVISOR DE OBRA

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.