



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

SUPERVISION DOYE.1231.26

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2026

Periodo que se reporta

agosto

Tipo de viaje

Local

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

PLAYA DEL CARMEN- BENITO JUAREZ
Motivo del encargo o comisión
SUPERVISION DE OBRA

Fecha de salida
08/06/2026 - 05:30
Fecha de regreso
08/07/2026 - 20:30

Datos de la partida

Viáticos ministrados
1642.34
Viáticos comprobados
1642.34
Viáticos no comprobables
0.00
Importe ejercido por partida de viáticos
1642.34

Partidas Adicionales
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes
37501 Viáticos en el país (alimentación, hospedaje y arrendamiento de vehículos)

Importe ejercido por partida
1642.34

Recurso económico
Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
1642.34

Importe total no erogado
0.00

Reportes

Actividades realizadas
INFORME

NOTA: SE CAMBIO RECORRIDO DE VISITAS DE SUPERVISIÓN POR INSTRUCCIONES DEL DIRECTOR ENCARGADO DEL ÁREA DE DIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO.

06 DE AGOSTO DEL 2026.

CONALEP PLAYA DEL CARMEN. Se realizo visita de obra de supervisión de los trabajos de suministro y colocación de biodigestor, los trabajos ya se encuentran ejecutaos la 100%. No se observaron de talles, y se programara entrega al plantel al inicio de las clases.

J.N. DE NUEVA CREACIÓN FRACC. EDEN, PLAYA DEL CARMEN.
Se realizo recorrido de supervisión en la cual, se trabaja en la partida de albañilería, aplanados de muros y plafones, se nivela piso para colado de firme.

PRIMARIA DE NUEVA CREACIÓN FRACC. EDEN, PLAYA DEL CARMEN
Se realizo recorrido de supervisión se trabaja en los acabados de muros y richado de plafón, aun nos e puede descimbrar la losa, se le pidió a la empresa apnea se pueda meter personal para que los acabados sean rápidos. Se

pide limpieza de obra.

SECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN FRACC. EDEN, PLAYA DEL CARMEN

Se realizó recorrido de supervisión se trabaja en el cimbrado y armado de trabes del segundo nivel, se indicó respetar los planos y deberá de dejar paso de instalaciones y viguetas. Se le pidió en cimentación cerrar el área para evitar accidentes. Se pidió más limpieza de obra y anticipar material e viguetas y bovedillas.

UPQROO, CANCÚN. Se visitó el plantel, no se encontró personal trabajando, se tiene los trabajos de suministro y tendido de material de banco hasta un nivel considerado, fue suspendido los trabajos debido a que aún no se tiene bien definido el nivel de desplante y el proyecto en sí. Se pidió al área de planeación realizar o gestionar el proyecto a quien corresponda.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCÚN, se visitó el plantel para verificar la lista de suministro de materiales respecto al equipamiento pendientes, no se encontró personal de la empresa por lo que se procedió a realizar la visita de nuevo el día de mañana viernes 7 de agosto.

07 DE AGOSTO DEL 2026.

CFE. CANCUN, Se presentó en las oficinas de CFE. Cancún, para la revisión de documentación y poder llevar a cabo el contrato de energía eléctrica del CBTIS 301 de Nueva creación. Por cuestiones del Sistema no se nos pudo atender, por lo que se le pidió a la empresa apoyo para que el día lunes 10 de agosto presente la documentación para su revisión de CFE.

CBTIS 301, CANCÚN. BENITO JUÁREZ. Realizo visita de obra aún se continúa trabajar de los detalles, se suministró parte de material y están pendientes las instalaciones del hidroneumático y las pruebas correspondientes de las instalaciones s apenas se tenga energía eléctrica.

IFEQROO, DELEGACIÓN ZONA NORTE, Se realizó reunión con personal de IFEQROO, supervisores, con la empresa CADA, para la revisión de detalles y la solicitud de terminación de los faltantes, se pidió realizar el programa de terminación supervisor- plantel - contratista. Y coordinar la terminación de los trabajos faltantes antes del inicio de clases.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCÚN, se visitó el plantel se llevó a cabo la revisión e la lista de materiales que estaban pendientes por suministrar, al cual se acordó con la empresa cuales ya se aceptaron y se determinó que apenas se obtengan se valla entregando de manera parcial.

Resultados obtenidos

De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.

Contribuciones

De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.

Conclusiones

Realizar las visitas periódicas contribuyen a tener un mejor control de los trabajos que se van realizando evitando con ello trabajos mal ejecutados.

Datos de la información

Periodo de actualización

julio - septiembre

Fecha de validación de la información

2026-08-18

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

ADMINISTRACION

Importe total de la comisión

1642.34

Nombre completo

MIGUEL FERNANDO CEBALLOS MERCADO

Cargo

JEFE DE DEPARTAMENTO ZONA SUR

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.