



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

IFEQROO.DG.0183.2025

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2026

Periodo que se reporta

agosto

Tipo de viaje

Local

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

PLAYA DEL CARMEN Y BENITO JUAREZ

Motivo del encargo o comisión

SUPERVISION DE OBRAS

Fecha de salida

08/06/2026 - 06:00

Fecha de regreso

08/07/2026 - 19:00

Datos de la partida

Viáticos ministrados

1876.96

Viáticos comprobados

1876.96

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

1876.96

Recurso económico

Estatat

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

1876.96

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

06 DE AGOSTO DEL 2026.

CONALEP PLAYA DEL CARMEN. Se realizo visita de obra de supervisión de los trabajos de suministro y colocación de biodigestor, los trabajos ya se encuentran ejecutaos al 100%. No se observaron de talles, y se programara entrega al plantel al inicio de las clases.

J.N. DE NUEVA CREACIÓN FRACC. EDEN, PLAYA DEL CARMEN.

Se realizo recorrido de supervisión en la cual, se trabaja en la partida de albañilería, aplanados de muros y plafones, se nivela piso para colado de firme.

PRIMARIA DE NUEVA CREACIÓN FRACC. EDEN, PLAYA DEL CARMEN

Se realizo recorrido de supervisión se trabaja en los acabados de muros y richado de plafón, aun no se puede descimbrar la losa, se le pidió a la empresa apnea se pueda meter personal para que los acabados sean rápidos. Se pide limpieza de obra.

Resultados obtenidos

SECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN FRACC. EDEN, PLAYA DEL CARMEN

Se realizo recorrido de supervisión se trabaja en el cimbrado y armado de trabes del segundo nivel, se indicó respetar los planos y deberá de dejar paso de instalaciones y viguetas. Se le pidió en cimentación cerrar el área para evitar accidentes. Se pidió más limpieza de obra y anticipar material y viguetas y bovedillas.

UPQROO, CANCÚN. Se visito el plantel, no se encontró personal trabajando, se tiene los trabajos de suministro y tendido de material de banco hasta un nivel considerado, fue suspendido los trabajos debido a que aún no se tiene bien definido el nivel de desplante y el proyecto en sí. Se piido al área de planeación realizar o gestionar el proyecto a

quien corresponda.

Contribuciones

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCÚN, se visto el plantel para la verificar la lista de suministro de materiales respecto al equipamiento pendientes, no se encontró personal de la empresa por lo que se procedió a realizar la visita de nueva el día de mañana viernes 7 de agosto.

07 DE AGOSTO DEL 2026.

CFE. CANCUN, Se presento el as oficinas de CFE. Cancún, para la revisión de documentación y poder llevar a cabo el contrato de energía eléctrica del CBTIS 301 de Nueva creación. Por cuestiones del Sistema no se nos pudo atender, por lo que se le pidió a la empresa apoyo para que el día lunes 10 de agosto presente la documentación para su revisión de CFE.

CBTIS 301, CANCÚN. BENITO JUÁREZ. Realizo visita de obra aún se continua trabajan de los detalles, se suministró parte de material y está pendiente la instalación del hidroneumático y las pruebas correspondientes de las instalaciones s apenas se tenga energía eléctrica.

Conclusiones

IFEQROO, DELEGACIÓN ZONA NORTE, Se realizo reunión con personal de IFEQROO, supervisores, con la empresa CADA, para la revisión de detalles y la solicitud de terminación de los faltantes, se piido realizar el programa de terminación supervisor- plantel - contratista. Y coordinar la terminación de los trabajos faltantes antes del inicio de clases.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCÚN, se visto el plantel se llevó a cabo la revisión de la lista de materiales que estaban pendientes por suministrar, al cual se acordó con la empresa cuales ya se aceptaron y se determinó que apenas se obtengan se valla entregan de manera parcial.

Datos de la información

Periodo de actualización

julio - septiembre

Fecha de validación de la información

2026-08-19

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DOYE

Importe total de la comisión

1876.96

Nombre completo

GERARDO MENDOZA GARCIA

Cargo

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.