



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

S.OBRA.DCySO 1351.18

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

Ejercicio

2018

Periodo que se reporta

junio

Tipo de viaje

Nacional

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

COZUMEL,PLAYA DEL CARMEN

Motivo del encargo o comisión

SUPERVISION DE OBRA /TRAMITES

Fecha de salida

06/14/2018 - 05:00

Fecha de regreso

06/15/2018 - 20:00

Datos de la partida

Viáticos comprobados

3744.51

Importe ejercido por partida de viáticos

3744.51

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

3744.51

Importe total no erogado

135.49

Reportes

Actividades realizadas

Supervisión de obra: por instrucciones del director de obra el día 14 de junio se laboró en el municipio de Cozumel en la unidad Uqroo Cozumel la adecuación de la biblioteca detectando aún se encuentran trabajando en módulos de cubículos así como el suministro y colocación de lámparas se trabaja con la empresa en obra y se determina la ubicación de las mismas por tipo y zona de uso se tiene un avance del 85%, así mismo se detectó la mala colocación de 9 lámparas en cuanto a la ubicación se instruye para su corrección.

El día 15 de junio se trabaja en el Cecyte de Playa del Carmen plantel II en los conceptos de trámites de cfe, y aguakan, aun no se tiene el documento que emite la dependencia de Capa para el seguimiento para la contratación de los servicios de agua potable y alcantarillado, de esta actividad se reporta que el trámite aun está en revisión y se programa próximamente. Semana pueda estar, (todo este trámite depende de aguakan a su interior que aprueben el proyecto y dictamen de factibilidad).

Resultados obtenidos

avance del 85% en partidas eléctricas de la obra UQROO.

Seguimiento en la tramitología para la contratación de los servicios.

Contribuciones

a mejorar la actividad de supervisión de obra. en su control y coordinación de la ejecución de los trabajos.

Conclusiones

se continúa trabajando en Uqroo Cozumel y Cecyte Playa del Carmen.

Datos de la información

Periodo de actualización

abril - junio

Fecha de validación de la información

2018-06-18

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

Dirección Administrativa.

Importe total de la comisión

3880.00

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.