



SABGOB
SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

SUPERVISIÓN DE DIFERENTES PLANTELES DEL PROGRAMA FAMBASICO.

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

Ejercicio

2018

Periodo que se reporta

diciembre

Tipo de viaje

Local

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

CANCUN

Motivo del encargo o comisión

SUPERVISION DE DIFERENTES PLANTELES BENEFICIADOS POR EL PROGRAMA FAMBASICO.

Fecha de salida

12/05/2018 - 02:45

Fecha de regreso

12/07/2018 - 18:25

Datos de la partida

Viáticos comprobados

3949.81

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

3949.81

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

3949.81

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 05 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2018

1.- 05 DE DICIEMBRE DE 2018.

PREESCOLAR GENERAL 5 DE MAYO (PTO. MORELOS):

SE LLEVO A CABO LA REUNION DE TRABAJO EN EL PLANTEL DONDE SE REVISARON LOS AVANCES CON LA CONTRATISTA, DONDE SE REALIZARON LAS OBSERVACIONES A LOS TRABAJOS POR EJECUTAR. UNA VEZ CONCLUIDO EL RECORRIDO SE SOLICITO A LA CONTRATISTA TOMAR EN CUENTA LAS OBSERVACIONES REALIZADAS Y SE LE EXORTO A CONCLUIR LOS TRABAJOS A LA BREVEDAD POSIBLE. SE SOLICITO LA FIRMA Y SELLO DEL PLANTEL SIN EMBARGO NO SE ENCONTRO EL DIRECTOR DEL PLANTEL.POR LO QUE SE SOLICITO EL SELLO Y FIRMA DEL MPIO. DE PUERTO MORELOS.

JN FRANCISCO I. MADERO (PTO. MORELOS):

SE LLEVO A CABO LA REUNION DE TRABAJO EN EL PLANTEL DONDE SE REVISARON LOS AVANCES CON LA CONTRATISTA, DONDE SE REALIZARON LAS OBSERVACIONES A LOS TRABAJOS POR EJECUTAR. UNA VEZ CONCLUIDO EL RECORRIDO SE SOLICITO A LA CONTRATISTA TOMAR EN CUENTA LAS OBSERVACIONES REALIZADAS Y SE LE EXORTO A CONCLUIR LOS TRABAJOS A LA BREVEDAD POSIBLE. SE SOLICITO LA FIRMA Y SELLO DEL PLANTEL SIN EMBARGO NO SE ENCONTRO EL DIRECTOR DEL PLANTEL.POR LO QUE SE SOLICITO EL SELLO Y FIRMA DEL MPIO. DE

PUERTO MORELOS.

TELESECUNDARIA RAMON BRAVO PRIETO (PTO. MORELOS):

SE LLEVO A CABO LA REUNION DE TRABAJO EN EL PLANTEL DONDE SE REVISARON LOS AVANCES CON LA CONTRATISTA, DONDE SE REALIZARON LAS OBSERVACIONES A LOS TRABAJOS POR EJECUTAR. UNA VEZ CONCLUIDO EL RECORRIDO SE SOLICITO A LA CONTRATISTA TOMAR EN CUENTA LAS OBSERVACIONES REALIZADAS Y SE LE EXORTO A CONCLUIR LOS TRABAJOS A LA BREVEDAD POSIBLE. SE SOLICITO LA FIRMA Y SELLO DEL PLANTEL SIN EMBARGO NO SE ENCONTRO EL DIRECTOR DEL PLANTEL.POR LO QUE SE SOLICITO EL SELLO Y FIRMA DEL MPIO. DE PUERTO MORELOS.

2.- 06 DE DICIEMBRE DE 2018

JN MALINALLI (CANCUN):

SE LLEVO A CABO LA REUNION DE TRABAJO EN EL PLANTEL DONDE SE REVISARON LOS AVANCES CON LA CONTRATISTA, DONDE SE REALIZARON LAS OBSERVACIONES A LOS TRABAJOS POR EJECUTAR. UNA VEZ CONCLUIDO EL RECORRIDO SE SOLICITO A LA CONTRATISTA TOMAR EN CUENTA LAS OBSERVACIONES REALIZADAS Y SE LE EXORTO A CONCLUIR LOS TRABAJOS A LA BREVEDAD POSIBLE. SE SOLICITO LA FIRMA Y SELLO DEL PLANTEL SIN EMBARGO NO SE ENCONTRO EL DIRECTOR DEL PLANTEL.POR LO QUE SE SOLICITO EL SELLO Y FIRMA DE LA DELEGACION DE IFEQROO EN LA ZONA NORTE MPIO. DE BENITO JUAREZ.

JN 20 DE NOVIEMBRE (CANCUN):

SE LLEVO A CABO LA REUNION DE TRABAJO EN EL PLANTEL DONDE SE REVISARON LOS AVANCES CON LA CONTRATISTA, DONDE SE REALIZARON LAS OBSERVACIONES A LOS TRABAJOS POR EJECUTAR. UNA VEZ CONCLUIDO EL RECORRIDO SE SOLICITO A LA CONTRATISTA TOMAR EN CUENTA LAS OBSERVACIONES REALIZADAS Y SE LE EXORTO A CONCLUIR LOS TRABAJOS A LA BREVEDAD POSIBLE. SE SOLICITO LA FIRMA Y SELLO DEL PLANTEL SIN EMBARGO NO SE ENCONTRO EL DIRECTOR DEL PLANTEL.POR LO QUE SE SOLICITO EL SELLO Y FIRMA DE LA DELEGACION DE IFEQROO EN LA ZONA NORTE MPIO. DE BENITO JUAREZ.

JN YAXILAN (CANCUN):

SE LLEVO A CABO LA REUNION DE TRABAJO EN EL PLANTEL DONDE SE REVISARON LOS AVANCES CON LA CONTRATISTA, DONDE SE REALIZARON LAS OBSERVACIONES A LOS TRABAJOS POR EJECUTAR. UNA VEZ CONCLUIDO EL RECORRIDO SE SOLICITO A LA CONTRATISTA TOMAR EN CUENTA LAS OBSERVACIONES REALIZADAS Y SE LE EXORTO A CONCLUIR LOS TRABAJOS A LA BREVEDAD POSIBLE. SE SOLICITO LA FIRMA Y SELLO DEL PLANTEL SIN EMBARGO NO SE ENCONTRO EL DIRECTOR DEL PLANTEL.POR LO QUE SE SOLICITO EL SELLO Y FIRMA DE LA DELEGACION DE IFEQROO EN LA ZONA NORTE MPIO. DE BENITO JUAREZ.

JN CAN BAXAL (CANCUN):

SE LLEVO A CABO LA REUNION DE TRABAJO EN EL PLANTEL DONDE SE REVISARON LOS AVANCES CON LA CONTRATISTA, DONDE SE REALIZARON LAS OBSERVACIONES A LOS TRABAJOS POR EJECUTAR. UNA VEZ CONCLUIDO EL RECORRIDO SE SOLICITO A LA CONTRATISTA TOMAR EN CUENTA LAS OBSERVACIONES REALIZADAS Y SE LE EXORTO A CONCLUIR LOS TRABAJOS A LA BREVEDAD POSIBLE. SE SOLICITO LA FIRMA Y SELLO DEL PLANTEL SIN EMBARGO NO SE ENCONTRO EL DIRECTOR DEL PLANTEL.POR LO QUE SE SOLICITO EL SELLO Y FIRMA DE LA DELEGACION DE IFEQROO EN LA ZONA NORTE MPIO. DE BENITO JUAREZ.

3.- 07 DE DICIEMBRE DE 2018.

JN CONSTITUYENTES DE 1974 (CANCUN):

SE LLEVO A CABO LA REUNION DE TRABAJO EN EL PLANTEL DONDE SE REVISARON LOS AVANCES CON LA CONTRATISTA, DONDE SE REALIZARON LAS OBSERVACIONES A LOS TRABAJOS POR EJECUTAR. UNA VEZ CONCLUIDO

EL RECORRIDO SE SOLICITO A LA CONTRATISTA TOMAR EN CUENTA LAS OBSERVACIONES REALIZADAS Y SE LE EXORTO A CONCLUIR LOS TRABAJOS A LA BREVEDAD POSIBLE. SE SOLICITO LA FIRMA Y SELLO DEL PLANTEL SIN EMBARGO NO SE ENCONTRO EL DIRECTOR DEL PLANTEL.POR LO QUE SE SOLICITO EL SELLO Y FIRMA DE LA DELEGACION DE IFEQROO EN LA ZONA NORTE MPIO. DE BENITO JUAREZ.

JN YACUNAHIL (CANCUN):

SE LLEVO A CABO LA REUNION DE TRABAJO EN EL PLANTEL DONDE SE REVISARON LOS AVANCES CON LA CONTRATISTA, DONDE SE REALIZARON LAS OBSERVACIONES A LOS TRABAJOS POR EJECUTAR. UNA VEZ CONCLUIDO EL RECORRIDO SE SOLICITO A LA CONTRATISTA TOMAR EN CUENTA LAS OBSERVACIONES REALIZADAS Y SE LE EXORTO A CONCLUIR LOS TRABAJOS A LA BREVEDAD POSIBLE. SE SOLICITO LA FIRMA Y SELLO DEL PLANTEL SIN EMBARGO NO SE ENCONTRO EL DIRECTOR DEL PLANTEL.POR LO QUE SE SOLICITO EL SELLO Y FIRMA DE LA DELEGACION DE IFEQROO EN LA ZONA NORTE MPIO. DE BENITO JUAREZ.

ATENTAMENTE

ARQ JORGE EFRAIN CALDERON LLANES
RESIDENTE DE OBRA DEL IFEQROO

Resultados obtenidos

UN MEJOR CALIDAD DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS

Contribuciones

MEJORAR ESTRATEGIAS EN LA CONSTRUCCION PARA EFICIENTAR LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS

Conclusiones

MEJORAR LA CALIDAD DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS CONTRIBUYE A UNA MEJOR EDUCACION

Datos de la información

Periodo de actualización

octubre - diciembre

Fecha de validación de la información

2018-12-26

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Importe total de la comisión

3947.81

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.