



SABGOB
SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

COMISION DE TRABAJO No. IFEQROO.DG.DCYSO.015.19

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeada por el sujeto obligado

Ejercicio

2019

Periodo que se reporta

enero

Tipo de viaje

Local

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

FELIPE CARRILLO PUERTO, TULUM Y BENITO JUAREZ

Motivo del encargo o comisión

COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y VIGILANCIA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Fecha de salida

01/23/2019 - 07:00

Fecha de regreso

01/24/2019 - 22:30

Datos de la partida

Viáticos comprobados

1300.04

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

1300.04

Partidas Adicionales

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

26101 Combustible (UQROO)

Importe ejercido por partida

1507.00

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

2807.04

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

23 DE ENERO 2019

SE VISITARON DIVERSAS ESCUELAS DE NIVEL BASICO, DONDE SE REALIZAN TRABAJOS BAJO EL PROGRAMA DE ESCUELAS AL CIEN Y CON RECURSOS FAM EN LAS LOCALIDADES DE:

FELIPE CARRILLO PUERTO:

ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN SAN FELIPE BERRIOZABAL-

SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LAS OBRAS A EFECTOS DE DETERMINAR EL PORCENTAJE DE TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME A LO CONTRATADO, TODA VEZ QUE SE HA INICIADO EL PROCESO DE RESICIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE LA EMPRESA CONTRATISTA, ENCONTRANDO QUE REALIZO TRABAJOS DE PINTURA EXTERIOR, INTERIOR MUROS Y PLAFONES (YA DETERIORADA), HERRERIA EN UNA DE LAS NAVES (EDIFICIO), REHABILITACION DE PUERTAS Y CANCELERIA DE MADERA, CUBRE TINACOS, RECUBRIMIENTO EN MUROS BAÑOS NIÑOS/NIÑAS AL 85%, IMPERMEABILIZANTE AL 100%, COLOCACION DE LÁMPARAS Y VENTILADORES

(PRESENTAN DEFICIENCIAS EN SU FUNCIONAMIENTO, PREFENTAN FALLAS ELECTRICAS EN ALGUNOS CONTACTOS

JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA EN SAN FELIPE BERRIOZABAL

SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LAS OBRAS A EFECTOS DE DETERMINAR EL PORCENTAJE DE TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME A LO CONTRATADO, TODA VEZ QUE SE HA INICIADO EL PROCESO DE RESICIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE LA EMPRESA CONTRATISTA, ENCONTRANDO QUE REALIZO TRABAJOS DE PINTURA EXTERIOR, INTERIOR MUROS Y PLAFONES (YA DETERIORADA), HERRERIA AL 50%, REHABILITACION DE PUERTAS Y CANCELERIA DE MADERA, RECUBRIMIENTO EN MUROS BAÑOS NIÑOS/NIÑAS AL 100%, IMPERMEABILIZANTE AL 100%, COLOCACION DE LÁMPARAS Y VENTILADORES

TELESECUNDARIA MINERVA LARA GOMEZ EN SAN FELIPE BERRIOZABAL-

SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LAS OBRAS A EFECTOS DE DETERMINAR EL PORCENTAJE DE TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME A LO CONTRATADO, TODA VEZ QUE SE HA INICIADO EL PROCESO DE RESICIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE LA EMPRESA CONTRATISTA, ENCONTRANDO QUE REALIZO TRABAJOS DE PINTURA EXTERIOR, INTERIOR MUROS Y PLAFONES (YA DETERIORADA), IMPERMEABILIZANTE AL 100%, COLOCACION DE LÁMPARAS Y VENTILADORES

TELESECUNDARIA GRAL. RAFAEL E. MELGAR EN X-PICHIL-

SE REALIZÓ VISITA DE SEGUIMIENTO DE OBRA A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y BARDA PERIMETRAL CONSTANDO EL GRADO DE AVANCE QUE PRESENTA LA OBRA, NO SE REPORTARON INCIDENCIAS POR PARTE DEL C. DIRECTOR ESCOLAR

JARDIN DE NIÑOS KUKULKAN EN TIHOSUCO-

SE DETERMINÓ REALIZAR EL APOYO PARA LA COMPRA VENTA DE UN PREDIO ADYACENTE AL DEL INMUEBLE ESCOLAR CON LA INTENCIÓN DE PODER DAR INICIO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y REHABILITACIÓN DE LA EXISTENTE, ESTABLECIENDO FECHA DE ASESORIA PARA EL DIA 30 DE ENERO DE 2019, ESTO A PETICIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA Y AUTORIDADES ESCOLARES

TELESECUNDARIA CRESCENCIO POOT EN YONDZONOT PONIENTE-

SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LAS OBRAS A EFECTOS DE DETERMINAR EL PORCENTAJE DE TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME A LO CONTRATADO, TODA VEZ QUE SE HA INICIADO EL PROCESO DE RESICIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE LA EMPRESA CONTRATISTA, ENCONTRANDO QUE REALIZO TRABAJOS DE PINTURA EXTERIOR, INTERIOR MUROS Y PLAFONES (YA DETERIORADA), IMPERMEABILIZANTE AL 100%, COLOCACION DE LÁMPARAS Y VENTILADORES QUE YA PRESENTAN DEFICIENCIAS.

MPIO TULUM:

ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE HONDZONOT-

SE REALIZAN VISITA DE SEGUIMIENTO DE OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DE ESCUELAS AL 100, PRESENTA UN AVANCE LENTO CON MATERILES PARA EL DOMO YA EN SITIO PENDIENTE SU HABILITACIÓN Y MONTAJE

TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE CHANCHE PALMAR

SE REALIZAN VISITA DE SEGUIMIENTO DE OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DE ESCUELAS AL 100, PRESENTA UN AVANCE LENTO CON MATERILES PARA CERCADO PERIMETRAL A BAJE DE REJACERO, SE DIO INSTRUCCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR PARA LA COLOCACIÓN DE UN RODAPIE DE MAMPOSTERIA NO CONTEMPLADO EN CATALOGO DE CONCEPTOS

MPIO TULUM:

ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE CHANCHEN PRIMERO-

SE REALIZAN VISITA DE SEGUIMIENTO DE OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DE ESCUELAS AL 100, PRESENTA UN AVANCE LENTO CON MATERIALES PARA EL DOMO YA EN SITIO PENDIENTE SU HABILITACIÓN Y MONTAJE, SE CONTINUA CON LA CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL, LA CUAL SE ENCUENTRA A UN 90% DE AVANCE

24 DE ENERO 2019

BENITO JUAREZ

UQUROO_CANCUN-

SE REALIZÓ VISITA A LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO CAMPUS CANCÚN, A EFECTOS DE RECUPERAR LOS DOCUMENTOS DE ACTA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE OBRA DE LOS MODULOS C Y D, ASÍ COMO EL DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE AIRE ACONDICIONADO JUNTO CON LOS DE EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO Y COMPUTO, SIN HABER RESPUESTA SATISFACTORIA DE PARTE DE LAS AUTORIDADES ACADÉMICAS. SE DETECTARON VICIOS OCULTOS EN LOS MODULOS C y B, PROCEDIENDO A NOTIFICAR A LAS EMPRESAS CORRESPONDIENTES PARA SU ATENCIÓN INMEDIATA

BENITO JUAREZ

UNIVERSIDAD POLITECNICA CANCUN-

SE VISITÓ LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CANCÚN A EFECTOS DE SUPERVISAR EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS DE PORTICO, ESTACIONAMIENTO Y BARRA PERIMETRAL, INDICANDO LAS OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES A LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA QUE REDOBLEN ESFUERZOS CON MIRAS AL CUMPLIMIENTO DE SUS RESPECTIVOS PROGRAMAS DE OBRA.

DELEGACION IFEQROO ZONA NORTE-

SE REALIZÓ TRABAJO DE OFICINA EN LA DELEGACIÓN IFEQROO EN CANCÚN A EFECTOS DE REVISAR AVANCES CON EL PERSONAL OPERATIVO ADSCRITO EN ZONA NORTE

Resultados obtenidos

CONSOLIDAR LOS PROGRAMAS DE CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Contribuciones

ABATIR EL REZAGO ESCOLAR Y CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA EDUCACIÓN CON ESPACIOS DIGNOS, SEGUROS Y CON EL EQUIPAMIENTO ADECUADO A SUS REALES NECESIDADES EN UN EJERCICIO CON TRANSPARENCIA ABSOLUTA

Conclusiones

SE RECOMIENDA EL SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS HASTA LA ENTREGA RECEPCION DE LAS OBRAS PARA UN CONTROL TRANSPARENTE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

Datos de la información

Periodo de actualización

enero - marzo

Fecha de validación de la información

2019-02-04

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

CONTABILIDAD

Importe total de la comisión

2800.00

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.