



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA EN ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE OTHON P BLANCO

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2019

Periodo que se reporta

enero

Tipo de viaje

Nacional

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

NACHI COCOM, LOS ANGELES, HUAY PIX, XUL HA, LAGUNA GUERRERO

Motivo del encargo o comisión

SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA EN ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE OTHON P BLANCO

Fecha de salida

01/29/2019 - 09:00

Fecha de regreso

01/31/2019 - 16:30

Datos de la partida

Viáticos comprobados

1605.00

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

1605.00

Viáticos en el país

En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:

Alimentación

1305.00

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

1605.00

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA: DESPUÉS DE HACER UN RECORRIDO POR LA SECUNDARIA SE OBSERVA QUE LA CANCHA DE BASQUETBOL SE ENCUENTRA PINTADA Y TERMINADA, A EXCEPCION DE UNA LUMINARIA PUNTA DE POSTE QUE HACE FALTA COLOCAR EN SU LUGAR, POR OTRO LADO LA PLAZA CÍVICA ESTÁ TERMINADA. DE IGUAL MANERA SE CONTINÚA CON EL TRABAJO DE COLOCACIÓN DE LA CERCA PERIMETRAL A BASE DE REJACERO, COLOCANDO LOS POSTES Y COLANDO LOS DADOS.

LAGUNA GUERRERO: EL MÓDULO DE BAÑOS PARA DISCAPACITADOS YA ESTA CONSTRUIDO Y CUENTA CON ACABADOS, LUMINARIAS, MUEBLES DE BAÑO, Y PINTURA, HACE FALTA COLOCAR LA CANCELERÍA, A LA PAR SE ESTÁ TRABAJANDO EN EL COLADO DE LA FOSA Y LA CISTERNA.

Resultados obtenidos

SIMÓN BOLIVAR: SE DETERMINÓ LA UBICACIÓN DE LOS ANDADORES MENCIONADOS EN EL CATÁLOGO PERO QUE NO ESTÁ ESPECIFICADA SU UBICACIÓN EN EL PROYECTO, SE TOMÓ LA DESICIÓN JUNTO CON LA DIRECTORA DEL PLANTEL. LA DIRECTORA MENCIONA QUE EL ÁREA ALEDAÑA A LOS BAÑOS TIENDE A INUNDARSE CUANDO SE PRESENTAN

LLUVIAS MODERADAS O FUERTES, EL BIODIGESTOR DE LOS BAÑOS SE ESTÁ HUNDIENDO DEBIDO A LA CANTIDAD DE AGUA QUE SE ESTANCA EN EL ÁREA. LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN SUSPENDIDOS.

CARLOS HOY: EN EL RECORRIDO SE OBSERVÓ QUE HACE FALTA INICIAR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE BAÑOS PARA DISCAPACITADOS, ASÍ COMO LA REHABILITACIÓN DE LOS EXISTENTES, HACE FALTA EL CAMBIO DE BOMBA, Y TAPAS DE CISTERNA. LOS EDIFICIOS DE AULAS SE ENCUENTRAN PINTADOS, CON CANCELERÍA Y HERRERÍA REHABILITADA ASÍ COMO CON LUMINARIAS Y VENTILADORES COLOCADOS.

Contribuciones

CRISTOBAL DE OLID: SE HIZO RECORRIDO EN EL PLANTEL Y SE OBSERVA LO SIGUIENTE, LOS EDIFICIOS DE LAS AULAS SE ENCUENTRAN ATENDIDO, TANTO POR DENTRO COMO POR FUERA, LOS MUROS, TECHOS, CANCELERÍA, HERRERÍA Y PUERTAS SE ENCUETRAN REHABILTADOS Y PINTADOS, HACE FALTA COMENZAR LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LOS BAÑOS EXISTENTES ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO MÓDULO DE BAÑO PARA DISCAPACITADOS, DE IGUAL MANERA HACE FALTA REHABILITAR LAS LUMINARIAS PUNTA DE POSTE Y EL ÁREA DE COMEDOR.

Conclusiones

LÁZARO CARDENAS DEL RÍO: SE HA COLOCADO LA CERCA DE REJACERO ENCIMA DE A LA BARDA DE COLINDANCA FRONTAL ASÍ COMO EN EL LÍMITE POSTERIOR DE LA ESCUELA, SUMANDO UN TOTAL DE 170 ML DE REJACERO (220 ML EN CATÁLOGO), DENTRO DE LAS AULES SE OBSERVAN VARIAS IMPERFECCIONES EN LOS TRABAJOS DE PINTURA EN MUROS, HERRERÍA Y CANCELERÍA, RESANE DE FISURAS Y ORIFICIOS, SE OBSERVAN CABLES COLGANDO EN LOS TECHOS SIN CANALETAS, HACE FALTA LA FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PROTECTORES DE HERRERÍA EN PUERTAS Y VENTANAS DE ALGUNAS AULAS.

Datos de la información

Periodo de actualización

enero - marzo

Fecha de validación de la información

2019-02-08

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA

Importe total de la comisión

1605.00

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.