



SABGOB
SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

Reunión técnica de trabajo en la Delegación de CAPA Solidaridad

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

Ejercicio

2019

Periodo que se reporta

mayo

Tipo de viaje

Nacional

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

Playa del Carmen

Motivo del encargo o comisión

Participar en dos reuniones técnicas de trabajo en la sala de juntas de las oficinas de la delegación de la CAPA Solidaridad. En esta reunión se trataron temas relacionados a la infraestructura de agua potable y drenaje sanitario

Fecha de salida

05/09/2019 - 08:00

Fecha de regreso

05/09/2019 - 22:00

Datos de la partida

Importe ejercido por partida de viáticos

435.00

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

435.00

Importe total no erogado

435.00

Reportes

Actividades realizadas

En la primera reunión se expusieron los alcances y avances que lleva la construcción del cárcamo de aguas residuales del desarrollo habitacional Palmanova (conjunto Parnelli), únicamente han concluido con la caja de desazolve. La empresa expuso las dificultades que tuvieron para la construcción de la caja de desazolve por lo que solicitan un cambio en el proyecto para construir menos profundo, pero más ancho el cárcamo por motivo del manto freático elevado; esta solicitud careció de fundamentos técnicos, así como de la información necesaria para poder evaluar la nueva propuesta, por lo cual se programó una nueva reunión en la cual se comprometen a presentar dicha información para poder fundamentar su propuesta del cárcamo.

En la segunda reunión se presentó la infraestructura de Agua potable para el desarrollo habitacional Palmanova (conjunto Parnelli). En este punto se trataron los temas de la construcción de un tanque de agua potable, el motivo de la reunión fue que la empresa y concesionaria Aguakan, no informaron las especificaciones que la CAPA solicitó mediante oficio a la Concesionaria para cumplir los lineamientos de construcción para este tipo de tanques, por lo cual la CAPA desconoce la construcción y no la considera para sus trámites futuros si no se respetan las especificaciones solicitadas.

Resultados obtenidos

Se tomaron los acuerdos necesarios para continuar con el desarrollo de estos proyectos y continuar con la construcción de la infraestructura de agua y drenaje sanitario siempre que la empresa cumpla con los parámetros técnicos que la CAPA les determine.

Contribuciones

Se solicitó de manera oportuna la información necesaria para analizar el diseño del cárcamo, (topografía, mecánica de suelo, cálculo de gastos y PDU de la zona) todo esto para corroborar que el diseño cumpla con la cobertura de atención al sector para el que se está planeando la obra.

Conclusiones

Que se cumpla con una infraestructura adecuada para brindar servicios en cantidad y calidad a la población que lo demanda.

Datos de la información

Periodo de actualización

abril - junio

Fecha de validación de la información

2019-05-16

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

Dirección de Planeación de Infraestructura

Nota

Se eligió el método de no comprobación para nivel de jefe de departamento hacia abajo.

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.