



SABGOB
SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

OFICIO.IFEQROODOyE.0606

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2019

Periodo que se reporta

junio

Tipo de viaje

Local

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

PLAYA DEL CARMEN - COZUMEL - CANCUN

Motivo del encargo o comisión

SUPERVISION DE OBRA

Fecha de salida

06/25/2019 - 07:00

Fecha de regreso

06/26/2019 - 21:36

Datos de la partida

Viáticos comprobados

3186.74

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

3186.74

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

3186.74

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

REPORTE DE RECORRIDO DE SUPERVISION

Chetumal Quintana Roo a 27 de Junio del 2019

REPORTE DE COMISION DE OBRA DE LOS DIAS DEL 25 al 26 de Junio del 2019 EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DEL CARMEN, CANCUN , COZUMEL DEL ESTADO DE Q. ROO.

Nota: Solo se recabo sello de los planteles en donde se encontraban los directores. Y por los horarios de visita no se puede recabar todos los sellos.

Así mismo, por instrucciones del Arq. Hugo Gómez Director del área de Obras y Equipamiento se visitó las obras en la localidad de Cozumel, se presenta factura de cruce de barco.

25 de Junio del 2019.

C.A.M. "28 Noviembre", Cozumel, Se visitó la obra, se reunió con director del plantel en la cual serializo recorrido de los trabajos que se han ejecutado hasta la fecha, realizo observaciones en la cual se informó que por falta de recurso no se van a atender debido a que en el presupuesto no estaban contemplados, por lo que se tuvo que ir haciendo las prioridades pero con funcionalidad.

Prim. Edna Julio Polanco Mezo, Cozumel, Se visitó la obra, se trabaja en los aplanados de exteriores y salidas eléctricas, se estima que para esta semana queden los trabajos de electricidad y se coloquen cancelerías, el impermeabilizante a más tardar el viernes de la siguiente semana.

Sec. José A. T. Esparza, Puerto Aventuras, Se visitó la obra, se continúa trabajando en el fondeado de traveses, se verifico armado de aceros, se estima que para este fin de semana se cuele la losa, se pidió realizar pruebas de concreto, se solicitó anticipar insumos y no bajar ritmo de trabajo.

J.N. Felipe Carrillo Puerto, Playa del Carmen, se trabaja en detalles de boquillas, se realiza salidas eléctricas interior y

exterior, se instala cancelerías, cortinas anticiclónicas y protectores, se estila que para esta semana se culminan con los trabajos y se aplique impermeabilizante.

Prim. Ramón López Velarde, Playa del Carmen se trabaja en aplanado de sanitario y boquillas, en dirección se coloca piso de loseta, ya se tiene los materiales de electricidad. Se indicó faltan bases de aires y terminar cubretinaco. En bodega ya se coló firme, falta colocar electricos, cancelerías y detalles de boquilla para aplicar pintura.

Primaria Independencia de México, Playa del Carmen, Se visitó la se trabaja en la cuarta aula de sustitución de piso de loseta, se trabaja de aula terminada, se pidió resanar bien las boquillas de las loseta y cuidar bien los niveles de afine.se pidió limpieza constante de obra.

26 de Junio del 2019.

Prim. Independencia, Cancún; Se entregó la obra.

Prim. Andrés Henestrosa, Playa del Carmen, Se visitó el plantel, se trabaja en los aplanados de muros y plafón, se realiza instalaciones eléctrica exterior, se solcito iniciar los trabajos de obra exterior sanitaria.

Primaria Gertrudis Bocanegra, Playa del Carmen, Se visitó la obra, se trabaja en la demolición de columnas, se tiene un concreto con resistencia de 250, pero se observó que las columnas están desplomadas por lo que no es conveniente continuarlas así, se pidió aumentar la fuerza de trabajo y verificar los insumos para comenzar con el habilitado de aceros para todos los estribos en los elementos.

Prim. Jesús Segundo Murillo, Playa del Carmen, Se visitó la obra para recabar sello en la corrección de acta de entrega.

J. N. Sian Kaán, Se visitó la obra para verificar los trabajos que se realizan, se platicó con la directora en la cual realizo varios observaciones mismas que se pidió l contratista atender. Se pidió terminar los trabajos para el día jueves y entregar el día viernes.

Resultados obtenidos

De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.

Contribuciones

De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.

Conclusiones

Realizar las visitas periódicas contribuyen a tener un mejor control de los trabajos que se van realizando evitando con ello trabajos mal ejecutados.

Datos de la información

Periodo de actualización

abril - junio

Fecha de validación de la información

2019-07-09

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Importe total de la comisión

3040.00

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.