

Supervision de obra en Puerto Morelos y Cozumel

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

Ejercicio

2019

Periodo que se reporta

agosto

Tipo de viaje

Local

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

Puerto Morelos y Cozumel

Motivo del encargo o comisión

Supervisar avance de trabajos contratados

Fecha de salida

08/08/2019 - 07:00

Fecha de regreso

08/09/2019 - 22:00

Datos de la partida

Hospedaje

869.00

Viáticos comprobados

732.01

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

732.01

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

1601.01

Importe total no erogado

703.99

Reportes

Actividades realizadas

Se llevo a cabo visita de supervisión a la obra "Sustitución de sistema de tratamiento de aguas residuales en Cozumel, Quintana Roo" verificando que a la fecha se cuenta con un 60% de avance físico, en los siguientes conceptos: Preparación y habilitado de fosa existente, elaboración de piso de concreto y Construcción de muro de concreto.

Así mismo se llevó a cabo supervision de la obra "Suministro e Instalación de luminarias en los patios de maniobras y vialidades del Recinto Portuario de Puerto Morelos, Quintana Roo", verificando el avance en los conceptos de rasurado de piso, demolición de piso de concreto, excavación de zanja y colocación de tubería eléctrica calculando un avance del 30% a la fecha.

También se verifico el suministro de luminarias, cableado y registros prefabricados.

Resultados obtenidos

Se continua con la supervisión permanente de las obras.

Contribuciones

Se aseguran las mejores condiciones de calidad, precio y oportunidad para la APIQROO.

Conclusiones

Con estas visitas de obra se previenen retrasos en los trabajos y se asegura la calidad de la construcción.

Datos de la información

Periodo de actualización

julio - septiembre

Fecha de validación de la información

2019-08-13

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información GERENCIA DE INGENIERÍA, GERENCIA CONTABLE Y FISCAL Y GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Importe total de la comisión

1601.01

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.