



SABGOB
SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

IFEQROO.DOYE.0891.19

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2019

Periodo que se reporta

agosto

Tipo de viaje

Nacional

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

BENITO JUAREZ E ISLA MUJERES

Motivo del encargo o comisión

SUPERVISION DE OBRA DEL PROGRAMA FAM BASICO

Fecha de salida

08/08/2019 - 06:00

Fecha de regreso

08/09/2019 - 23:00

Datos de la partida

Viáticos comprobados

3820.04

Viáticos no comprobables

19.96

Importe ejercido por partida de viáticos

3840.00

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

3820.04

Importe total no erogado

19.96

Reportes

Actividades realizadas

INFORME DE COMISION DE TRABAJO

RECORRIDO DEL 08 AL 09 DE AGOSTO DEL 2019

A CONTINUACION SE DESCRIBEN LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL DESEMPEÑO DEL RECORRIDO POR EL INSTITUTO ASIGNADA A ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ CON MOTIVO DE SUPERVISION DE OBRA A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA.

08 DE AGOSTO DEL 2019

CON ESTA FECHA SE INICIO EL RECORRIDO EN VEHICULO PARTICULAR CHEVROLET SONIC PLACAS USM-527-E

- JN TZOLKIN, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ

SE REALIZA VISITA AL PLANTEL SE OBSERVA EL CONTRATISTA NO TIENE PERSONAL TRABAJANDO EN LOS CONCEPTOS FALTANTES ENTRE ELLOS, COLOCACION DE LUMINARIAS PUNTA DE POSTE, COLOCACION DE PORTON DE HERRERIA, COLOCACION DE BARRAS PARA DISCAPACITADOS. POR LO SE EXHORTA A CONTRATISTA A AUMENTAR FUERZA DE TRABAJO TODA VEZ QUE SU CONTRATO HA FENECIDO Y SERA ACREEDOR A LAS PENAS CONVENCIONALES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.

- COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CIUDAD MUJERES, LOCALIDAD RANCHO VIEJO MPIO. ISLA MUJERES.

SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION SE OBSERVA SE TRABAJA EN EL COLADO DE CADENAS DE NIVELACION Y ULTIMA CONTRATRABE, SE HA CONCLUIDO EL COLADO DE ZAPATAS Y DADOS, TAMBIEN SE HA REALIZADO LA IMPERMEABILIZACION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LA CIMENTACION, SE TRABAJA EL HABILITADO DE ACERO

PARA ZAPATA CORRIDA DE MURO DIVISORIO NO ESTRUCTURAL.

- PRIM JOSE LUIS LOPEZ GIL, LOCALIDAD DE CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ

SE REALIZA VISITA AL PLANTEL SE OBSERVA SE HA CONCLUIDO LA TERMINACION DE LAS 2 AULAS EN EDIFICIO EXISTENTE QUE CONSISTIO EN COLOCACION DE PISOS DE LOSETA, LUMINARIAS, VENTILADORES, CONTACTOS, PINTURA, CANCELERIA DE ALUMINIO, PUERTAS DE MADERA, PROTECTORES Y CORTINAS ANTICICLONICAS. EN LA CONSTRUCCION DE LA DIRECCION SE TRABAJA EN LA INSTALACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO, PUERTAS DE MADERA Y PROTECTORES DE HERRERIA, SE HA CONCLUIDO EL IMPERMEABILIZANTE, PINTURA Y COLOCACION DE PISOS DE LOSETA, EN LOS SERVICIOS SANITARIOS SE TRABAJA LA COLOCACION DE MUEBLES DE BAÑO.

- JN HUNAB KU, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ

SE REALIZA VISITA AL PLANTEL SE OBSERVA SE HA CONCLUIDO EL 80% DE LA OBRA, SE OBSERVA FALTA LA COLOCACION DE LAVABOS EN EXTERIOR, SUSTITUCION DE CERRADURAS, PINTURA EN MUROS CON DETALLES, COLOCACION DE ACCESORIOS EN BAÑOS. SE EXHORTA A CONTRATISTA A AUMENTAR FUERZA DE TRABAJO TODA VEZ QUE SU CONTRATO HA FENECIDO Y SERA ACREEDOR A LAS PENAS CONVENCIONALES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.

09 DE AGOSTO DEL 2019.

- TV SEC ANTONIO MEDIZ BOLIO, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ

SE REALIZA VISITA AL PLANTEL SE OBSERVA SE TRABAJA EN LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, TAMBIEN SE OBSERVA SE TRABAJA EN LA INSTALACION DE PROTECTORES DE HERRERIA Y CORTINAS ANTICICLONICAS EN SITIO SE OBSERVA PUERTAS DE MADERA Y CANCELERIA DE ALUMINIO EN VENTANAS, EL CONTRATISTA COMENTA QUE EL FIN DE SEMANA INICIA LA COLOCACION DE ESTOS. SE EXHORTA A CONTRATISTA A AUMENTAR FUERZA DE TRABAJO TODA VEZ QUE SU CONTRATO HA FENECIDO Y SERA ACREEDOR A LAS PENAS CONVENCIONALES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.

- JN CINCO DE JUNIO, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ

SE REALIZA VISITA AL PLANTEL SE OBSERVA SE HA CONCLUIDO LA COLOCACION DE VENTILADORES Y LUMINARIAS, SIN EMBARGO SE ENCUENTRA INCONCLUSO LA COLOCACION DE CONTROLES DE LOS MISMOS, TAMBIEN SE HA REALIZADO LA INSTALACION DE TINACOS Y SE HA CONCLUIDO LA COLOCACION DE LOSETA EN BAÑO FALTANTE ASI COMO LA COLOCACION DE LOS MUEBLES DE BAÑO, EN MODULO PARA DISCAPACITADOS SE TRABAJA EN MESETA PARA LAVABO Y SE HA CONCLUIDO EL IMPERMEABILIZANTE DEL MISMO. LOS LAVABOS EXTERIORES ESTAN COLOCADOS Y SE TRABAJA LA COLOCACION DE LLAVES Y DRENAJE.

- JN MUNDO MAYA, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ

SE REALIZA VISITA AL PLANTEL SE OBSERVA SE HA CONCLUIDO LA REHABILITACION DE CANCELERIA DE MADERA DE EDIFICIO C, ASI MISMO LA EMPRESA AUN NO REALIZA LA COLOCACION DE VENTILADORES, LOS CUALES YA ESTAN EN SITIO, TAMPOCO HA REALIZADO EL CAMBIO DE CERRADURAS, EN OBRA EXTERIOR HA CONCLUIDO LA COLOCACION DE PORTON DE HERRERIA. SE EXHORTA A CONTRATISTA A AUMENTAR FUERZA DE TRABAJO TODA VEZ QUE SU

CONTRATO HA FENECIDO Y SERA ACREEDOR A LAS PENAS CONVENCIONALES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.

• JN CHILAM BALAM, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ

SE REALIZA VISITA AL PLANTEL SE OBSERVA SE HA CONCLUIDO LA REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS CON ACCESORIOS PERO AUN NO CONCLUYE EL IMPERMEABILIZANTE DE LA DIRECCION, ASI COMO LA SUSTITUCION DE LUMINARIAS Y VENTILADORES, LOS CUALES SOLO HIZO LA SUSTITUCION DEL EXTERIOR DE LOS EDIFICIOS. SE EXHORTA A CONTRATISTA A AUMENTAR FUERZA DE TRABAJO TODA VEZ QUE SU CONTRATO HA FENECIDO Y SERA ACREEDOR A LAS PENAS CONVENCIONALES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES: POR PERIODO VACACIONAL NO SE RECABARON LOS SELLOS CORRESPONDIENTES.

NOTA: ME TRASLADE DE IDA Y DE VUELTA EN VEHICULO PARTICULAR CHEVROLET SONIC PLACAS USM-527-E .

Resultados obtenidos

CONSOLIDAR LOS PROGRAMAS DE CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

Contribuciones

ABATIR EL REZAGO ESCOLAR Y CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA EDUCACIÓN.

Conclusiones

SE RECOMIENDA EL SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES REALIZADAS HASTA LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS.

Datos de la información

Periodo de actualización

julio - septiembre

Fecha de validación de la información

2019-08-15

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Importe total de la comisión

3820.04

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.