



SABGOB
SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

OFICIO.IFEQROODOyE.0890

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2019

Periodo que se reporta

agosto

Tipo de viaje

Local

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

PLAYA DEL CARMEN

Motivo del encargo o comisión

SUPERVISION DE OBRA

Fecha de salida

08/08/2019 - 06:20

Fecha de regreso

08/09/2019 - 19:30

Datos de la partida

Viáticos comprobados

3014.11

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

3014.11

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

3014.11

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

8 de Agosto del 2019

Prim. Ricardo López Méndez, Playa del Carmen Solidaridad.

Se llevó acabo la visita del plantel, no se encontró personal, Aun falta la colocación de protectores de puertas y ventanas, recorte de pintura, resane de fisuras y limpieza general de obra.

Prim. Justo Sierra Méndez, Playa del Carmen Solidaridad.

Se llevó acabo la visita del plantel, se encontró con la instalación de aire acondicionado en dirección producto de economía, falta limpieza general de obra colocación de pizarrones. Se solicitó presentar el cierre de obra con estimación y tablas.

Prim. Gertrudis Bocanegra, Playa del Carmen Solidaridad.

Se llevó acabo la visita del plantel, se trabaja en los aplanados de muros y plafón de las aulas superior, en dirección se colocaron aires acondicionados y protectores, se le indico al contratista que deberá de incrementar la fuerza de trabajo para regularizar atraso. Se le recordó que es la última semana de trabaos pues los administrativos entran a laborar. Se solicitó presentar el cierre de obra con estimación y tablas.

Prim. Andrés Henestrosa , Playa del Carmen Solidaridad.

Se llevó acabo la visita del plantel, no se encontró personal, se observó que se encuentran terminados los trabajos de dirección, no se ha revisado las instalaciones y falta aplicar economías. Se solicitó presentar el cierre de obra con estimación y tablas.

9 de agosto del 2019.

Prim. Independencia, Playa del Carmen Solidaridad.

Se llevó acabo la visita del plantel, no se encontró personal, se observó que se encuentran terminados los trabajos de

sustitución de losetas en aulas falta aplicar economías. Se solicitó presentar el cierre de obra con estimación y tablas.

T.V. Ivan Santos Escobar, Playa del Carmen Solidaridad.

Se llevó acabo la visita del plantel, no se encontró personal, se observó que se encuentran terminados los trabajos de construcción pero falto verificar los trabaos de conexión de subestación, no se han probad las instalaciones. Se solicitó presentar el cierre de obra con estimación y tablas.

J. N. Felipe Carrillo Puerto, Playa del Carmen Solidaridad.

Se llevó acabo la visita del plantel, no se encontró personal, se observó que se encuentran terminados los trabajos de construcción de aula adosada, se observa detalles e pintura y zoclos. Se solicitó presentar el cierre de obra con estimación y tablas.

Prim. , Playa del Carmen Solidaridad.

Se llevó acabo la visita del plantel, no se encontró personal, se observó que se encuentran terminados los trabajos de construcción de dirección y bodega, no se pudo probar instalaciones. Se solicitó presentar el cierre de obra con estimación y tablas.

Resultados obtenidos

De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.

Contribuciones

De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.

Conclusiones

Realizar las visitas periódicas contribuyen a tener un mejor control de los trabajos que se van realizando evitando con ello trabajos mal ejecutados.

Datos de la información

Periodo de actualización

julio - septiembre

Fecha de validación de la información

2019-08-15

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Importe total de la comisión

3014.11

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.