



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

OFICIO.IFEQROO.DOyE.973

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2019

Periodo que se reporta

agosto

Tipo de viaje

Local

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

PLAYA DEL CARMEN- CANCUN

Motivo del encargo o comisión

SUPERVISION DE OBRA

Fecha de salida

08/19/2019 - 04:15

Fecha de regreso

08/20/2019 - 21:20

Datos de la partida

Viáticos comprobados

3296.89

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

3296.89

Recurso económico

Estatat

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

3296.89

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

REPORTE DE RECORRIDO DE SUPERVISION DE OBRA DEL 19 AL 20 DE AGOSTO DEL 2019.

Nota: se presentó recorrido de obra en la cual, se modificó por indicaciones del arq. Hugo Gómez director de área, con el fin de llevar acabo la firma de contratos de cfe en la localidad de Cancún. Por lo que se visitó las obras a destiempo y no se recabaron las firmas necesarias.

19 de Agosto del 2019

Prim. Ricardo López Méndez, Playa del Carmen Solidaridad.

Se llevó acabo la visita del plantel, no se encontró personal, obra concluida, se ocupa la dirección con el director, se reporte energía aterrizada en el exterior.

Prim. Justo Sierra Méndez, Playa del Carmen Solidaridad.

Se llevó acabo la visita del plantel, no se encontró personal, se observa trabajos terminados se pidió la instalación de los pizarrones y limpieza general de obra

Prim. Gertrudis Bocanegra, Playa del Carmen Solidaridad.

Se llevó acabo la visita del plantel, se instalan lámparas y ventiladores, se colocan pisos de loseta, se aplanan muros exteriores y se forja andador, en dirección falta pintura y detalles en sanitarios. En aula de edificio b se pidió limpieza de piso y pintura hasta un metro de altura. Se informó que ya se tiene todo preparada para su instalación, cancelería y protectores y cortina ciclónica.

Prim. Andrés Henestrosa , Playa del Carmen Solidaridad.

Se llevó acabo la visita del plantel, no se encontró personal, se observó que se encuentran terminados los trabajos de dirección, se encuentra ocupados por la directora, aún falta detalles en sanitarios.

20 de agosto del 2019.

Prim. Independencia, Playa del Carmen Solidaridad.

Se llevó acabo la visita del plantel, no se encontró personal, se observó que se encuentran terminados los trabajos de sustitución de losetas en aulas falta aplicar economías. Se solicitó presentar el cierre de obra con estimación y tablas.

T.V. Ivan Santos Escobar, Playa del Carmen Solidaridad.

Se llevó acabo la visita del plantel, no se encontró personal, se observó que se encuentran terminados los trabajos de construcción pero falto verificar los trabaos de conexión de subestación, no se han probad las instalaciones. Se solicitó presentar el cierre de obra con estimación y tablas.

J. N. Felipe Carrillo Puerto, Playa del Carmen Solidaridad.

Se llevó acabo la visita del plantel, no se encontró personal, se observó que se encuentran terminados los trabajos de construcción de aula adosada, se observa detalles e pintura y zoclos. Se solicitó presentar el cierre de obra con estimación y tablas.

Prim. Ramón López Velarde, Playa del Carmen Solidaridad.

Se llevó acabo la visita del plantel, no se encontró personal, se observó que se encuentran terminados los trabajos de construcción de dirección y bodega, no se pudo probar instalaciones. Se solicitó presentar el cierre de obra con estimación y tablas.

Resultados obtenidos

De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.

Contribuciones

De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.

Conclusiones

Realizar las visitas periódicas contribuyen a tener un mejor control de los trabajos que se van realizando evitando con ello trabajos mal ejecutados.

Datos de la información

Periodo de actualización

julio - septiembre

Fecha de validación de la información

2019-08-22

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Importe total de la comisión

3240.00

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.