

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCION DE PLANEACION

FECHA DE ELABORACIÓN

27-SEPTIEMBRE-2018

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	ING. BRUNO SEGOVIA BRITO
CARGO DEL COMISIONADO	SUPERVISOR DE OBRA
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
PERIODO DE LA COMISIÓN	19 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018
LUGAR DE LA COMISIÓN	MPIO SOLIDARIDAD, PLAYA DEL CARMEN.
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 3, 578.08

Por este medio informo las actividades de mi Comisión, el cual, tuvo como objetivo realizar el levantamiento y verificación de los trabajos ejecutados en la Unidad Académica Playa del Carmen de la Universidad de Quintana Roo, en la localidad de Playa del Carmen del Municipio de Solidaridad.

Miércoles 19 de septiembre del 2018.

Con esta fecha se inició el recorrido, a la unidad académica de playa del Carmen de la Universidad de Quintana Roo, el Transporte en vehículo oficial con que cuenta con odómetro inicial de 4534 y final de 5194, con número de placas 724-E marca DODGE tipo ATTITUDE modelo 2018, en cual se retornó.

Se lleva a cabo el levantamiento de las actividades terminadas en la aplicación de pintura en muros exteriores envolventes del edificio y estructuras metálicas AR-1, AR-2, AR-3, AR-4, AR-5 y TM-1.

CONTRATISTA		CONCEPCIÓN DEL TRABAJO		UBICACIÓN		MATERIAL		MONTOS DE CEMENTO		OBSERVACIONES	
OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS	
OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS	
OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS	
OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS	
OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS	
OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS	
OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS	
OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS	
OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS	
OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS	
OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS	
OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS	
OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS	
OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS	
OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS	
OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS	
OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS	
OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS	
OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS	
OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS	
OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS	
OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS	
OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS	
OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS	
OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS	
OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS	
OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS	
OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS	
OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS	
OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS	
OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS	
OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS	
OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS	
OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS	
OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS	
OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS	
OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS	
OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS	
OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS	
OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS	
OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS	
OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS	
OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS	
OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS	
OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS	
OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS	
OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS	
OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS	
OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS	
OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS	
OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS	
OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS	
OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS	
OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS	
OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS	
OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS	
OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS	
OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS	
OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS	
OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS	
OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS	
OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS	
OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS	
OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS	
OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS	
OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS	
OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS	
OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS	
OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS	
OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS	
OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS	
OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS	
OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS	
OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS	
OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS	
OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS		OBRAS	
OBRAS											



IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CONTRATISTA	DIRECCION	AY. LUGAR Y C. COL. VALLE G. 03300 COM.	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE CANCELACION
CONTRATISTA CONTRATACION DE LA CONSTRUCCION DE LA ILU. OFICINA (TAR) EN LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO INDIAN ACADEMICA PLAZA DEL CAMBIO	PLANTA	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO UNIDAD ACADEMICA PLAZA DEL CAMBIO	PLAZA DEL CAMBIO, MUNICIPIO DE COENAPUEN			
CONTRATO	LA ILU. OFICINA CONSTRUCCION DE LA ILU. OFICINA					

CLAVE	CONCEPTO	PARTIDA				LOCALIZACION					OBSERVACIONES	
		E/C		LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	TOTAL		UNIDAD
		E/C	TRAMO	EDIFICIO								
2	G-M	AR-1	9.66	0.00610	4	0.25	M³	2 PZA X 2 CARAS DE 20635 CM				
2	H-I	AR-1	9.66	0.1018	16	15.7	M³	2 PZA X 8 CARAS DE 1616 CM				
2	H-I	AR-1	0.0762	0.8	44	2.68	M³	10 PZA X 4 CARAS DE 2792 CM				
2	H-I	AR-1	1.325	40	3.73	M³	11 PZA X 4 CARAS DE 2792 CM					
2	H-I	AR-1	9.66	0.00610	4	0.25	M³	2 PZA X 2 CARAS DE 20635 CM				
2	H-I	AR-1	9.66	0.1018	16	15.7	M³	2 PZA X 8 CARAS DE 1616 CM				
2	I-J	AR-1	0.0762	0.8	44	2.68	M³	10 PZA X 4 CARAS DE 2792 CM				
2	I-J	AR-1	1.325	40	3.73	M³	11 PZA X 4 CARAS DE 2792 CM					
2	J-K	AR-1	9.66	0.00610	4	0.25	M³	2 PZA X 2 CARAS DE 20635 CM				
2	J-K	AR-1	9.67	0.1016	16	15.72	M³	2 PZA X 8 CARAS DE 1616 CM				
2	J-K	AR-1	0.0762	0.8	44	2.68	M³	11 PZA X 4 CARAS DE 2792 CM				
2	J-K	AR-1	0.0762	1.325	40	3.73	M³	10 PZA X 4 CARAS DE 2792 CM				
2	K-L	AR-1	9.67	0.00610	4	0.25	M³	2 PZA X 2 CARAS DE 20635 CM				
2	D-E	AR-1	9.9	0.1018	16	14.47	M³	11 PZA X 4 CARAS DE 1616 CM				
3	D-E	AR-1	0.0762	0.8	44	2.68	M³	11 PZA X 4 CARAS DE 2792 CM				
3	D-E	AR-1	0.0762	1.325	40	3.73	M³	10 PZA X 4 CARAS DE 2792 CM				
3	D-E	AR-1	9.9	0.00610	4	0.25	M³	2 PZA X 2 CARAS DE 20635 CM				
3	E-F	AR-1	9.06	0.1016	16	14.73	M³	2 PZA X 8 CARAS DE 1616 CM				
3	E-F	AR-1	0.0762	0.8	44	2.68	M³	11 PZA X 4 CARAS DE 2792 CM				
3	E-F	AR-1	0.0762	1.325	40	3.73	M³	10 PZA X 4 CARAS DE 2792 CM				
3	E-F	AR-1	9.06	0.00610	4	0.25	M³	2 PZA X 2 CARAS DE 20635 CM				
3	F-G	AR-1	9.06	0.1016	16	14.73	M³	2 PZA X 8 CARAS DE 1616 CM				
3	F-G	AR-1	0.0762	0.8	44	2.68	M³	11 PZA X 4 CARAS DE 2792 CM				
3	F-G	AR-1	0.0762	1.325	40	3.73	M³	2 PZA X 4 CARAS DE 2792 CM				
3	F-G	AR-1	9.06	0.00610	4	0.25	M³	2 PZA X 2 CARAS DE 20635 CM				
3	G-H	AR-1	9.106	0.1016	16	14.73	M³	2 PZA X 8 CARAS DE 1616 CM				
1	G-H	AR-1	0.0769	0.8	44	2.40	M³	11 PZA X 4 CARAS DE 2792 CM				

UNIVERSIDAD	CONSEJO REGULAR DE C.E.	DIRECCIÓN	AV. EUGENIA 930 COL. VILLA C.R.H. CDMX	MONTO DE CONTRATO	83,000.00 CON IVA
OBJETIVO	PROYECTO DE CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA (Y ETAPA) EN LA UNIVERSIDAD DE GUANTANAMO UNIDAD ACADÉMICA PLAYA DEL CAMARÍ.	PLANTILLA	UNIVERSIDAD DE GUANTANAMO UNIDAD ACADÉMICA PLAYA DEL CAMARÍ	LOCALIDAD	PLAYA DEL CAMARÍ, MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD
CONTRATO	CONTRATO DE SERVICIO	FECHA DE INICIO	15/06/2019	FECHA DE FIN	01/07/2019

CLAVE	CONCEPTO	PARTIDA				LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	TOTAL	UNIDAD	OBSERVACIONES
		LOCALIZACION			EJECUCION							
		L/E	TRAMO	LOCALIZACION								
3	G-H			AR-1	0.0762		1.225	40	3.73	M ³	10 PZA X 4 CARAS DE .0762 CM	
3	G-H			AR-1	0.00435		1	0.23	M ³	2 PZA X 2 CARAS DE .00435 CM		
3	H-I			AR-1	1.06		0.1036	16	14.73	M ³	2 PZA X 8 CARAS DE .1036 CM	
3	H-I			AR-1	0.0762		0.6	44	2.68	M ³	11 PZA X 4 CARAS DE .0762 CM	
3	H-I			AR-1	0.0762		1.225	40	3.73	M ³	10 PZA X 4 CARAS DE .0762 CM	
3	H-I			AR-1	0.00435		1	0.23	M ³	2 PZA X 2 CARAS DE .00435 CM		
3	H-I			AR-1	1.06		0.1036	16	14.73	M ³	2 PZA X 8 CARAS DE .1036 CM	
3	I-J			AR-1	0.0762		0.6	44	2.68	M ³	11 PZA X 4 CARAS DE .0762 CM	
3	I-J			AR-1	0.0762		1.225	40	3.73	M ³	10 PZA X 4 CARAS DE .0762 CM	
3	I-J			AR-1	0.00435		1	0.23	M ³	2 PZA X 2 CARAS DE .00435 CM		
3	J-K			AR-1	1.06		0.1036	16	14.73	M ³	2 PZA X 8 CARAS DE .1036 CM	
3	J-K			AR-1	0.0762		0.6	44	2.68	M ³	11 PZA X 4 CARAS DE .0762 CM	
3	J-K			AR-1	0.0762		1.225	40	3.73	M ³	10 PZA X 4 CARAS DE .0762 CM	
3	J-K			AR-1	0.00435		1	0.23	M ³	2 PZA X 2 CARAS DE .00435 CM		
5	D-E			AR-1	2.56		0.1036	16	19.92	M ³	2 PZA X 8 CARAS DE .1036 CM	
5	D-E			AR-1	0.0762		0.6	40	2.44	M ³	10 PZA X 4 CARAS DE .0762 CM	
5	D-E			AR-1	0.0762		1.225	36	3.36	M ³	9 PZA X 4 CARAS DE .0762 CM	
5	D-E			AR-1	0.00435		1	0.22	M ³	2 PZA X 2 CARAS DE .00435 CM		
5	E-F			AR-1	2.56		0.1036	16	14.10	M ³	2 PZA X 8 CARAS DE .1036 CM	
5	E-F			AR-1	0.0762		0.6	40	2.44	M ³	10 PZA X 4 CARAS DE .0762 CM	
5	E-F			AR-1	0.0762		1.225	36	3.36	M ³	9 PZA X 4 CARAS DE .0762 CM	
5	E-F			AR-1	0.00435		1	0.22	M ³	2 PZA X 2 CARAS DE .00435 CM		
5	F-G			AR-1	2.72		0.1036	16	14.10	M ³	2 PZA X 8 CARAS DE .1036 CM	
5	F-G			AR-1	0.0762		0.6	40	2.44	M ³	10 PZA X 4 CARAS DE .0762 CM	
5	F-G			AR-1	0.0762		1.225	36	3.36	M ³	9 PZA X 4 CARAS DE .0762 CM	
5	F-G			AR-1	0.00435		1	0.22	M ³	2 PZA X 2 CARAS DE .00435 CM		
5	G-H			AR-1	2.72		0.1036	16	14.10	M ³	2 PZA X 8 CARAS DE .1036 CM	

IDENTIFICACION	EXPOSICION TECNICA DE LA PLATA	DIRECCION	ASISTENTE SOCIAL DEL MUNICIPIO DE PLATA	FECHA DE CONTRATACION	12/01/2012
OBJETO	RENTA CONTINUA DE LA CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA EN PLATA EN LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO UNIDAD ACADÉMICA PLATA DEL CAMPE	CANTIDAD	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO UNIDAD ACADÉMICA PLATA DEL CAMPE	LOCALIDAD	PLATA DEL CAMPE, MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD
CONTRATO	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO, FOMENTO DE 16721				FECHA DE INICIO
					2012-01-12

PROYECTO											FECHA DE TERMINO	SUSCRITO
CLAVE	CONCEPTO	PARTIDA LOCALIZATION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	TOTAL	UNIDAD	OBSERVACIONES	
		PARTIDA										
		DE	TRAMO	EDIFICIO								
S	G-H	AR-1		0.7062		0.3	40	2.44	M ³	10 PZA X 4 CARAS DE .0762 CM		
S	G-H	AR-1		0.7062		1.225	36	3.16	M ³	9 PZA X 4 CARAS DE .0762 CM		
S	G-H	AR-1		0.7	-	0.00015	4	0.12	M ³	2 PZA X 8 CARAS DE .05015 CM		
S	H-I	AR-1		0.7		0.1016	16	14.18	M ³	2 PZA X 8 CARAS DE .1016 CM		
S	H-I	AR-1		0.7062		0.8	40	2.44	M ³	10 PZA X 4 CARAS DE .0762 CM		
S	H-I	AR-1		0.7062		1.225	36	3.16	M ³	9 PZA X 4 CARAS DE .0762 CM		
S	H-I	AR-1		0.7		0.00015	4	0.12	M ³	2 PZA X 8 CARAS DE .05015 CM		
S	I-J	AR-1		0.7		0.1016	16	14.18	M ³	2 PZA X 8 CARAS DE .1016 CM		
S	I-J	AR-1		0.7062		0.8	40	2.44	M ³	10 PZA X 4 CARAS DE .0762 CM		
S	I-J	AR-1		0.7062		1.225	36	3.16	M ³	9 PZA X 4 CARAS DE .0762 CM		
S	I-J	AR-1		0.7		0.00015	4	0.12	M ³	2 PZA X 8 CARAS DE .05015 CM		
S	J-K	AR-1		0.85		0.1016	18	14.06	M ³	2 PZA X 8 CARAS DE .1016 CM		
S	J-K	AR-1		0.7062		0.8	40	2.44	M ³	10 PZA X 4 CARAS DE .0762 CM		
S	J-K	AR-1		0.7062		1.225	36	3.16	M ³	9 PZA X 4 CARAS DE .0762 CM		
S	J-K	AR-1		0.65		0.00015	4	0.12	M ³	2 PZA X 8 CARAS DE .05015 CM		
D	2-3	AR-3		12.26		0.1016	16	19.93	M ³	2 PZA X 8 CARAS DE .1016 CM		
D	2-3	AR-3		0.7062		0.8	56	3.41	M ³	14 PZA X 4 CARAS DE .0762 CM		
D	2-3	AR-3		0.7062		1.2179	52	4.03	M ³	13 PZA X 4 CARAS DE .0762 CM		
D	2-3	AR-3		12.26		0.00015	4	0.11	M ³	2 PZA X 8 CARAS DE .05015 CM		
D	2-3	AR-3		12.26		0.1016	18	19.93	M ³	2 PZA X 8 CARAS DE .1016 CM		
D	2-3	AR-3		0.7062		0.8	56	3.41	M ³	14 PZA X 4 CARAS DE .0762 CM		
D	2-3	AR-3		0.7062		1.2179	52	4.03	M ³	13 PZA X 4 CARAS DE .0762 CM		
D	2-3	AR-3		12.26		0.00015	4	0.21	M ³	2 PZA X 8 CARAS DE .05015 CM		
E	2-3	AR-3		12.26		0.1016	16	19.93	M ³	2 PZA X 8 CARAS DE .1016 CM		
E	2-3	AR-3		0.7062		0.8	56	3.41	M ³	14 PZA X 4 CARAS DE .0762 CM		
E	2-3	AR-3		0.7062		1.2179	52	4.03	M ³	13 PZA X 4 CARAS DE .0762 CM		
F	2-3	AR-3		12.26		0.00015	4	0.11	M ³	2 PZA X 8 CARAS DE .05015 CM		



IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CONSEJO REG. S.A. de C.V.		DIRECCION		RUE EMERITA VELAZQUEZ VALLE CA. 01036, COME		MONTO DE OPORTUNIDAD		INVESTIGACIÓN CONTINUA			
098A	10707 CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA S. PLANTA EN LA ETAPA EN LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO UNIDED	PLANTA		UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO UNIDED		PLANTA DEL CARBÓN, MUNICIPIO DE AGUAZAMEN		FECHA DE INICIO			
CONJUNTO	ACADEMICA PLANTA DEL CARMEN	IN-REPRODO CONSTRUCCION DE LA PLANTA DEL CARMEN		ACADEMICA PLANTA DEL CARMEN		LOCALIDAD		FECHA DE TERMINO			
CLAVE	CONCEPTO	PARTIDA			LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	TOTAL	UNIDAD	OBSERVACIONES
		DE	TRAMO	LOCALIZACION							
		E'	-3	AR-3	12.26	0.3016	16	29.93	M²		2 PZA X 8 CARAS DE .1016 CM
		E'	-2	AR-3	0.7602	0.8	56	3.41	M²		14 PZA X 4 CARAS DE .0762 CM
		E'	-2	AR-3	0.7602	1.2178	52	4.83	M²		11 PZA X 4 CARAS DE .0762 CM
		E'	-2	AR-3	12.26	4	0.00635	4	0.31	M²	2 PZA X 2 CARAS DE .00635 CM
		F	-2	AR-3	0.1016	16	29.93	M²			2 PZA X 8 CARAS DE .1016 CM
		F	-2	AR-3	0.7602	0.8	56	3.41	M²		14 PZA X 4 CARAS DE .0762 CM
		F	-2	AR-3	0.7602	1.2178	52	4.83	M²		11 PZA X 4 CARAS DE .0762 CM
		F	-2	AR-3	12.26	0.00635	4	0.31	M²		2 PZA X 2 CARAS DE .00635 CM
		F'	-2	AR-3	0.1016	16	29.93	M²			2 PZA X 8 CARAS DE .1016 CM
		F'	-2	AR-3	0.7602	0.8	52	3.17	M²		13 PZA X 4 CARAS DE .0762 CM
		F'	-2	AR-3	0.7602	1.2178	48	4.45	M²		12 PZA X 4 CARAS DE .0762 CM
		F'	-2	AR-3	11.4	0.00635	4	0.29	M²		2 PZA X 2 CARAS DE .00635 CM
		G	-2	AR-3	0.1016	16	18.53	M²			2 PZA X 8 CARAS DE .1016 CM
		G	-2	AR-3	0.7602	0.8	52	3.17	M²		13 PZA X 4 CARAS DE .0762 CM
		G	-2	AR-3	0.7602	1.2178	48	4.45	M²		12 PZA X 4 CARAS DE .0762 CM
		G	-2	AR-3	11.4	0.00635	4	0.29	M²		2 PZA X 2 CARAS DE .00635 CM
		G'	-2	AR-3	11.4	0.1016	16	18.53	M²		2 PZA X 8 CARAS DE .1016 CM
		G'	-2	AR-3	0.8	52	3.17	M²			13 PZA X 4 CARAS DE .0762 CM
		G'	-2	AR-3	0.7602	1.2178	48	4.45	M²		12 PZA X 4 CARAS DE .0762 CM
		G'	-2	AR-3	11.4	0.00635	4	0.29	M²		2 PZA X 2 CARAS DE .00635 CM
		H	-2	AR-3	11.4	0.1016	16	18.53	M²		2 PZA X 8 CARAS DE .1016 CM
		H	-2	AR-3	0.7602	0.8	52	3.17	M²		13 PZA X 4 CARAS DE .0762 CM
		H	-2	AR-3	0.7602	1.2178	48	4.45	M²		12 PZA X 4 CARAS DE .0762 CM
		H	-2	AR-3	11.4	0.00635	4	0.29	M²		2 PZA X 2 CARAS DE .00635 CM
		H'	-2	AR-3	11.4	0.1016	16	18.53	M²		2 PZA X 8 CARAS DE .1016 CM
		H'	-2	AR-3	0.7602	0.8	52	3.17	M²		13 PZA X 4 CARAS DE .0762 CM
		H'	-2	AR-3	0.7602	1.2178	48	4.45	M²		12 PZA X 4 CARAS DE .0762 CM

[illegible][illegible]

CONTRATISTA	CONSORCIO REG-SAL-INC Y (1997) CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA (Y ESTAR) EN LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO UNIDAD ACADÉMICA PLAZA DEL CARMÍN	DIRECCIÓN	AV. EUGENIA PINO, COL. DEL VALLE C.P. 97000, QROO	MUNICIPIO DE CONTINENTE	PLANTA DEL CARMÍN, MUNICIPIO DE TOLUQUE	FECHA DE INICIO	08-01-17	FECHA DE TERMINO	21-06-17
CONTRATO	CONTRATO CON CORRESPONDENCIA FAMILIAR-001-16217	PLANTA	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO UNIDAD ACADÉMICA PLAZA DEL CARMÍN	LOCALIDAD	PLAZA DEL CARMÍN, MUNICIPIO DE TOLUQUE	PERIODO			

CLAVE	CONCEPTO	PARTIDA LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	TOTAL	UNIDAD	OBSERVACIONES
		UE	TRAMO	EDIFICIO							
M	3-5			AR-2	0.0762	0.8	40	2.44	M²		10 PZA X 4 CARAS DE .0762 CM
M	3-5			AR-2	0.0762	1.115	36	3.06	M²		9 PZA X 4 CARAS DE .0762 CM
M	3-5			AR-2	0.00635	4	0.17	M²			2 PZA X 2 CARAS DE .00635 CM
M	3-5			AR-2	0.01016	16	10.73	M²			2 PZA X 8 CARAS DE .1016 CM
M	3-5			AR-2	0.0762	0.8	40	2.44	M²		10 PZA X 4 CARAS DE .0762 CM
M	3-5			AR-2	0.0762	1.115	36	3.06	M²		9 PZA X 4 CARAS DE .0762 CM
M	3-5			AR-2	0.00635	4	0.17	M²			2 PZA X 2 CARAS DE .00635 CM
I	3-5			AR-2	0.01016	16	10.73	M²			2 PZA X 8 CARAS DE .1016 CM
I	3-5			AR-2	0.0762	0.8	40	2.44	M²		10 PZA X 4 CARAS DE .0762 CM
I	3-5			AR-2	0.0762	1.115	36	3.06	M²		9 PZA X 4 CARAS DE .0762 CM
I	3-5			AR-2	0.00635	4	0.17	M²			2 PZA X 2 CARAS DE .00635 CM
I	3-5			AR-2	0.01016	16	10.73	M²			2 PZA X 8 CARAS DE .1016 CM
I	3-5			AR-2	0.0762	0.8	40	2.44	M²		10 PZA X 4 CARAS DE .0762 CM
I	3-5			AR-2	0.0762	1.115	36	3.06	M²		9 PZA X 4 CARAS DE .0762 CM
I	3-5			AR-2	0.00635	4	0.17	M²			2 PZA X 2 CARAS DE .00635 CM
I	3-5			AR-2	0.01016	16	10.73	M²			2 PZA X 8 CARAS DE .1016 CM
J	3-5			AR-2	0.0762	0.8	40	2.44	M²		10 PZA X 4 CARAS DE .0762 CM
J	3-5			AR-2	0.0762	1.115	36	3.06	M²		9 PZA X 4 CARAS DE .0762 CM
J	3-5			AR-2	0.00635	4	0.17	M²			2 PZA X 2 CARAS DE .00635 CM
J	3-5			AR-2	0.01016	16	10.73	M²			2 PZA X 8 CARAS DE .1016 CM
J	3-5			AR-2	0.0762	0.8	40	2.44	M²		10 PZA X 4 CARAS DE .0762 CM
J	3-5			AR-2	0.0762	1.115	36	3.06	M²		9 PZA X 4 CARAS DE .0762 CM
J	3-5			AR-2	0.00635	4	0.17	M²			2 PZA X 2 CARAS DE .00635 CM
J	3-5			AR-2	0.01016	16	10.73	M²			2 PZA X 8 CARAS DE .1016 CM
K	3-5			AR-2	0.0762	0.8	40	2.44	M²		10 PZA X 4 CARAS DE .0762 CM
K	3-5			AR-2	0.0762	1.115	36	3.06	M²		9 PZA X 4 CARAS DE .0762 CM
K	3-5			AR-2	0.00635	4	0.17	M²			2 PZA X 2 CARAS DE .00635 CM

CONTRATISTA	CONSORCIO REG-SAL-INC Y (1997) CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA (Y ESTAR) EN LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO UNIDAD ACADÉMICA PLAZA DEL CARMÍN	DIRECCIÓN	AV. EUGENIA PINO, COL. DEL VALLE C.P. 97000, QROO	MUNICIPIO DE CONTINENTE	PLANTA DEL CARMÍN, MUNICIPIO DE TOLUQUE	FECHA DE INICIO	08-01-17	FECHA DE TERMINO	21-06-17
CONTRATO	CONTRATO CON CORRESPONDENCIA FAMILIAR-001-16217	PLANTA	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO UNIDAD ACADÉMICA PLAZA DEL CARMÍN	LOCALIDAD	PLAZA DEL CARMÍN, MUNICIPIO DE TOLUQUE	PERIODO			



CLAVE	CONCEPTO	PARTIDA LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	TOTAL	UNIDAD	OBSERVACIONES
		UE	TRAMO	EDIFICIO							
				PERGOLAS	1.573	0.063	8	0.94	M²		2 PZA X 4 CARAS DE .063 CM
				PERGOLAS	0.063	0.8	12	0.6	M²		3 PZA X 4 CARAS DE .063 CM
				PERGOLAS	0.063	1.1292	8	0.57	M²		2 PZA X 4 CARAS DE .063 CM
				PERGOLAS	2.579	0.063	8	1.3	M²		2 PZA X 4 CARAS DE .063 CM
				PERGOLAS	0.063	0.8	12	0.6	M²		4 PZA X 4 CARAS DE .063 CM
				PERGOLAS	0.063	1.1292	8	0.57	M²		3 PZA X 4 CARAS DE .063 CM
				PERGOLAS	3.155	0.063	8	1.61	M²		2 PZA X 4 CARAS DE .063 CM
				PERGOLAS	0.063	0.8	12	0.6	M²		5 PZA X 4 CARAS DE .063 CM
				PERGOLAS	0.063	1.1292	8	0.57	M²		4 PZA X 4 CARAS DE .063 CM
				PERGOLAS	3.722	0.063	8	1.88	M²		2 PZA X 4 CARAS DE .063 CM
				PERGOLAS	0.063	0.8	12	0.6	M²		6 PZA X 4 CARAS DE .063 CM
				PERGOLAS	0.063	1.1292	8	0.57	M²		5 PZA X 4 CARAS DE .063 CM
				PERGOLAS	1.573	0.063	8	0.94	M²		2 PZA X 4 CARAS DE .063 CM
				PERGOLAS	0.063	0.8	12	0.6	M²		3 PZA X 4 CARAS DE .063 CM
				PERGOLAS	0.063	1.1292	8	0.57	M²		2 PZA X 4 CARAS DE .063 CM
				PERGOLAS	2.579	0.063	8	1.3	M²		2 PZA X 4 CARAS DE .063 CM
				PERGOLAS	0.063	0.8	12	0.6	M²		4 PZA X 4 CARAS DE .063 CM
				PERGOLAS	0.063	1.1292	8	0.57	M²		3 PZA X 4 CARAS DE .063 CM
				PERGOLAS	3.155	0.063	8	1.61	M²		2 PZA X 4 CARAS DE .063 CM
				PERGOLAS	0.063	0.8	12	0.6	M²		5 PZA X 4 CARAS DE .063 CM
				PERGOLAS	0.063	1.1292	8	0.57	M²		4 PZA X 4 CARAS DE .063 CM
				PERGOLAS	3.722	0.063	8	1.88	M²		2 PZA X 4 CARAS DE .063 CM
				PERGOLAS	0.063	0.8	12	0.6	M²		6 PZA X 4 CARAS DE .063 CM
				PERGOLAS	0.063	1.1292	8	0.57	M²		5 PZA X 4 CARAS DE .063 CM
				TM-1	4.2	0.47	2	3.65	M²		
				TM-1	4.2	0.2	4	3.36	M²		
				TM-1	4.2	0.47	2	3.65	M²		

CONTRATISTA	CONSORCIO REG-SAL-INC Y (1997) CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA (Y ESTAR) EN LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO UNIDAD ACADÉMICA PLAZA DEL CARMÍN	DIRECCIÓN	AV. EUGENIA PINO, COL. DEL VALLE C.P. 97000, QROO	MUNICIPIO DE CONTINENTE	PLANTA DEL CARMÍN, MUNICIPIO DE TOLUQUE	FECHA DE INICIO	08-01-17	FECHA DE TERMINO	21-06-17
CONTRATO	CONTRATO CON CORRESPONDENCIA FAMILIAR-001-16217	PLANTA	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO UNIDAD ACADÉMICA PLAZA DEL CARMÍN	LOCALIDAD	PLAZA DEL CARMÍN, MUNICIPIO DE TOLUQUE	PERIODO			

CLAVE	CONCEPTO	PARTIDA LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	TOTAL	UNIDAD	OBSERVACIONES
		EJE	TRAMO	EDIFICIO							
				TM-1	4.2	0.2		4	3.36	M²	
				TM-1	4.8		0.47	2	4.51	M²	
				TM-1	4.8	0.2		4	3.84	M²	
				TM-1	9.4		0.47	2	8.94	M²	
				TM-1	9.4	0.2		4	7.52	M²	
				TM-1	6.5		0.47	2	6.11	M²	
				TM-1	6.5	0.2		4	5.2	M²	
				TM-1	6.5		0.47	2	6.11	M²	
				TM-1	6.5	0.2		4	5.2	M²	
				TM-1	6.5		0.47	2	6.11	M²	
				TM-1	6.5	0.2		4	5.2	M²	
				TM-1	9.4		0.47	2	8.94	M²	
				TM-1	9.4	0.2		4	7.52	M²	
				TM-1	6.5		0.47	2	6.11	M²	
				TM-1	6.5	0.2		4	5.2	M²	
				TM-1	6.5		0.47	2	6.11	M²	
				TM-1	6.5	0.2		4	5.2	M²	
				TM-1	6.5		0.47	2	6.11	M²	
				TM-1	6.5	0.2		4	5.2	M²	
				TM-1	6.5		0.47	2	6.11	M²	
				TM-1	6.5	0.2		4	5.2	M²	
				TM-1	6.5		0.47	2	6.11	M²	
				TM-1	6.5	0.2		4	5.2	M²	
				AR-1	4.8		0.1016	16	7.8	M²	2 PZA X 8 CARAS DE .1016 CM
				AR-1	0.0762		0.8	24	1.46	M²	6 PZA X 4 CARAS DE .0762 CM
				AR-1	0.0762		1.325	20	1.87	M²	5 PZA X 4 CARAS DE .0762 CM
				AR-1	4.8		0.00635	4	0.12	M²	2 PZA X 2 CARAS DE .00635 CM
				AR-1	4.8		0.1016	16	7.8	M²	2 PZA X 8 CARAS DE .1016 CM
				AR-1	0.0762		0.8	24	1.46	M²	6 PZA X 4 CARAS DE .0762 CM
				AR-1	0.0762		1.325	20	1.87	M²	5 PZA X 4 CARAS DE .0762 CM
				AR-1			0.00635	0.12	M²	2 PZA X 2 CARAS DE .00635 CM	


CONTRATISTA	CONSORCIO BASICA, S.A. DE C.V.	DIRECCIÓN	AV. EUGENIA MORENO DEL VALLE C.P. 63100, COMA	MONTOS DE CONTRATO	15,323,912.32 CON IVA
OBRA	19947 CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECAS (5 ETAPAS) EN LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO UNIDAD ACADÉMICA PLATA DEL CARMEN	PLANTILL	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO UNIDAD ACADÉMICA PLATA DEL CARMEN	LOCALIDAD	PLATA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD
CONTRATO	UNIFRONDOS-CONSORCIO-BASICA-AMARU-OB-162737	PERIODO		FECHA DE INICIO	06/02/17
				FECHA DE TERMINO	28/09/17

CLAVE	CONCEPTO	PARTIDA LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	TOTAL	UNIDAD	OBSERVACIONES
		EJE	TRAMO	EDIFICIO							
	PERGOLAS				6.5		0.063	8	3.28	M²	2 PZA X 4 CARAS DE .063 CM
	PERGOLAS				0.063		0.8	36	1.81	M²	9 PZA X 4 CARAS DE .063 CM
	PERGOLAS				0.063		1.1292	32	2.28	M²	9 PZA X 4 CARAS DE .063 CM
	PERGOLAS				6.5		0.063	8	3.28	M²	
	PERGOLAS				0.063		0.8	36	1.81	M²	
	PERGOLAS				0.063		1.1292	32	2.28	M²	
	PERGOLAS				6.5		0.063	8	3.28	M²	
	PERGOLAS				0.063		0.8	36	1.81	M²	
	PERGOLAS				0.063		1.1292	32	2.28	M²	
	PERGOLAS				6.5		0.063	8	3.28	M²	
	PERGOLAS				0.063		0.8	36	1.81	M²	
	PERGOLAS				0.063		1.1292	32	2.28	M²	
	PERGOLAS				6.5		0.063	8	3.28	M²	
	PERGOLAS				0.063		0.8	36	1.81	M²	
	PERGOLAS				0.063		1.1292	32	2.28	M²	
	PERGOLAS				6.5		0.063	8	3.28	M²	
	PERGOLAS				0.063		0.8	36	1.81	M²	
	PERGOLAS				0.063		1.1292	32	2.28	M²	
	PERGOLAS				6.5		0.063	8	3.28	M²	
	PERGOLAS				0.063		0.8	36	1.81	M²	
	PERGOLAS				0.063		1.1292	32	2.28	M²	
	PERGOLAS				6.5		0.063	8	3.28	M²	
	PERGOLAS				0.063		0.8	36	1.81	M²	
	PERGOLAS				0.063		1.1292	32	2.28	M²	
	PERGOLAS				6.5		0.063	8	3.28	M²	
	PERGOLAS				0.063		0.8	36	1.81	M²	
	PERGOLAS				0.063		1.1292	32	2.28	M²	
	PERGOLAS				6.5		0.063	8	3.28	M²	
	PERGOLAS				0.063		0.8	36	1.81	M²	
	PERGOLAS				0.063		1.1292	32	2.28	M²	
	PERGOLAS				6.5		0.063	8	3.28	M²	
	PERGOLAS				0.063		0.8	36	1.81	M²	
	PERGOLAS				0.063		1.1292	32	2.28	M²	
	PERGOLAS				6.5		0.063	8	3.28	M²	
	PERGOLAS				0.063		0.8	36	1.81	M²	
	PERGOLAS				0.063		1.1292	32	2.28	M²	
	PERGOLAS				6.5		0.063	8	3.28	M²	
	PERGOLAS				0.063		0.8	36	1.81	M²	
	PERGOLAS				0.063		1.1292	32	2.28	M²	
	PERGOLAS				6.5		0.063	8	3.28	M²	
	PERGOLAS				0.063		0.8	36	1.81	M²	
	PERGOLAS				0.063		1.1292	32	2.28	M²	
	PERGOLAS				6.5		0.063	8	3.28	M²	
	PERGOLAS				0.063		0.8	36	1.81	M²	
	PERGOLAS				0.063		1.1292	32	2.28	M²	
	PERGOLAS				6.5		0.063	8	3.28	M²	
	PERGOLAS				0.063		0.8	36	1.81	M²	
	PERGOLAS				0.063		1.1292	32	2.28	M²	
	PERGOLAS				6.5		0.063	8	3.28	M²	
	PERGOLAS				0.063		0.8	36	1.81	M²	
	PERGOLAS				0.063		1.1292	32	2.28	M²	
	PERGOLAS				6.5		0.063	8	3.28	M²	
	PERGOLAS				0.063		0.8	36	1.81	M²	
	PERGOLAS				0.063		1.1292	32	2.28	M²	
	PERGOLAS				6.5		0.063	8	3.28	M²	
	PERGOLAS				0.063		0.8	36	1.81	M²	
	PERGOLAS				0.063		1.1292	32	2.28	M²	
	PERGOLAS				6.5		0.063	8	3.28	M²	
	PERGOLAS				0.063		0.8	36	1.81	M²	
	PERGOLAS				0.063		1.1292	32	2.28	M²	
	PERGOLAS				6.5		0.063	8	3.28	M²	
	PERGOLAS				0.063		0.8	36	1.81	M²	
	PERGOLAS				0.063		1.1292	32	2.28	M²	
	PERGOLAS				6.5		0.063	8	3.28	M²	
	PERGOLAS				0.063		0.8	36	1.81	M²	
	PERGOLAS				0.063		1.1292	32	2.28	M²	
	PERGOLAS				6.5		0.063	8	3.28	M²	
	PERGOLAS				0.063		0.8	36	1.81	M²	
	PERGOLAS				0.063		1.1292	32	2.28	M²	
	PERGOLAS				6.5		0.063	8	3.28	M²	
	PERGOLAS				0.063		0.8	36	1.81	M²	
	PERGOLAS				0.063		1.1292	32	2.28	M²	
	PERGOLAS				6.5		0.063	8	3.28	M²	
	PERGOLAS				0.063		0.8	36	1.81	M²	
	PERGOLAS				0.063		1.1292	32	2.28	M²	
	PERGOLAS				6.5		0.063	8	3.28	M²	
	PERGOLAS				0.063		0.8	36	1.81	M²	
	PERGOLAS				0.063		1.1292	32	2.28	M²	
	PERGOLAS				6.5		0.063	8	3.28	M²	
	PERGOLAS				0.063		0.8	36	1.81	M²	
	PERGOLAS				0.063		1.1292	32	2.28	M²	
	PERGOLAS				6.5		0.063	8	3.28	M²	
	PERGOLAS				0.063		0.8	36	1.81	M²	
	PERGOLAS				0.063		1.1292	32	2.28	M²	
	PERGOLAS				6.5		0.063	8	3.28	M²	
	PERGOLAS				0.063		0.8	36	1.81	M²	
	PERGOLAS				0.063		1.1292	32	2.28	M²	
	PERGOLAS				6.5		0.063	8	3.28	M²	
	PERGOLAS				0.063		0.8	36	1.81	M²	
	PERGOLAS				0.063		1.1292	32	2.28	M²	
	PERGOLAS				6.5		0.063	8	3.28	M²	
	PERGOLAS				0.063		0.8	36	1.81	M²	
	PERGOLAS				0.063		1.1292	32	2.28	M²	
	PERGOLAS				6.5		0.063	8	3.28	M²	
	PERGOLAS				0.063		0.8	36	1.81	M²	
	PERGOLAS				0.063		1.1292	32	2.28	M²	
	PERGOLAS				6.5		0.063	8	3.28	M²	
	PERGOLAS				0.063		0.8	36	1.81	M²	
	PERGOLAS				0.063		1.1292	32	2.28	M²	
	PERGOLAS				6.5		0.063	8	3.28	M²	
	PERGOLAS				0.063		0.8	36	1.81	M²	
	PERGOLAS				0.063		1.1292	32	2.28	M²	
	PERGOLAS				6.5		0.063	8	3.28	M²	
	PERGOLAS				0.063		0.8	36	1.81	M²	
	PERGOLAS				0.063		1.1292	32	2.28	M²	
	PERGOLAS				6.5		0.063	8	3.28	M²	
	PERGOLAS				0.063		0.8	36	1.81	M²	
	PERGOLAS				0.063		1.1292	32	2.28	M²	
	PERGOLAS				6.5		0.063	8	3.28	M²	
	PERGOLAS				0.063		0.8	36	1.81	M²	
	PERGOLAS				0.063		1.1292	32	2.28	M²	
	PERGOLAS				6.5		0.063	8	3.28	M²	
	PERGOLAS				0.063		0.8	36	1.81	M²	
	PERGOLAS				0.063		1.1292	32	2.28	M²	
	PERGOLAS				6.5		0.063	8	3.28	M²	
	PERGOLAS				0.063		0.8	36	1.81	M²	
	PERGOLAS				0.063		1.1292	32	2.28	M²	
	PERGOLAS				6.5		0.063	8	3.28	M²	
	PERGOLAS				0.063		0.8	36	1.81	M²	
	PERGOLAS				0.063		1.1292	32	2.28	M²	
	PERGOLAS				6.5		0.063	8	3.28	M²	
	PERGOLAS				0.063		0.8	36	1.81	M²	
	PERGOLAS				0.063		1.1292	32	2.28	M²	
	PERGOLAS				6.5		0.063	8	3.28	M²	
	PERGOLAS				0.063		0.8	36	1.81	M²	
	PERGOLAS				0.063		1.1292	32	2.28	M²	
	PERGOLAS				6.5		0.063	8	3.28	M²	
	PERGOLAS				0.063		0.8	36	1.81	M²	
	PERGOLAS				0.063		1.1292	32	2.28	M²	
	PERGOLAS				6.5		0.063	8	3.28	M²	
	PERGOLAS				0.063		0.8	36	1.81	M²	
	PERGOLAS				0.063		1.1292	32	2.28	M²	
	PERGOLAS				6.5		0.063	8	3.28	M²	
	PERGOLAS				0.063		0.8	36	1.81	M²	
	PERGOLAS				0.063		1.1292	32	2.28	M²	
	PERGOLAS				6.5		0.063	8	3.28	M²	
	PERGOLAS				0.063		0.8	36	1.81	M²	
	PERGOLAS				0.063		1.1292	32	2.28	M²	
	PERGOLAS				6.5		0.063	8	3.28	M²	
	PERGOLAS				0.063		0.8	36	1.81	M²	
	PERGOLAS				0.063		1.1292	32	2.28	M²	
	PERGOLAS				6.5		0.063	8	3.28	M²	
	PERGOLAS				0.063		0.8	36	1.81	M²	
	PER										



Viernes 21 de septiembre del 2018.

Junto con personal de la empresa Consorcio R&G S.A. de C.V., se identifica que un no concluyen en su totalidad con toda la soporteria para plafón liso y reticular, lo que es tramo para ir avanzando y no atrasen otros trabajos eléctricos y tubería para aires acondicionados en primer nivel



Sin más que informar por el momento, reciba usted un cordial saludo.

FIRMA DEL COMISIONADO
ING. BRUNO
SEGOVIA BRITO

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.