



ARQ. HUGO HERIBERTO GOMEZ MARTINEZ
DIRECTOR DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO



INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
2014-2022

ANEXO II

Oficio de Comisión No. IFEQROO-DOYE.0606

Folio de Administración: 627

ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES

Ejercicio	Trimestre	Tipo de Plaza	Clave o nivel del puesto	Denominación del Puesto	Denominación del cargo	Área de adscripción
2019	2°	CONFIANZA	700	SUPERVISOR DE OBRA	SUPERVISOR DE OBRA	DIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

Nombre completo del (la) Servidor(a) Público (a)			Denominación del encargo o comisión	Tipo de viaje (Nacional / Internacional	Numero de personal acompañadas en el encargo o comisión del servidor público	Importe ejercido por el total de acompañante
Nombre (s)	Primer apellido	Segundo apellido				
MIGUEL FERNANDO	CEBALLOS	MERCADO	Con la finalidad de llevar a cabo seguimiento de obras contempladas en el programa FAM SUPERIOR	NACIONAL	0.00	0.00
R.F.C.: CEMM760530JX0						

Lugar de adscripción del comisionado			Lugar del encargo o comisión		Motivo del encargo o comisión	Medio de transporte	Periodo del encargo o comisión	
País	Estado	Ciudad	País	Estado	Ciudad	TERRESTRE	Salida (día/mes/año)	Regreso (día/mes/año)
MEXICO	QUINTANA ROO	CHETUMAL	MEXICO	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN, COZUMEL, CANCUN		25/6/19	26/6/19

Importe ejercido por el encargo o comisión	
Clave (s) Presupuestal (es): 21121.18.3.18.1403.K007C01000000.440.04-062.41502.1.5.08.18.008	

Clave (s) Presupuestal (es): 21121.18.3.18.1403.K007C01000000.440.04-062.41503.1.5.08.18.008				
Clave de partidas	Denominación de la partida	Importe asignado por concepto de gasto de viáticos	Importe ejercido con motivo del encargo o comisión	Importe de gasto no erogado derivados del encargo o comisión
26101	COMBUSTIBLE	\$ 1,300.00	\$ 1,246.74	53.26
37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$ -	200.00	200.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 1,740.00	\$ 1,740.00	

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión	
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado (día, mes, año)	Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado (día, mes, año)
27/6/19	
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado (día, mes, año)	Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado (día, mes, año)

COMISIONADO

AUTORIZACION JEFE INMEDIATO DEL COMISIONADO

DIRECTOR (A) ADMINISTRATIVO (A)

TITULAR

ARQ. MIGUEL FERNANDO CEBALLOS MERCADO


ARQ. HUGO HERIBERTO GOMEZ MARTINEZ

C. LIC. ADRIAN RAMON SANDOVAL GALERA

C. ING. ABRAHAM RODRIGUEZ HERRERA

De acuerdo al decreto por el cual se modifica el Decreto de Creación del Instituto, en su Artículo 25. Parrado Primero que al pie dice: El titular del Instituto será suplido en sus ausencias temporales menores de 15 días hábiles, por el Arq. Hugo Heriberto Gómez Martínez Titular de obras y equipamiento, a quien le corresponde atender el asunto inherente a sus facultades

Me comprometo a comprobar, el importe asignado en concepto de viáticos y/o pasajes, por el monto otorgado y con la documentación correspondiente, y en su caso reintegrar los importes no devengados, dentro de un periodo máximo de 5 días al término de la comisión, en el evento de omitir esta obligación, autorizo me sea descontado en importe correspondiente de mi sueldo en la quincena de aplique.



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 - 2022

Arq. Hugo H. Gómez Quiñones
Director de Obras y Equipamiento



IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Oficio No.: IFEQROO.D0YE.0606.19

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

FECHA DE ELABORACIÓN

27 DE JUNIO 2019

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO
ARQ. MIGUEL FERNANDO CEBALLOS
MERCADO

CARGO DEL COMISIONADO
SUPERVISOR DE OBRA

ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO
DIRECCION DE OBRAS Y
EQUIPAMIENTO

PERIODO DE LA COMISIÓN
DEL 25 AL 26 DE JUNIO DEL 2019

LUGAR DE LA COMISIÓN
PLAYA DEL CARMEN, COZUMEL Y
CANCUN

IMPORTE DE VIÁTICOS
OTORGADOS
\$ 3,040.00

REPORTE DE RECORRIDO DE SUPERVISION

Chetumal Quintana Roo a 27 de Junio del 2019

REPORTE DE COMISION DE OBRA DE LOS DIAS DEL 25 al 26 de Juniodel 2019 EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DEL CARMEN, CANCUN , COZUMEL DEL ESTADO DE Q. ROO.


Nota: Solo se recabo sello de los planteles en donde se encontraban los directores. Y por los horarios de visita no se puede recabar todos los sellos.

Así mismo, por instrucciones del Arq. Hugo Gómez Director del área de Obras y Equipamiento se visitó las obras en la localidad de Cozumel, se presenta factura de cruce de barco.

25 de Junio del 2019.

C.A.M. "28 Noviembre", Cozumel, Se visitó la obra, se reunió con director del plantel en la cual serializo recorrido de los trabajos que se han ejecutado hasta la fecha, realizo observaciones en la cual se informó que por falta de recurso no se van a atender debido a que en el presupuesto no estaban contemplados, por lo que se tuvo que ir haciendo las prioridades pero con funcionalidad.

Prim. Edna Julio Polanco Mezo, Cozumel, Se visitó la obra, se trabaja en los aplanados de exteriores y salidas eléctricas, se estima que para esta semana queden los trabajos de electricidad y se coloquen cancelerías, el impermeabilizante a más tardar el viernes de la siguiente semana.



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

Arq. Hugo H. Gómez Martínez
Director de Obras y Equipamiento



IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
OPORTUNIDADES

Sec. José A. T. Esparza, Puerto Aventuras, Se visitó la obra, se continúa trabajando en el fondeado de trabes, se verifico armado de aceros, se estima que para este fin de semana se cuele la losa, se pidió realizar pruebas de concreto, se solicitó anticipar insumos y no bajar ritmo de trabajo.

J.N. Felipe Carrillo Puerto, Playa del Carmen, se trabaja en detalles de boquillas, se realiza salidas eléctricas interior y exterior, se instala cancelerías, cortinas anticiclónicas y protectores, se estila que para esta semana se culminan con los trabajos y se aplique impermeabilizante.

Prim. Ramón López Velarde, Playa del Carmen se trabaja en aplanado de sanitario y boquillas, en dirección se coloca piso de loseta, ya se tiene los materiales de electricidad. Se indicó faltan bases de aires y terminar cubretinaco. En bodega ya se coló firme, falta colocar electricos, cancelerías y detalles de boquilla para aplicar pintura.

Primaria Independencia de México, Playa del Carmen, Se visitó la se trabaja en la cuarta aula de sustitución de piso de loseta, se trabaja de aula terminada, se pidió resanar bien las boquillas de las loseta y cuidar bien los niveles de afine se pidió limpieza constante de obra.

26 de Junio del 2019.

Prim. Independencia, Cancún; Se entregó la obra.

Prim. Andrés Henestrosa, Playa del Carmen, Se visitó el plantel, se trabaja en los aplanados de muros y plafón, se realiza instalaciones eléctrica exterior, se solicito iniciar los trabajos de obra exterior sanitaria.


Primaria Gertrudis Bocanegra, Playa del Carmen, Se visitó la obra, se trabaja en la demolición de columnas, se tiene un concreto con resistencia de 250, pero se observó que las columnas están desplomadas por lo que no es conveniente continuarlas así, se pidió aumentar la fuerza de trabajo y verificar los insumos para comenzar con el habilitado de aceros para todos los estribos en los elementos.

Prim. Jesús Segundo Murillo, Playa del Carmen, Se visitó la obra para recabar sello en la corrección de acta de entrega.

J. N. Sian Kaán, Se visitó la obra para verificar los trabajos que se realizan, se platicó con la directora en la cual realizo varios observaciones mismas que se pidió l contratista atender. Se pidió terminar los trabajos para el día jueves y entregar el día viernes.

ARQ. MIGUEL FERNANDO CEBALLOS MERCADO
FIRMA DEL COMISIONADO

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016-2022

DIRECTOR DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO



IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS AL DE ADSCRIPCIÓN.

NÚM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS

Y PASAJES: No. DoyE.0606 FOLIO 627

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANTE LA CUAL SE DESARROLLÓ LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE LA
C.

ARQ. MIGUEL FERNANDO CEBALLOS MERCADO

LABORO EN ESTA CIUDAD
DE:

SOLIDARIDAD, BENITO JUAREZ

LOS DÍAS:

26 DE JUNIO DEL 2019


SEO

SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
JARDÍN DE NIÑOS
JARDÍN KA'AN
CLAVE: 23DJN03045
PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, Q. ROO.

Zeidy Jose Lara Huchim
NOMBRE Y FIRMA

SEO.
SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
ESCUELA PRIMARIA
"INDEPENDENCIA" T.V.
C.C.T. 23DP07381
ZONA ESCOLAR 051
BENITO JUAREZ, SANCIBULO, ROO
SELLO

SEO
SERVICIOS EDUCATIVOS
DE QUINTANA ROO
ESCUELA PRIMARIA
"JESUS SEGUNDO MURILLO"
C.C.T. 23DP07497
ZONA ESCOLAR 055
PLAYA DEL CARMEN
QUINTANA ROO



POR LA DEPENDENCIA QUE GENERÓ LA COMISIÓN

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN TIEMPO
Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

Gabriel Chen Navarrete
Director encargado.

ARQ. HUGO HERIBERTO GOMEZ MARTINEZ

SELLO

**CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES
EN LUGARES DISTINTOS AL DE ADSCRIPCIÓN.**

NÚM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS
Y PASAJES: No. DoyE.0606 FOLIO 627

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANTE LA CUAL SE DESARROLLÓ LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE LA
C.

ARQ. MIGUEL FERNANDO CEBALLOS MERCADO

LABORO EN ESTA CIUDAD
DE:

SOLIDARIDAD, BENITO JUAREZ

25 DE JUNIO DEL 2019

LOS DÍAS:

SEO
SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE TV.
"23 DE NOVIEMBRE" ZONA 05
C.C.T. 2300ML003K
COZUMEL, QUINTANA ROO

SEQ
SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
ESC. PRIMARIA TIEMPO COMPLETO
"EDNA JULIA POLANCO MEZOT"
AV. AVE. 23DPR0766J
ZONA 059
COZUMEL, QUINTANA ROO

Angel Nue' Vasquez Vias
PROF. HZRAEL CASTELLANOS VILLANUEVA

NOMBRE Y FIRMA

SELLO

9875648489

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERÓ LA COMISIÓN

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN TIEMPO
Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

ARQ. HUGO HERIBERTO GOMEZ MARTINEZ

SELLO