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VERIFICACION FISICA DEL AVANCE DE LA OBRA
PARA LA INSTALACION DE LA BASCULA DE 80
TONELADAS

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca
Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto
Comisién sin gasto para el sujeto obligado
Ejercicio

2022

Periodo que se reporta

marzo

Tipo de viaje

Nacional

Datos de la comision

Pais de origen
México

Estado de origen
Quintana Roo

Ciudad de origen
Chetumal

Municipio de origen
Othén P. Blanco

Pais de destino
México
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Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino
CANDELARIA

Motivo del encargo o comision
VERIFICACION FISICA DEL AVANCE DE LA OBRA PARA LA INSTALACION DE LA BASCULA DE 80 TONELADAS

Fecha de salida
03/14/2022 - 06:00
Fecha de regreso
03/14/2022 - 18:00

Datos de la partida
Importe ejercido por partida de viaticos
0.00

Importe total erogado con motivo del encargo o comision
0.00

Importe total no erogado
870.00

Reportes
Actividades realizadas
SE VERIFICO EL AVANCE DE LA OBRA CIVIL

Resultados obtenidos
SE OBSERVO UN AVANCE DE UN 70% DE LA OBRA CIVIL

Contribuciones
CONTRIBUYE A AGILIZAR LA CONSTRUCCION DE LA OBRA

Conclusiones
LA EMPRESA RESPONSABLE DE LA OBRA SE COMPROMETIO A A AGILIZAR LA CONCLUCION DE LA OBRA CIVIL

Datos de la informacidn

Periodo de actualizacion

octubre - diciembre

Fecha de validacion de la informacidon

2022-03-15

Area(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la informacién
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Importe total de la comisiéon
870.00

COMISIONADO

(Nombre y firma)


https://transparenciafocalizada.qroo.gob.mx/taxonomy/term/538
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DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASi COMO LA
DOCUMENTACION ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE
ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE
VIATICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.



