
SUPERVISION DE OBRA DOYE.1131.24

Datos Generales
Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2024
Periodo que se reporta
septiembre
Tipo de viaje
Local

Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México

Estado de destino

Quintana Roo
Ciudad de destino
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OTHON P. BLANCO-BACALAR
Motivo del encargo o comisión
SUPERVISION DE OBRA
Fecha de salida
09/18/2024 - 20:30
Fecha de regreso
09/18/2024 - 19:40

Datos de la partida
Viáticos ministrados
363.09
Viáticos comprobados
363.09
Viáticos no comprobables
0.00
Importe ejercido por partida de viáticos
363.09
Partidas Adicionales
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes
26101 Combustible (UQROO)
Importe ejercido por partida
800.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
1163.09
Importe total no erogado
0.00

Reportes
Actividades realizadas
18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

T.V. Ignacio Zaragoza, Cacao, Othón P. Blanco, Se realizo visita de obra, se trabaja en le armado de la losa, se incico la 
demolición de 5 cms de ancho retirando la apa de compresión del aula existentes para que se monten los colados, se 
realizan los disparos de salidas eléctricas y se pidió dejar gancho de ventilador, se piido el correcto apuntalamiento.

Nota: Se visito oficinas de CFE pero no se encontró el personal de distribución con quien se tenía la cita. Se 
reprogramao para el dia martes 24 de septiembre en Oficinas de CFE Chetumal.

J.N. Kaambal, Mahahual, Othón P. Blanco. Se realizo visita de obra, se encontró la obra terminada, se observaron 
detalles de pintura y acabados de boquilla, mala colocación de cortina ciclónica y protector falta pintura. En obra 
exterior falta limpieza y tapar registros eléctricos.
Resultados obtenidos
De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan 
deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.
Contribuciones



De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan 
deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.
Conclusiones
Realizar las visitas periódicas contribuyen a tener un mejor control de los trabajos que se van realizando evitando con 
ello trabajos mal ejecutados.

Datos de la información
Periodo de actualización
octubre - diciembre
Fecha de validación de la información
2024-11-13
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
ADMINISTRATIVO

Importe total de la comisión
1163.09
Nombre completo
MIGUEL FERNANDO CEBALLOS MERCADO
Cargo
JEFE DE SUPERVISION DE ZONA SUR Y CENTRO

 
 
 

COMISIONADO
(Nombre y firma)

 
 

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA 
DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE 
ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE 
VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.


