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Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Quintana Roo
Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto
Comision costeada por el sujeto obligado
Ejercicio

2025

Periodo que se reporta

enero

Tipo de viaje

Local

Datos de la comisidon

Pais de origen
México

Estado de origen
Quintana Roo

Ciudad de origen
Chetumal

Municipio de origen
Othén P. Blanco

Pais de destino
México

Estado de destino

Quintana Roo
Ciudad de destino
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BENITO JUAREZ

Motivo del encargo o comision
SUPERVISION DE OBRA DEL PROGRAMA FAMBAS
Fecha de salida

01/30/2025 - 06:00

Fecha de regreso

01/31/2025 - 18:00

Datos de la partida
Hospedaje
1085.70

Viaticos ministrados
1139.99

Viaticos comprobados
1139.99

Viaticos no comprobables
0.00

Importe ejercido por partida de viaticos
2225.69

Partidas Adicionales

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes
26101 Combustible (UQROO)

Importe ejercido por partida
2395.24

Recurso econémico
Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comision
4620.93

Importe total no erogado
104.76

Reportes
Actividades realizadas



30 DE ENERO DEL 2025.
RECORRIDO CON DIRECTOR GENERAL.

Sec. Nueva Creacién Kusamil, Cancun, Benito Juarez. Se visita la obra, se trabaja:
Edificio A, falta limpieza de obra.

Edificio B, se obra terminado, se trabaja en detalles.

Edificio C, se trabaja en terminacién de colocacién de cancelerias, se revisan aires, detalles varios, muebles sanitarios,
limpieza de obra.

Obra exterior.

Red eléctrica, terminado.

Plaza civica, limpieza de pértico.

Barda, Se termino falta limpieza de residuos de aplanados en mamposteria y alineacién de los aplanados.

Media tensién, se colé termino obra civil se trabaja en conexiones obra terminada

Resultados obtenidos

En general falta contrato de CFE, aguakan y limpieza general de la obra.

UNIVERSIDAD DEL CARIBE, Cancln, Benito Juarez. Se trabaje en muros divisorios, se observé poca gente por lo que se
pidié a la empresa incrementar su mano de obra y anticipar sus materiales, se pidié programa de obra para reponer
los atrasos que ya se tienen,

Contribuciones

CBTIS 111, Cancun, Benito Judrez. Se trabaja en el montaje de montenes y colocacién de separadores de e montenes,
asi como la red de descarga de agua pluvia. se empezé a laminar, aun se pidié aplicacién de anticorrosivo y esmalte
en la estructura, aun falta trabajos de colocacién de faldén, bajadas pluviales.

Reunién de trabajo en las oficinas del IFEQROO, zona norte. Para revisién de los contratos faltantes y los avances de
las obras.

Conclusiones

31 DE ENERO DEL 2025

CBTIS 272, Cancun, Benito Judrez. Se observo obra terminada, se realizé recorrido con la avanzada para verificacién de
la logistica para la inauguracién el préximo 06 de febrero, se indicé al contratista los detalles y se pidié atenderlos

AGUAKAN, Cancun, Benito Juarez. Se realizo reunién con personal directivo de CAPA, SEQ E IFEQROO, programada a
las 12:00 del dia en la cual se traté de los pendientes de contratacién y las maneras de cémo realizar los tramites mas
rapidos y el apoyo de la viabilidad de la conexién a la brevedad. Se atendieron las nuevas creaciones que se
encuentran en Cancln y Tulum que estdn préximas a la inauguracion.

Prim. Ramon Lépez Velarde. Playa del Carmen, Solidaridad, Se realizo visita de obra para atender un requerimiento por
parte de la directora en la cual reporto que los bafios de direccién se encuentran azolvados no se va el agua, se realizé
visita y se programé una revisién con personal para realizar el desazolve la préxima semana

Datos de la informacion

Periodo de actualizacidén

enero - marzo

Fecha de validacion de la informacion

2025-02-05

Area(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la informacién



ADMINISTRACION

Importe total de la comision
4725.69

Nombre completo

TANIA ESTEFANI WITZIL UH

Cargo

JEFA DE DEPTO. DE SEGUIMIENTO Y CALIDAD DE OBRA Y ENCARGADA DE LA DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASi COMO LA
DOCUMENTACION ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE
ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE
VIATICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.



