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Datos Generales
Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2025
Periodo que se reporta
marzo
Tipo de viaje
Nacional

Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México

Estado de destino

Quintana Roo
Ciudad de destino
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TULUM
Motivo del encargo o comisión
SUPERVISION DE OBRAS DEL PROGRAMA FAM BASICO
Fecha de salida
03/18/2025 - 06:00
Fecha de regreso
03/20/2025 - 21:00

Datos de la partida
Viáticos ministrados
1979.95
Viáticos comprobados
1979.95
Importe ejercido por partida de viáticos
1979.95
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
1979.95
Importe total no erogado
0.00

Reportes
Actividades realizadas
INFORME DE COMISION DE TRABAJO
RECORRIDO DEL 18 AL 20 DE MARZO DEL 2025

18 DE MARZO DEL 2025

SECUNDARIA DE NUEVA CREACION ALDEAS TULUM (BARDA Y PÓRTICO), EN LA LOCALIDAD DE TULUM DEL MUNICIPIO 
DE TULUM.

LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA DE ACUERDO A TABLA COMPARATIVA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA, SE 
DETERMINA UN AVANCE DEL 100% CON ESTO SE HAN LOGRADO LAS METAS OBJETO DEL CONTRATO EN VIGOR.

SECUNDARIA DE NUEVA CREACION ALDEAS TULUM (DOMO), EN LA LOCALIDAD DE TULUM DEL MUNICIPIO DE TULUM.

SE REALIZA RECORRIDO DE OBRA SE OBSERVA LA EMPRESA HA CONCLUIDO EL COLADO DE LAS COLUMNAS DE 
CONCRETO Y PISOS DE CONCRETO AL 100% SE TRABAJA TUBERIA SANITARIA PARA INTERCONECTAR LOS REGISTROS 
PLUVIALES QUE CAPTARAN EL AGUA DE LLUVIA.

SECUNDARIA DE NUEVA CREACION ALDEA TULUM (EDIFICIO C), EN LA LOCALIDAD DE TULUM DEL MUNICIPIO DE 
TULUM.

SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION Y SE OBSERVA AUN NO SE ATIENDEN LOS DETALLES MARCADOS EN LA 
MINUTA DE LA SEMANA PASADA.

SECUNDARIA DE NUEVA CREACION ALDEA TULUM (OBRA EXTERIOR), EN LA LOCALIDAD DE TULUM DEL MUNICIPIO DE 



TULUM.

SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION SE INICIAN TRABAJOS DE ADECUACION SOLICITADAS POR CFE PARA LA 
INTERCONEXION CORRESPONDIENTE AUN NO SE REALIZA EL PEINADO DE LINEAS ELECTRICAS AL TABLERO ILINE.

CONCLUIDO EL RECORRIDO SE REALIZO LA PERNOCTA EN TULUM

19 DE MARZO DEL 2025

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULUM, EN LA LOCALIDAD DE TULUM DEL MUNICIPIO DE TULUM.

SE REALIZA APOYO PARA EL EVENTO DE INAUGURACION DE LA OBRA, INSTRUIR A LA EMPRESA REALIZAR DETALLES 
OBSERVADOS EN PINTURA, LOGISTICA DEL EVENTO Y COLOCACION DE MATERIAL INFORMATIVO.

SECUNDARIA DE NUEVA CREACION ALDEA TULUM (OBRA EXTERIOR), EN LA LOCALIDAD DE TULUM DEL MUNICIPIO DE 
TULUM.

SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION SE HA EXCAVADO PARA SACAR EL REGISTRO ELECTRICO J4 Y COLOCARLO 
AL PIE DE SUBESTACION INCIANDO CON EL DEMANTELAMIENTO DEL CABLE Y ACCESORIOS DE REGISTROS 
INVOLUCRADOS.

20 DE MARZO DEL 2025

SECUNDARIA DE NUEVA CREACION ALDEAS TULUM (DOMO), EN LA LOCALIDAD DE TULUM DEL MUNICIPIO DE TULUM.

SE REALIZA RECORRIDO DE OBRA SE OBSERVA LA EMPRESA HA CONCLUIDO EL POZO DE ABSORCION Y LOS 
REGISTROS PLUVIALES , ASI COMO EL MURETE DE ACOMETIDA PARA ALIMENTAR LOS REFLECTORES DEL DOMO 
DEPORTIVO.

SECUNDARIA DE NUEVA CREACION ALDEA TULUM (EDIFICIO C), EN LA LOCALIDAD DE TULUM DEL MUNICIPIO DE 
TULUM.

SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION Y SE OBSERVA INICIAN LOS TRABAJOS DE REPARACION DE TAPAS EN 
MUEBLES DE LABORATORIO Y EL SELLO CON CEMENTO BLANCO EN LA LOSETA CERCA DE LA BASE DE LAS MISMAS.

CONCLUIDO EL RECORRIDO SE REALIZO EL REGRESO AL MUNICIPIO DE PROCEDENCIA

NOTA: EL RECORRIDO SE REALIZO IDA Y VUELTA EN VEHICULO OFICIAL.

OBSERVACIONES: SE RECABAN LOS SELLOS CORRESPONDIENTES Y EN DONDE NO SE ENCONTRARON AUTORIDADES, 
AL MAS CERCANO DE LA COMISION.
Resultados obtenidos
CONSOLIDAR LOS PROGRAMAS DE CONSTRUCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA.
Contribuciones
ABATIR EL REZAGO ESCOLAR Y CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA EDUCACION.



Conclusiones
SE RECOMIENDA EL SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES REALIZADAS HASTA LA ENTREGA RECEPCION DE LAS OBRAS.

Datos de la información
Periodo de actualización
enero - marzo
Fecha de validación de la información
2025-03-27
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Importe total de la comisión
1979.95
Nombre completo
OMAR GONZALO GOMEZ AGUILAR
Cargo
SUPERVISOR DE OBRA

 
 
 

COMISIONADO
(Nombre y firma)

 
 

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA 
DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE 
ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE 
VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.


