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Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Quintana Roo
Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto
Comision costeada por el sujeto obligado
Ejercicio

2025

Periodo que se reporta

abril

Tipo de viaje

Local

Datos de la comisidon

Pais de origen
México

Estado de origen
Quintana Roo

Ciudad de origen
Chetumal

Municipio de origen
Othén P. Blanco

Pais de destino
México

Estado de destino

Quintana Roo
Ciudad de destino
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CANCUN, LAZARO CARDENAS,
Motivo del encargo o comision
SUPERVISION DE OBRA

Fecha de salida

04/07/2025 - 05:30

Fecha de regreso

04/10/2025 - 21:50

Datos de la partida

Viaticos ministrados

3563.91

Viaticos comprobados

1899.39

Viaticos no comprobables

1664.52

Importe ejercido por partida de viaticos

1899.39

Partidas Adicionales

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes
37501 Viaticos en el pais (alimentacién, hospedaje y arrendamiento de vehiculos)
Importe ejercido por partida

1899.39

Recurso economico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comision
1899.39

Importe total no erogado

1664.52

Reportes

Actividades realizadas
INFORME DE TRABAJO

07 DE ABRIL DEL 2025.

C.F.E. Se realizo visita en las oficinas de la C.F.E para hacer la firma de contrato de energia eléctrica de la obra de
Secundaria de Nueva creacién Fraccionamiento Kusamil de Cancun. Se realizé sin contra tiempo y se acordé que la
interconexién serd en menos de 72 horas.

Se permanecié de oficinas de zona norte para revisidén de documentacidén y actividades varias.
08 DE ABRIL DEL 2025.

Universidad a Distancia, T.V. Tanchumucil. Ignacio Zaragoza, Lazaro Cardenas. Se visito la obra y se reporta lo
siguiente.

Se trabaja en armado de zapatas, contratrabes y de los 4 entre ejes faltantes. Se colaron columnas, se forja muros de
block, cadenas y castillos. Se realizo observacién de muros mal ejecutados, cadenas de cerramiento mal ejecutadas.
Se observa que dejaron pasos de instalaciones, pero falta de varias instalaciones, como de aires acondicionados, voz y
datos de tuberia para alimentacién a futuro.



Se solicito que en obra debe estar un ing. Eléctrico en toda la jornada de los trabajos para colocando todos los pasos.

......

exteriores de cisterna, biodigestor, registros eléctricos, etc.

Mano de obra 27. 1 retro, 1 revolvedora.
Se solicito abrir mas frentes de trabajo, prever los insumos y materiales.

T. V. de Nueva Creacién, Santo Domingo, Lazaro Cardenas. Se visito la obra, no se encontré personal trabajando, se
inicié con los trabajos de pintura de cancha y de unos detalles de fijacion de bajadas pluviales, se observé piso soplado
el acabado, se reporté a la empresa y se pidié la terminacién a la brevedad.

09 DE ABRIL DEL 2025.
UNIVERSIDAD CARIBE CANCUN, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ.

Se continda trabajando Plafones armado Cajillos y plafén de fachada y de aulas de planta de 2 nivel que fueron
dafadas para el ancla de columnas de los adoses del tercer nivel.

Se trabaja en piso de loseta de pasillos, armado de estructura de elevador, plafones interiores y exteriores de pasillo,
instalaciones eléctricas, colocacién de ldmparas, aplicacién de pintura en aulas y acabados en servicio sanitario, se
realizé compromiso que para la semana entrante se tendran las aulas terminadas y se iniciara con la colocacién de
canceleria en ventanas y puertas.

CBTIS 111, CANCUN, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ.

Se realizo visita de obra, se trabaja en terminaciéon de muro de tétem para placa de inauguracién, ya se tiene aplicado
la pintura de cancha, colocado porterias, se realizé pruebas de instalaciones eléctricas de ldmparas. Se continla
haciendo limpieza.

10 DE ABRIL DEL 2025.

Nota: por instrucciones del Ing, Aldo Castro director general de Ifeqroo, se tuvo que ir a la ciudad de Tizimin a las
oficinas de C.F.E para atender el caso de interconexién eléctrica de la Secundaria de Nueva Creacién del 2024 de
localidad de Santo Domingo, que a la fecha aln no ha sido liberado la obra por parte de CFE. Para la interconexién y
contratacién. Se realizd reunién en las oficinas en la cual se nos hizo saber los pormenores del estatus de la obra, la
cual se comprometido en darle seguimiento de ambas partes.

UQROO, PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD.

Se realizo visita de obra para la supervision de los trabajos que se realizan en las instalaciones de la biblioteca, se
observa obra avanzada, trabajando en colocacién de rieles de panales mdviles, colocacién de plafones, aplicacién de
pintura, colocacién de lamparas. En fachada se colocé pasto y aln falta sellar el area de elevador que por cuestiones
de tiempo fue cancelado los trabajos.

Nota: por instrucciones de directora de obra se cancelo recorrido de obra del dia 11 de abril del 2025.

Resultados obtenidos

De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan
deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.

Contribuciones

De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan
deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.

Conclusiones

Realizar las visitas periédicas contribuyen a tener un mejor control de los trabajos que se van realizando evitando con
ello trabajos mal ejecutados.



Datos de la informacion

Periodo de actualizacion

abril - junio

Fecha de validacion de la informacion

2025-05-14

Area(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la informacién
ADMINISTRACION

Importe total de la comision
3563.91

Nombre completo

MIGUEL FERNANDO CEBALLOS MERCADO
Cargo

JEFE DE DEPARTAMENTO ZONA SUR

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, AS|i COMO LA
DOCUMENTACION ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE
ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE
VIATICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.



