
SUPERVISION DOYE.0783.2025

Datos Generales
Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2025
Periodo que se reporta
julio
Tipo de viaje
Local

Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México

Estado de destino

Quintana Roo
Ciudad de destino
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BENITO JUAREZ
Motivo del encargo o comisión
SUPERVISION DE OBRA
Fecha de salida
07/09/2025 - 06:00
Fecha de regreso
07/10/2025 - 21:50

Datos de la partida
Viáticos ministrados
1187.97
Viáticos comprobados
1187.97
Viáticos no comprobables
0.00
Importe ejercido por partida de viáticos
1696.97
Partidas Adicionales
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes
37501 Viáticos en el país (alimentación, hospedaje y arrendamiento de vehículos)
Importe ejercido por partida
1187.97
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes
37201 Pasajes terrestres nacionales
Importe ejercido por partida
509.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
1696.97
Importe total no erogado
199.00

Reportes
Actividades realizadas
SUPERVISIÓN DE OBRAS 

09 de Julio del 2025.

Conalep, Plantel Playa del Carmen. 
Con esta fecha se realizó visita de obra en el Plantel, para la verificación de la entrega de material faltantes del 
contrato de obra del 2024. Se realizo la revisión y se dio por terminado el suministro del material faltante por la ing. 
Sofia.

Sec. Nueva Creación Fracc. Kusamil, Cancún Bebito Juárez.

Se realizo visita de obra, para la revisión de trabajos de Paneles solares, se observó ya se han instalado al 100 % con 
equipo anexo, se está trabajando en los tramites de cambio de medidor de CFE. Igualmente, de reviso el trámite para 



la conexión de medidor en aguakan y se acordó que la siguiente semana se instala.

En la obra se está trabajando en colado de columnas planta lata y contratrabe de escalera y rampa. Se pidió delimitar 
áreas de trabajo.

Prim. Emilio Abreu, Cancún, Benito Juárez.
Se realizo visita de obra, se trabaja en habilitado de aceros de columnas de planta alta, y se tiene armado las zapatas 
del área de escalera. Se piido anticipar materiales. No se encontró residente de obra.

10 de Julio del 2025.
Nota. No se realizo la firma de CFE en Tizimín como se programó en recorrido, únicamente se presentó en la localidad 
de Kantunilkin en las oficinas de Cfe para ver por qué no se ha liberado el oficio de liberación de obra para proceder al 
contrato en la localidad de Tizimín. Informaron que el que firma se encuentra ausente por un por un percance 
(incendio) en las estaciones de cfe. Por eso hasta la fecha aún no se ha procedido a darle continuidad a los tramites. 
Motivo por el cual se canceló la firma en Tizimín.

Se llevo oficio al municipio de Puerto Morelos por la invitación al evento de Audiencia pública que se llevara a cabo en 
la localidad de Leona vicario el Próximo Martes.

Se retorno a Chetumal en Camión de pasaje ADO.

Resultados obtenidos
De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan 
deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.
Contribuciones
De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan 
deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.
Conclusiones
Realizar las visitas periódicas contribuyen a tener un mejor control de los trabajos que se van realizando evitando con 
ello trabajos mal ejecutados.

Datos de la información
Periodo de actualización
julio - septiembre
Fecha de validación de la información
2025-07-21
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
ADMINISTRACION

Importe total de la comisión
1895.97
Nombre completo
MIGUEL FERNANDO CEBALLOS MERCADO
Cargo
JEFE DE DEPARTAMENTO ZONA SUR

 
 



 
COMISIONADO

(Nombre y firma)
 
 

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA 
DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE 
ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE 
VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.


