
COMISION DEL 26AL 28DE NOVIEMBRE

Datos Generales
Instancia Gubernamental

Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2025
Periodo que se reporta
noviembre
Tipo de viaje
Local

Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México

Estado de destino

Quintana Roo
Ciudad de destino
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BENITO JUAREZ
Motivo del encargo o comisión
SUPERVISION DE OBRAS
Fecha de salida
11/26/2025 - 05:00
Fecha de regreso
11/28/2025 - 21:00

Datos de la partida
Importe ejercido por partida de viáticos
1697.10
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
0.00
Importe total no erogado
0.00

Reportes
Actividades realizadas
Se realizó recorrido de supervisión en sitio para verificar las condiciones actuales de la estructura del auditorio, 
llevando a cabo levantamiento físico y fotográfico detallado de las áreas intervenidas. Asimismo, se validaron los 
números generadores presentados por la contratista, contrastando mediciones en campo con estimaciones previas.
Resultados obtenidos
Se obtuvo un registro fotográfico actualizado del estado de cada zona intervenida y del avance real respecto al 
programa de obra. Se corroboró la exactitud de los números generadores revisados, identificando partidas correctas y 
otras que requieren ajuste.
Contribuciones
La supervisión permitió aportar certeza técnica al validar mediciones, avances y procedimientos constructivos, 
fortaleciendo el control de calidad y el uso adecuado de recursos.
Conclusiones
La visita de supervisión confirma que la obra avanza conforme a lo programado y dentro de los parámetros de calidad 
requeridos para la rehabilitación de la estructura del auditorio.

Datos de la información
Periodo de actualización
octubre - diciembre
Fecha de validación de la información
2025-12-02
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
DIRECCIÓN DE PLANCEACION, DESARROLLO Y DE ARCHIVOS

Nombre completo
FRANCISCO ALEJANDRO VELAZQUEZ MADERA
Cargo
SUPERVISOR DE OBRA

 



 
 

COMISIONADO
(Nombre y firma)

 
 

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA 
DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE 
ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE 
VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.


