
SUERVISAR OBRAS EN PROCESO

Datos Generales
Instancia Gubernamental

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo 
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión sin gasto para el sujeto obligado
Ejercicio
2025
Periodo que se reporta
diciembre
Tipo de viaje
Local

Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México

Estado de destino

Quintana Roo
Ciudad de destino
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COZUMEL, PUERTO MORELOS, PUNTA SAM
Motivo del encargo o comisión
SUPERVISAR OBRAS EN PROCESO
Fecha de salida
12/15/2025 - 07:30
Fecha de regreso
12/16/2025 - 20:00

Datos de la partida
Hospedaje
1477.00
Viáticos ministrados
2104.00
Viáticos comprobados
1627.00
Importe ejercido por partida de viáticos
1627.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
3104.00
Importe total no erogado
477.00

Reportes
Actividades realizadas
SE VERIFICO EL AVANCE FISICO DE LAS SIGUIENTES OBRAS:
COZUMEL: "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE MARINA BANCO PLAYA"; MANTENIMIENTO A MUELLE SAN MIGUEL", 
REHABILITACION DE BAÑOS EN MARINA BANCO PLAYA".
PUERTO MORELOS: "ADECUACION DE SALA DE ESPERA PARA OFICINAS EN LA TERMINAL MARITIMA"; MANTENIMIENTO 
A CUARTOS FRIOS"
PUNTA SAM: "MANTENIMIENTO A MUELLE DE CONCRETO"
Resultados obtenidos
SE VERIFICARON QUE LAS 3 OBRAS DE COZUMEL SE ENCUENTRAN TERMINADAS AL 100%; DE LAS OBRAS DE PUERTO 
MORELOS SE ENCUENTRA TERMINADA EL MANTENIMIENTO A CUARTOS FRIOS Y ESTA AL 40% DE AVANCE FISICO 
APROXIMADO LA ADECUACION DE SALA DE ESPERA PARA OFICINAS; EN PUNTA SAM SE ENCUENTRA CONCLUIDA LA 
OBRA DE MANTENIMIENTO AL MUELLE DE CONCRETO.
Contribuciones
SE REVISO LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS, SE REALIZARON LAS MEDICIONES Y LAS CORRECCIONES DE LOS 
CONCEPTOS FALTANTES.
Conclusiones
CON LAS SUPERVISIONES CONTINUAS A LAS OBRAS SE PREVEE LA CORRECTA APLICACION DE LOS RECURSOS Y LAS 
MEJORES CONDICIONES DE PRECIO CALIDAD Y OPORTUNIDAD PARA LA APIQROO.

Datos de la información
Periodo de actualización



octubre - diciembre
Fecha de validación de la información
2025-12-19
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
GERENCIA DE INGENIERIA, GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GERENCIA CONTABLE FISCAL

Importe total de la comisión
3104.00
Nombre completo
HECTOR SANSORES RODRIGUEZ
Cargo
SUBGERENTE DE LICITACIONES Y SUPERVISION DE OBRAS

 
 
 

COMISIONADO
(Nombre y firma)

 
 

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA 
DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE 
ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE 
VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.


