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Datos Generales
Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2026
Periodo que se reporta
abril
Tipo de viaje
Nacional

Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México

Estado de destino

Quintana Roo
Ciudad de destino
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PLAYA DEL CARMEN- BENITO JUAREZ
Motivo del encargo o comisión
SUPERVISION DE OBRAS DEL PROGRAMA FAM BASICO
Fecha de salida
04/22/2026 - 06:00
Fecha de regreso
04/23/2026 - 19:00

Datos de la partida
Viáticos ministrados
1231.76
Viáticos comprobados
1231.76
Importe ejercido por partida de viáticos
1231.76
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
1231.76
Importe total no erogado
0.00

Reportes
Actividades realizadas
INFORME DE COMISION DE TRABAJO
RECORRIDO DEL 22 AL 23 DE ABRIL DEL 2026

22 DE ABRIL DE 2026

PRIMARIA DE NUEVA CREACION (EDIFICIOS), EN LA LOCALIDAD DE PUERTO AVENTURAS DEL MUNICIPIO DE PLAYA DEL 
CARMEN.

ACTUALMENTE LOS TRABAJOS PARA CONCLUIR LA OBRA SON: EDIFCIO A: FALTA LA COLOCACION DE ANTICICLONICAS, 
PUERTAS DE MAMPARAS SANITARIAS Y ACCESORIOS DE BAÑO; EN EDIFICIO B: FALTA LA COLOCACION DE MUEBLE DE 
DIRECCION, CORTINAS ANTICICLONICAS ; EN PLAZA CIVICA: FALTA EL COLADO DE PISOS DE CONCRETO VIERNES 24 
DE ABRIL PROGRAMADO YEN PROCESO LA CONSTRUCCION DE ASTA DE BANDERA; EN BARDA PERIMETRAL: HA 
INICIADO EL TRAMO DE 30 ML DE ZAPATA CORRIDA Y LA CULMINACION DEL TRAMO POSTERIOR DEL PREDIO; SE HA 
CONCLUIDO LA OBRA EXTERIOR ELECTRICA REFERENTE A REGISTROS, CABLEADO PRINCIPAL Y COLOCACION DE 
LUMINARIAS PUNTA DE POSTE, EN OBRA EXTERIOR EN PROCESO LA COLOCACION DE BIODIGESTOR EN SANITARIOS DE 
EDIFICIO A Y EN PROCESO LA CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 10M3.

PRIMARIA DE NUEVA CREACION (DOMO FUTURO), EN LA LOCALIDAD DE PUERTO AVENTURAS DEL MUNICIPIO DE PLAYA 
DEL CARMEN.

POR INSTRUCCIONES DE SEFIPLAN QUEDO PAUSADO LA REALIZACION DE COMITÉ, MAS SIN EMBARGO SE REALIZO UN 
RECORRIDO EN CONJUNTO PARA VER AVANCES DE LA OBRA DE EDIFICIOS Y OBSERVARON EL AREA DONDE SE 



DESPLANTARA EL DOMO, DONDE LA OBSERVACION PRINCIPAL ES LO BAJO DEL TERRENO CON RESPECTO A NIVEL DE 
CALLE PAVIMENTADA Y LA CONSIDERACION DE ANDADORES DE CONEXIÓN DE PLAZA CIVICA Y TALUDES CON 
MATERIAL DE BANCO POR LA ALTURA QUE QUEDARIA EL DOMO.

PREESCOLAR NUEVA CREACION FRACC. EL EDEN, EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE PLAYA 
DEL CARMEN.

SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION DONDE SE OBSERVA SE HAN ATENDIDO LOS DETALLES DE FISURAS EN 
MUROS, REPARACION DE CENEFA DESPEGADA EN MESETA DE BAÑOS Y EL CORTE DE TORNILLERIA A RAS DE TUERCA 
COMO INDICO EN RECOIRRIDO PRELIMINAR CON PERSONAL DE LA SEQ, CABE MENCIONAR QUE AUN FALTA LA 
CONEXIÓN DE AGUA Y CFE EN PLANTEL.

CONCLUIDO EL RECORRIDO SE REALIZO LA PERNOCTA EN PLAYA DEL CARMEN

23 DE ABRIL DE 2026

PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA CANO, EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE PLAYA DEL 
CARMEN.

SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION DONDE SE REALIZA LA REGULARIZACION DE LA OBRA CON LA 
DOCUMENTACION SOPORTE COMO ES COMITÉ DE OBRA, ACTA DE ENTREGA, FOTOS GEORREFERENCIADA Y VIDEO DE 
LA META REALIZADA REFERENTE A LA REPOSICION DE PISO DE LOSETA DE CERAMICA EN UN AULA DIDACTICA.

PRIMARIA RICARDO MENDEZ LOPEZ, EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE PLAYA DEL CARMEN.

SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION DE OBRA POR REGULARIZAR, DONDE SE OBSERVA LA OBRA SE ENCUENTRA 
CONCLUIDA POR LO QUE SE LOGRARON LAS METAS SOLICITADAS POR OFICIO A LA SEQ , REFERENTE A LA REPOSICION 
DE 4 PISOS DE LOSETA DE CERAMICA POR DAÑOS DE 4 AULAS DIDACTICAS.

SECUNDARIA NUEVA CREACION FRACC. LAKIN, EN LA LOCALIDAD DE CANCUN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ.

FALTA LA CONCLUSION DE RAMALEO ELECTRICO SOBRE LOSA DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, LA 
CONCLUSION DE RAMALEO DE INSTALACIONES DE GAS EN MESAS DE LABORATORIO, CONCLUSION DE REGISTROS DE 
VOZ Y DATOS AL EXTERIOR, ASI COMO LA LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. SE ESTIMA QUE EL 25 DE ABRIL LA OBRA 
SE ENCUENTRE AL 100%

CONCLUIDO EL RECORRIDO SE PROCEDIO A REGRESAR AL MUNICIPIO DE ORIGEN.

NOTA: EL RECORRIDO SE REALIZO IDA Y VUELTA EN VEHICULO OFICIAL.

OBSERVACIONES: SE RECABAN LOS SELLOS CORRESPONDIENTES Y EN DONDE NO SE ENCONTRARON AUTORIDADES, 
AL MAS CERCANO DE LA COMISION. 
Resultados obtenidos



CONSOLIDAR LOS PROGRAMAS DE CONSTRUCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA.
Contribuciones
ABATIR EL REZAGO ESCOLAR Y CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA EDUCACION
Conclusiones
SE RECOMIENDA EL SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES REALIZADAS HASTA LA ENTREGA RECEPCION DE LAS OBRAS.

Datos de la información
Periodo de actualización
abril - junio
Fecha de validación de la información
2026-04-25
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Importe total de la comisión
1230.76
Nombre completo
OMAR GONZALO GOMEZ AGUILAR
Cargo
SUPERVISOR DE OBRA

 
 
 

COMISIONADO
(Nombre y firma)

 
 

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA 
DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE 
ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE 
VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.


