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Datos Generales
Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión sin gasto para el sujeto obligado
Ejercicio
2026
Periodo que se reporta
agosto
Tipo de viaje
Local

Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México

Estado de destino

Quintana Roo
Ciudad de destino
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PLAYA DEL CARMEN- BENITO JUAREZ
Motivo del encargo o comisión
SUPERVISION
Fecha de salida
08/19/2026 - 05:20
Fecha de regreso
08/21/2026 - 22:31

Datos de la partida
Viáticos ministrados
2463.51
Viáticos comprobados
2463.51
Viáticos no comprobables
0.00
Importe ejercido por partida de viáticos
2463.51
Partidas Adicionales
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes
37501 Viáticos en el país (alimentación, hospedaje y arrendamiento de vehículos)
Importe ejercido por partida
2463.51
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
2463.51
Importe total no erogado
0.00

Reportes
Actividades realizadas
INFORME

Nota: Por ser periodo vacacional, no se ha podido recabar sellos.

19 DE AGOSTO DEL 2026. 

CONALEP PLAYA DEL CARMEN. Se realizo visita de obra para la entrega de los trabajos de suministro y colocación de 
biodigestor, estos trabajos ya han sido culminados. Se indico al encargado que deberá de estar al pendiente por el 
mantenimiento (desazolve) que este equipo requiere.

Nota: Las escuelas del Eden son de nueva creación, por los que no se ha podido recabar sellos.

J.N. DE NUEVA CREACIÓN FRACC. EDEN, PLAYA DEL CARMEN. 
Se realizo recorrido de supervisión en la cual, se observo que los dos edificios se encuentran en proceso de acabados y 
que el fin de semana se estará colocando cancelería, lámparas y ventiladores. Se está realizando la limpieza de obra

PRIMARIA DE NUEVA CREACIÓN FRACC. EDEN, PLAYA DEL CARMEN
Se realizo recorrido de supervisión se trabaja en la partida de albañilería, aplanados, muros de block, preparación de 
salidas eléctricas,, forjado de escalera. Se solicito tener en cuenta el tapial para el inicio de clases. Se pidió iniciar con 



la limpieza de obra.

SECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN FRACC. EDEN, PLAYA DEL CARMEN
Se realizo recorrido de supervisión se trabaja en el cimbrado y armado de trabes del segundo nivel y planta baja, la 
obra se encuentra atrasada en cuanto al avance programado y el tempo ya transcurrido, en los armados se observa 
que aun les falta acero de refuerzo de trabes armada que corresponden a los bastones de refuerzo. Se pidió revisar 
bien los planos. Se pidió dejar disparos de tuberías eléctricas, aceros de proyección para adose a futuro y los ganchos 
del ventiladores. Se pidió armar tapial y limpieza de obra.

UPQROO, CANCÚN. Se visito el plantel, aun no se ha definido el proyecto, se encuentra suspendido la obra.

20 DE AGOSTO DEL 2026. 

CFE. CANCÚN, Se presento en las oficinas de CFE. Cancún, para la revisión de documentación y poder llevar a cabo el 
contrato de energía eléctrica del CBTIS 301 de Nueva creación. No se realizó el contrato debido a que los documentos 
que se presentaron no fueron admitidos por C.F.E. no cumplen con los requerimientos. Necesitan un Apoderado de la 
SEP en el estado con nombramiento.

CBTIS 301, CANCÚN. BENITO JUÁREZ. Realizo visita de obra aún se continua trabajan de los detalles, se coloca lambrin 
de mural, en obra no se encontró personal trabajando. 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCÚN, se visto el plantel para la verificar la lista de suministro de materiales 
respecto al equipamiento pendientes, un n o se define la lista de los equipos faltantes, mismo que deberán de validar 
por el rector y personal encargado de las áreas. Se estima que para esta semana ya se tengan dicha lista.

IFEQROO, DELEGACIÓN ZONA NORTE, Se realizo reunión con personal de IFEQROO y director general, supervisores, 
con la empresa CADA, para la revisión de detalles y la solicitud de terminación de los faltantes, se piido realizar el 
programa de terminación supervisor- plantel – contratista. Y coordinar la terminación de los trabajos faltantes antes 
del inicio de clases. 

NOTA: Por instrucciones del director general se cambió recorridos de obra para atender los trabajos pendientes 
derivado de la reunión.

Primaria Francisco I.Madero, Cancún, Construcción de Domo ligero. Se realizo recorrido con director general, Empresa 
y director del Plantel, Se acordó realizar trabajos faltantes definiendo los alcances se acordó con el director del plantel 
los trabajos que se contemplara y el horario en el que se atenderán.

21 DE AGOSTO DEL 2026. 
Primaria Francisco I.Madero, Cancún, Construcción de Domo ligero. Se realizo visita de plantel, se indicó puntualmente 
a la empresa los trabajos a realizarse. Se indico que deberá de trabar sin dejar más detalles.

Prim. Vidal Alcocer, Cancún, Se visito la obra debido a que no ha presentado avance según reporte de supervisor, se 
habló con la empresa y se comprometió a meter más personal y compromiso que a finales de septiembre entrega los 
trabajos.

C.A.M. DOLORES FREXIA, CANCÚN, Se realizo visita de obra, se dio trazo.

Sec. Lakin, Cancún, Se realizado recorrido de obra. Se definió los trabajos de la barda y se determinó los límites de 
tapial por el inicio de clases.
Resultados obtenidos
De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan 
deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.



Contribuciones
De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan 
deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.
Conclusiones
Realizar las visitas periódicas contribuyen a tener un mejor control de los trabajos que se van realizando evitando con 
ello trabajos mal ejecutados.

Datos de la información
Periodo de actualización
julio - septiembre
Fecha de validación de la información
2026-08-27
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
ADMINISTRACION

Importe total de la comisión
2463.51
Nombre completo
MIGUEL FERNANDO CEBALLOS MERCADO
Cargo
JEFE DE DEPARTAMENTO ZONA SUR

 
 
 

COMISIONADO
(Nombre y firma)

 
 

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA 
DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE 
ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE 
VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.


