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Datos Generales
Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2018
Periodo que se reporta
noviembre
Tipo de viaje
Nacional
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00

Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México
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Estado de destino

Quintana Roo
Ciudad de destino
SOLIDARIDAD-BENITO JUAREZ-FELIPE C. PUERTO
Motivo del encargo o comisión
SUPERVISION DE OBRA DEL PROGRAMA FAM BASICO
Fecha de salida
11/07/2018 - 06:36
Fecha de regreso
11/09/2018 - 23:36

Datos de la partida
Viáticos comprobados
3702.53
Viáticos no comprobables
272.47
Importe ejercido por partida de viáticos
3975.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
3702.53
Importe total no erogado
272.47

Reportes
Actividades realizadas
INFORME DE COMISION DE TRABAJO
RECORRIDO DEL 07 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2018

A CONTINUACION SE DESCRIBEN LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL DESEMPEÑO DEL RECORRIDO POR EL 
INSTITUTO ASIGNADA A ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ CON MOTIVO DE SUPERVISION DE OBRA A LA 
INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN 

07 DE NOVIEMBRE DEL 2018

CON ESTA FECHA SE INICIO EL RECORRIDO EN VEHICULO OFICIAL MARCA DODGE ATITUDDE PLACAS UUH-721-E 
PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

• JN EULALIA GUZMAN, LOCALIDAD PUERTO AVENTURAS MPIO. SOLIDARIDAD

SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION DONDE SE OBSERVA LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE MURO DE 
BLOCK Y COLADO DE CASTILLOS DE 15X15 CMS, LA CIMENTACION HA SIDO CONCLUIDA SE REALIZO PLOMEO DE 
MUROS PARA VERIFICAR LA CORRECTA EJECUCION, TAMBIEN SE TRABAJA EN EL RELLENO EN EL INTERIOR DEL AULA, 
NO SE OBSERVO EN OBRA PISON DE MANO NI VIBRO COMPACTADORA MANUAL POR LO QUE SE LE EXHORTA AL 
CONTRATISTA CUMPLIR REQUERIMIENTO DE CONCEPTO, ASI MISMO EN OBRA SE ENCONTRABAN 8 PERSONAS 
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LABORANDO.

• UNIVERSIDAD DEL CARIBE, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ

SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION DONDE SE OBSERVA 25 PERSONAS DE FUERZA DE TRABAJO, SE TRABAJA EN 
LA COLOCACION DE PISOS DE LOSETA EN PASILLOS E INTERIOR DE AULAS EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO 7G, 
TAMBIEN SE OBSERVA SE TRABAJA EN LA INSTALACION DE EVAPORADORES EN AULAS SE HAN CONCLUIDO LAS 
SALIDAS ELECTRICAS CORRESPONDIENTES A LOS MISMOS Y SE CONTINUA TRABAJANDO EN LAS INSTALACIONES DE 
TUBERIA PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, ASI MISMO SE TRABAJA EN APLANADOS EN LA FACHADA 
PRINCIPAL DEL EDIFICIO (PRIMER NIVEL) DEL AREA DE SANITARIOS, CABE MENCIONAR QUE EN EL INTERIOR DE LOS 
SANITARIOS SE HAN CONCLUIDO LOS TRABAJOS DE APLANADOS A 2 Y 3 CAPAS.

08 DE NOVIEMBRE DEL 2018.

• JN MINERVA LARA GOMEZ, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ

SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION DONDE SE OBSERVA SE HA CONCLUIDO LA COLOCACION DE LUMINARIAS, 
VENTILADORES Y PINTURA INTERIOR DE AULAS, ASI MISMO SE TRABAJA EN LA PINTURA EXTERIOR DE LOS EDIFICIOS A 
Y B, SE REALIZA EL AFINE EN LOSA DE AZOTEA DE LOS EDIFICIOS PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, SE CONTINUA 
TRABAJANDO EL FORJADO DE ACERO, SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA INICIAR LOS TRABAJOS DE REHABILITACION 
DE CANCELES DE ALUMINIO Y ANTICICLONICAS.

• JN TZOLKIN, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ
SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION DONDE SE OBSERVA EL CONTRATISTA TIENE POCO AVANCE DE OBRA, EN 
SITIO SE ENCUENTRAN 4 PERSONAS LABORANDO, LAS CUALES TRABAJAN EN LA CONCLUSION DE LA REHABILITACION 
DE PROTECTORES DE HERRERIA. SE EXHORTA A CONTRATISTA AUMENTAR SU FUERZA DE TRABAJO Y SE LE INDICA 
QUE SERA ACREEDOR A RETENCIONES Y SANCIONES FUTURAS.

• JN CINCO DE JUNIO, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ
SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION DONDE SE OBSERVA EL CONTRATISTA TIENE POCO AVANCE DE OBRA, EN 
SITIO NO SE ENCONTRO PERSONAL LABORANDO, ASI MISMO SE INDICA INICIAR CON LA CONSTRUCCION DE MODULO 
SANITARIO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, POR LO QUE SE LE EXHORTA A CONTRATISTA 
AUMENTAR SU FUERZA DE TRABAJO Y SE LE INDICA QUE SERA ACREEDOR A SANCIONES FUTURAS.

09 DE NOVIEMBRE DEL 2018.

• TV SEC MANUEL JESUS TREJO TORRES, LOCALIDAD PETCACAB MPIO. FELIPE C. PUERTO

SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION DONDE SE OBSERVA QUE FALTA PARA CULMINAR LA OBRA LA REALIZACION 
DE LOGOS PARA DISCAPACITADOS, PUERTAS Y VENTANAS DE MODULO SANITARIO, PINTURA EPOXICA EN CISTERNA Y 
LIMPIEZA DE CRISTALES EN CANCELERIA DE MADERA DEL EDIFICIO A, POR LO QUE SE PROGRAMA ENTREGA-
RECEPCION DE LA OBRA PARA LA VISITA PROXIMA, SE EXHORTA AL CONTRATISTA A CONCLUIR LOS TRABAJOS 
PENDIENTES. 

• PRIMARIA FRANCISCO MAY, LOCALIDAD IGNACIO M. ALTAMIRANO MPIO. FELIPE C. PUERTO
SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION DONDE SE OBSERVA AUN NO SE CONCLUYE EL SANITARIO PARA PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD FALTANDOLE PINTURA, INSTALACIONES ELECTRICAS, PUERTAS Y VENTANAS Y BARANDAL EN 



ACCESO, DE IGUAL MANERA SE TIENEN DETALLES EN PORTON DE HERRERIA COLGADO, Y EN PINTURA LEVANTADA EN 
AULA 1 DEL EDIFICIO B, FALTA COLOCAR PUNTAS DE POSTE, Y PORTON DE ACCESO. SE EXHORTA AL CONTRATISTA A 
CONCLUIR LOS TRABAJOS PENDIENTES PARA PODER PROGRAMAR LA ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

• TV SEC FELIPE ALFREDO NUÑEZ MENA, LOCALIDAD IGNACIO M. ALTAMIRANO MPIO. FELIPE C. PUERTO
SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION DONDE SE OBSERVA FALTA LA CONCLUSION DE MODULO DE 
DISCAPACITADOS COMO ES PUERTAS Y VENTANAS, PINTURA INSTALACIONES ELECTRICAS; DE IGUAL MANERA FALTA 
LA COLOCACION DE LUMINARIAS PUNTA DE POSTE, PORTONES DE ACCESO, PINTURA EN BARDA, Y DETALLES EN 
CERCA DE REJACERO COMO LO ES ABRAZADERAS PARA AJUSTE DE LA MISMA SE EXHORTA AL CONTRATISTA A 
CONCLUIR LOS TRABAJOS PENDIENTES PARA PODER PROGRAMAR LA ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

OBSERVACIONES: SE RECABARON LOS SELLOS CORRESPONDIENTES. 

NOTA: ME TRASLADE DE IDA Y DE VUELTA EN VEHICULO OFICIAL MARCA DODGE ATITUDDE PLACAS UUH-721-E 
PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO4
Resultados obtenidos
CONSOLIDAR LOS PROGRAMAS DE CONSTRUCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA.
Contribuciones
ABATIR EL REZAGO ESCOLAR Y CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA EDUCACION.
Conclusiones
SE RECOMIENDA EL SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES REALIZADAS HASTA LA ENTREGA RECEPCION DE LAS OBRAS.

Datos de la información
Periodo de actualización
octubre - diciembre
Fecha de validación de la información
2018-11-12
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Importe total de la comisión
3702.53

 
 
 

COMISIONADO
(Nombre y firma)

 
 



DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA 
DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE 
ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE 
VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.


