
RECORRIDO DE SUPERVISION DE OBRAS QUE SE 
EJECUTAN CON RECURSOS DEL FAM BASICO DEL 
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018

Datos Generales
Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2018
Periodo que se reporta
noviembre
Tipo de viaje
Nacional
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00

Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
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Othón P. Blanco
País de destino
México

Estado de destino

Quintana Roo
Ciudad de destino
DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS
Motivo del encargo o comisión
RECORRIDO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS QUE SE EJECUTAN CON RECURSOS DEL FAM BÁSICO DEL EJERCICIO 
PRESUPUESTAL 2018.
Fecha de salida
11/13/2018 - 06:20
Fecha de regreso
11/15/2018 - 22:30

Datos de la partida
Viáticos comprobados
2910.00
Viáticos no comprobables
0.00
Importe ejercido por partida de viáticos
2910.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
2910.00
Importe total no erogado
0.00

Reportes
Actividades realizadas
DANDO CUMPLIMIENTO A LA ENCOMIENDA DEL OFICIO DE COMISIÓN, EN FORMA COORDINADA CON EL SUPERVISOR 
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS SE LLEVÓ A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A 
DIVERSAS OBRAS QUE SE ENCUENTRAN LOCALIZADAS EN EL MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS.
Resultados obtenidos
EN FORMA COORDINADA CON EL SUPERVISOR RESPONSABLE DE CADA OBRA QUE TIENEN A SU CARGO SE LLEVÓ UN 
RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN EJECUTANDO LAS EMPRESAS 
CONTRATISTA, OPTENIENDO LOS SIGUIENTE:

ESC. PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, EN TRES REYES, MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS

En forma coordinada con el personal de la empresa contratista, director de la escuela y supervisor de este IFEQROO, 
se llevó a cabo el recorrido de verificación física a los trabajos que se encuentran realizando en dicha escuela, 
observando lo siguiente:

 Se están realizando trabajos de pintura en muros de barda de fachada y muros de aulas.
 Rehabilitación de cancelería de madera en ventanas y puertas.
 Suministro y colocación de lámparas; así como rehabilitación de estructura de acero que soporta la losa en la que se 

https://transparenciafocalizada.qroo.gob.mx/taxonomy/term/538
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aplicó anticorrosivo y pintura vinílica.

Personal laborando en obra es: 
2 oficiales albañiles, 2 ayudantes, 1 oficial eléctrico, 1 oficial plomero, 2 pintores, 1 residente de obra, 1 chofer de 
camión de carga

Avance Físico: 70%

ESC. SECUNDARIA ALEJANDRO MAY CANUL, EN EL CEDRAL, EN EL MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS

En presencia del personal de la empresa contratista, director de la escuela, comité de mejoramiento de la INFE y el 
supervisor de este IFEQROO, se llevó a cabo el recorrido de verificación física a los trabajos que fueron ejecutados por 
la empresa contratista, por lo que no existe inconformidad alguna por los participantes.
Seguidamente, se realizó el acto de entrega recepción firmando de conformidad los que en ella intervinieron.

Avance Físico: 100%

ESC. PRIMARIA RAFAEL E. MELGAR, EN SAN PEDRO, MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS 

En forma coordinada con el personal de la empresa contratista, director de la escuela y supervisor de este IFEQROO, 
se llevó a cabo el recorrido de verificación física a los trabajos que se encuentran realizando en dicha escuela, 
observando lo siguiente:

 Aplicación de pintura en muros de block interiores y exteriores de las aulas.
 Aplicación de acabados en muros de block de la barda perimetral de la escuela.
 Habilitado de acero en estribos para cadenas y castillos.
 Trabajos correspondientes a estructura de protectores de herrería.

Personal laborando en obra es: 2 oficiales albañiles, 3 ayudantes, 3 pintores, 1 oficial carpintero, 1 herrero, 1 oficial 
eléctrico, 1 oficial plomero, 1 residente de obra.

Avance Físico: 60%

ESC. PREESCOLAR CRI-CRI, EN KANTUNILKIN, EN EL MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS

En presencia del personal de la empresa contratista, director de la escuela, comité de mejoramiento de la INFE y el 
supervisor de este IFEQROO, se llevó a cabo el recorrido de verificación física a los trabajos que fueron ejecutados por 
la empresa contratista, por lo que no existe inconformidad alguna por los participantes.

Seguidamente, se realizó el acto de entrega recepción firmando de conformidad los que en ella intervinieron.

Avance Físico: 100%

ESC. PRIMARIA 15 DE MAYO, EN HEROE DE NACOZARI, EN EL MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS

En presencia del personal de la empresa contratista, director de la escuela y supervisor de este IFEQROO, se llevó a 
cabo el recorrido de verificación física a los trabajos que se encuentran realizando en dicha escuela, observando lo 
siguiente:

Se pudo observar que se encuentran colando la losa de vigueta y bovedilla, verificando que se cumpla con las 
especificaciones de los conceptos considerados cumpliendo puntualmente.

Así mismo, se encuentra en proceso la construcción de la rampa de acceso a los baños existentes, por lo que se le 
solicitó al superintendente de la obra por parte de la empresa contratista, incremente el personal y suministro de 



material con la finalidad de no tener atrasos en un futuro.

Personal laborando en obra es: 4 oficiales albañiles, 5 ayudantes y 1 residente de obra

Avance Físico: 55%

ESC. PRIMARIA FERNANDO XIMELLO, EN AGUA AZUL, EN EL MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS

En presencia del personal de la empresa contratista, director de la escuela y supervisor de este IFEQROO, se llevó a 
cabo el recorrido de verificación física a los trabajos que se encuentran realizando en dicha escuela, observando lo 
siguiente:

 Excavación en área donde se colocará la estructura auto soportante (arco techo).
 Aplicación de pintura en muros exteriores de las aulas.
 Rehabilitación de instalaciones hidráulicas en maños existentes.
 Suministro y colocación de malla de acero en el perímetro del terreno de la escuela, incluyendo rodapié y dados de 
concreto.

Personal laborando en obra es: 2 oficiales albañiles, 3 ayudantes, 1 oficial eléctrico, un oficial plomero, 4 pintores, 1 
residente, 1tecnico en A.A., 4 estructuritas y 1 herrero. 

Avance Físico: 50%

ESC. PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, EN SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS

En presencia del personal de la empresa contratista, director de la escuela y supervisor de este IFEQROO, se llevó a 
cabo el recorrido de verificación física a los trabajos que se encuentran realizando en dicha escuela, observando lo 
siguiente:

 Aplicación de acabados en muros exteriores, interiores y plafón.
 Aplicación de pintura en muros y plafón de los baños.
 Suministro y colocación de mosaicos en pisos y muros de los baños.
 Suministro y colocación de lámparas en área de baños.

Personal laborando en obra es:

 13 oficiales albañiles
 5 ayudantes
 1 pintor
 1 oficial eléctrico

Avance Físico: 80%

ESC. PRIMARIA OTHON P. BLANCO, EN ESPERANZA, EN EL MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS

En presencia del personal de la empresa contratista, director de la escuela y supervisor de este IFEQROO, se llevó a 
cabo el recorrido de verificación física a los trabajos que se encuentran realizando en dicha escuela, observando lo 
siguiente:

 Rehabilitación de ventanas y puertas de madera en aulas existentes.
 Mantenimiento de protectores de herrería.
 El módulo de baño ya se encuentra terminado.
 Los baños existentes fueron rehabilitados.
 Aplicación de pintura en muros de block exteriores e interiores.



 En el aula nueva se encuentra en proceso la aplicación de acabados en muros y plafón.

Personal laborante en obra es:

 4 oficiales albañiles
 4 ayudantes

Avance Físico: 82%

ESC. SECUNDARIA FRANCISCO HDZ. CORDOBA, EN HOLBOX, EN EL MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS

Derivado a que no se encontraba el director del plantel, un profesor nos acompañó al recorrido de verificación física de 
la obra en referencia, observando lo siguiente:

 No tiene superintendente la obra por parte de la empresa contratista.
 Se están realizando trabajos de acabados en muros y plafón (aplanados)
 Nivelación con material de banco en área del aula.
 La losa colada a la fecha no le han aplicado el calceto.
 Comenta el oficial albañil encargado de la obra, que ya no cuentan con material para seguir con los trabajos.

Personal laborando en obra es:

 4 oficiales albañiles
 4 ayudantes

Avance Físico: 60%

El profesor que nos acompañó al recorrido nos presenta una lista de equipamiento que fue entregado por la empresa 
PUZA Constructora y Comercializadora al director del plantel, del cual se verifico que físicamente se encuentra en el 
almacén de la escuela, mismo documento que se anexa a este informe.

El mobiliario suministrado, no corresponde a las especificaciones de los considerados en el catálogo contratado.

Nota: No se omite manifestar que la obra se encuentra en proceso de rescisión

Contribuciones
VERIFICAR QUE LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON LOS RECURSOS ESTATALES, SE REALICEN EN APEGO A LAS 
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y EN BASE A LA NORMATIVIDAD VIGENTE ESTABLECIDA, MEDIANTE EL MANEJO 
EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS.
Conclusiones
DE LAS OBSERVACIONES DETECTADAS DURANTE LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, SE LE DARÁ 
EL SEGUIMIENTO A LAS CORRECCIONES, CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR Y CONCLUIR LAS OBRAS AL 100% EN LO 
QUE RESPECTA LAS ENTREGAS RECEPCIÓN DE OBRAS SE LE RECOMENDÓ A LA EMPRESA CONTRATISTA REALICE LA 
GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS A LA BREVEDAD.

Datos de la información
Periodo de actualización
octubre - diciembre
Fecha de validación de la información
2018-11-20



Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Importe total de la comisión
2910.00

 
 
 

COMISIONADO
(Nombre y firma)

 
 

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA 
DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE 
ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE 
VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.


