
LEVANTAMIENTO (DP.1540.18)

Datos Generales
Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2018
Periodo que se reporta
octubre
Tipo de viaje
Nacional

Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México

Estado de destino

Quintana Roo
Ciudad de destino
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https://transparenciafocalizada.qroo.gob.mx/ifeqroo
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PLAYA DEL CARMEN
Motivo del encargo o comisión
LEVANTAMIENTO DE OBRA
Fecha de salida
10/18/2018 - 05:30
Fecha de regreso
10/19/2018 - 17:30

Datos de la partida
Importe ejercido por partida de viáticos
3040.00
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
2820.30
Importe total no erogado
219.70

Reportes
Actividades realizadas
RECORRIDO GENERAL DE LA OBRA DESDE EL EXTERIOR DEL EDIFICIO, PARA POSTERIOR INGRESO A LA PLANTA BAJA, 
PRIMER NIVEL Y AZOTEA PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE PERSONAL DE LA EMPRESA, QUE NO SE ENCONTRÓ 
NINGUNO, EL MATERIAL DE TABLA ROCA FUE AGOTADO ADEMÁS DE CUANTIFICAR EL MISMO AVANCE SUJETO SIN 
DETALLAR Y PINTAR, LA RETICULACIÓN NO CUENTA CON EL PLAFÓN ARMSTRONG DEL EJE 2-3 Y TRAMO D-K, EXISTE LA 
PREPARACIÓN DE TODA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN TECHO COMO LA INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS.
Resultados obtenidos
LA CUANTIFICACIÓN DE MATERIAL COLOCADO, ÁREA RETICULADA PARA SUMINISTRO DE PLAFÓN ARMSTRONG 
DISPONIBLE, Y LA COMUNICACIÓN VÍA TELEFÓNICA CON EL CORRESPONSAL DE REALIZAR EL PLAFÓN PARA SABER EL 
POR QUÉ LA EMPRESA NO TERMINA DE EJECUTAR.
Contribuciones
SE COMPARAR VALORES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS ANTERIORMENTE CON LOS ACTUALES, PARA ANALIZAR LOS 
FRENTES DE TRABAJO TERMINADOS.
Conclusiones
SE DEBE VERIFICAR EL ALCANCE DE VOLÚMENES DE TRABAJO ACTUALES, YA QUE LA EMPRESA RESUME QUE SE ESTÁ 
GENERANDO MÁS DE LO QUE TIENE ELABORADO ESTO PARA NO CAER EN POLÉMICA EN CAMPO.

Datos de la información
Periodo de actualización
octubre - diciembre
Fecha de validación de la información
2018-11-28
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
Dirección Administrativa

 
 
 

COMISIONADO



(Nombre y firma)
 
 

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA 
DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE 
ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE 
VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.


