
COMISION DE TRABAJO No. 
IFEQROO.DG.DCYSO.303.18 

Datos Generales
Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2018
Periodo que se reporta
diciembre
Tipo de viaje
Local
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00

Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
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México

Estado de destino

Quintana Roo
Ciudad de destino
TULUM Y CANCÚN
Motivo del encargo o comisión
COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y VIGILANCIA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
Fecha de salida
12/11/2018 - 07:00
Fecha de regreso
12/13/2018 - 19:00

Datos de la partida
Viáticos comprobados
1955.00
Viáticos no comprobables
44.90
Importe ejercido por partida de viáticos
3755.10
Partidas Adicionales
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes
26101 Combustible (UQROO)
Importe ejercido por partida
1800.10
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
3755.10
Importe total no erogado
44.90

Reportes
Actividades realizadas
11 DE DICIEMBRE 2018

SE VISITARON DIVERSAS ESCUELAS DONDE SE REALIZAN TRABAJOS BAJO EL PROGRAMA DE ESCUELAS AL CIEN Y CON 
RECURSOS FAM EN LAS LOCALIDADES DE:

BACALAR:

SE REALIZÓ RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE OBRA PARA CONSTATAR LOS AVANCES REGISTRADOS POR LAS 
EMPRESAS QUE EJECUTAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ELECTRICO, REHABILITACION DE PROTECTORES Y PINTURA 
EN LA ESCUELA PRIMARIA “FRANCISCO VILLA” DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA... OBRA AL 95% DE 
EJECUCIÓN, FECHA DE TERMINO 12 DE DICIEMBRE 2018.

TULUM:

https://transparenciafocalizada.qroo.gob.mx/taxonomy/term/538
https://transparenciafocalizada.qroo.gob.mx/taxonomy/term/538


COBÁ:

SE VISITÓ LA ESCUELA JN JACINTO CANEK EN DONDE SE CONSTATO QUE DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, HACE 
FALTA LA CONSTRUCCIÓN DEL DOMO, MISMA QUE A DECIRE DE LA EMPRESA CONTRATISTA OCIR, SE INICIA EL DIA 
LUNES 17 DE DICIEMBRE DE 2018… LA EMPRESA PRESENTA ATRASO EN EJECUCIÓN CONFORME A SU PROGRAMA Y 
FECHA DE TERMINO POR LO QUE SE APLICARAN LAS SANCIONES ECONOMICAS QUE MARCA SU CONTRATO.

ASÍ MISMO, SE HIZO RECORRIDO EN LA ESCUELA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE EN DONDE SE REALIZA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN POZO DE ABSORCIÓN CON UN 85% DE AVANCE EN SU PERFORACION A 30 MTS… SE CUENTA 
CON ADEMES DE PVC PARA EL HINCADO DEL POZO.

CHANCHÉN PRIMERO:

SE VISITÓ LA ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLÓN QUE EJECUTA LA EMPRESA OCIR, SE CONSTATÓ LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL Y QUE CUENTA CON EL MATERIAL DE BLOCK AL 100% PARA SU 
TERMINACIÓN CON FECHA DE TERMINO 21 DE DICIEMBRE DE 2018, TENIENDO PENDIENTE LA CONSTRUCCIÓN DEL 
DOMO… LA EMPRESA PRESENTA ATRASO EN EJECUCIÓN CONFORME A SU PROGRAMA Y FECHA DE TERMINO POR LO 
QUE SE APLICARAN LAS SANCIONES ECONOMICAS QUE MARCA SU CONTRATO

HONDZONOT

SE VISITÓ LA ESCUELA PRIMARIA “GRAL. VICENTE GUERRERO”, EN DONDE SE PUDO CONSTATAR QUE LA EMPRESA 
PRESENTA ATRASO EN EJECUCIÓN CONFORME A SU PROGRAMA Y FECHA DE TERMINO POR LO QUE SE APLICARAN LAS 
SANCIONES ECONOMICAS QUE MARCA SU CONTRATO.

CHANCHEN PALMAR

SE VISITÓ LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA “JUAN JOSÉ MARTINEZ”, INFORMANDO A LA DIRECCIÓN DEL 
PLANTEL EL AVANCE QUE SE LLEVA A LA FECHA Y QUE LA EMPRESA PRESENTA ATRASO EN EJECUCIÓN CONFORME A 
SU PROGRAMA Y FECHA DE TERMINO POR LO QUE SE APLICARAN LAS SANCIONES ECONOMICAS QUE MARCA SU 
CONTRATO.

ASÍ MISMO, SE REALIZÓ RECORRIDO EN LA ESCUELA SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA INFORMANDO A LA DIRECCIÓN 
DEL PLANTEL EL AVANCE QUE SE LLEVA A LA FECHA Y QUE LA EMPRESA PRESENTA ATRASO EN EJECUCIÓN CONFORME 
A SU PROGRAMA Y FECHA DE TERMINO POR LO QUE SE APLICARAN LAS SANCIONES ECONOMICAS QUE MARCA SU 
CONTRATO

12 DE DICIEMBRE DE 2018

BENITO JUAREZ

SE VISITÓLA ESCUELA SECUNDARIA “MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA” PARA CONSTATAR LA TERMINACION DE LOS 
DETALLES DE VICIOS OCULTOS POR EJECUCIÓN DE OBRA QUE SE PRESENTARON A LA EMPRESA MALLA CICLON SA DE 
CV, MISMOS QUE SE TIENEN PROGRAMADOS SOLVENTAR AL 100% PARA EL DIA MIERCOLES 19 DE DICIEMBRE DE 2018.

ESCUELA SECUNDARIA CANCÚN EN PARAISO MAYA:

POR REPORTE DE OBRA, SE DIO VISITA DE INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS BAJO EL ESQUEMA DE 
ESCUELAS AL 100, DETERMINANDO LA MALA CALIDAD DE LO HASTA AHORA REALIZADO EN COLOCACIÓN DE 
VENTILADORES EN LAS AULAS QUE OCUPAN EL SEGUNDO NIVEL OCASIONANDO UNA CAIDA QUE AFECTÓ A UNA 
MENOR, POR LO QUE SE GIRARON LAS INSTRUCCIONES PRECISAS PARA REALIZAR ACCION DE TIPO LEGAL EN CONTRA 
DE LA EMPRESA THANLA EJECUTORA DE LOS TRABAJOS...



UQROO CANCUN

SE REALIZÓ EL EVENTO DE ACTA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL MODULO D 
SALON DE JUICIOS ORALES Y ESTACIONAMIENTO CONFORME A LO ACORDADO EL PASADO 07 DE DICIEMBRE DEL 
PRESENTE AÑO, ENCONTRANDO LOS SIGUIENTES DETALLES A SOLVENTAR EN UN PLAZO DE 7 DIAS NATURALES, A 
DECIR:

SALON DE JUICIOS ORALES-
EXISTEN 7 MESAS CUYAS “PATAS” PRESENTAN DETALLE DE RASPADO DE PINTURA.
SE REQUIERE RECARGA DE GAS EN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE LA SALITA DE JUNTAS.
AJUSTE DE CERRADURA EN PUERTA DE ACCESO A SALITA DE JUNTAS.
LA EMPRESA CAPACITARÁ A PERSONAL QUE DESIGNE LA UQROO PARA LA OPERACIÓN DEL EQUIPO DE AUDIO, SONIDO 
Y VIDEO.

ESTACIONAMIENTO-
REPARACION DE PINTURA EN GUARNICION AREA JUNTO A ESCALERAS MODULO D
REALIZAR LA PINTURA DE LOGOS DE DISCAPACIDAD CONFORME ALA NORMA Y ESPECIFICACION DE PROYECTO EN 
RAMPAS Y CAJONES DE ESTACIONAMIENTO.
LA EMPRESA REALIZARÁ LAVADO DE ESTACIONAMIENTO.

SE PROCEDIÓ A LA FIRMA DEL ACTA, SIN EMBARGO, SE DEJÓ A RESGUARDO DE LA UQROO, TODA VEZ QUE ESTÁ 
PENDIENTE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE OBRA QUE NO ASISTIÓ AL EVENTO.

13 DE DICIEMBRE 2018

TULUM

PUNTA ALEN

PRIMARIA “IGNACIO RAMIREZ”… SE REALIZAN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE HERRERIA, APLICACIÓN DE 
IMPERMEABILIZANTE, QUEDANDO PENDIENTE LA REHABILITACIÓN DE LA CANCELERIA TIPO MIAMI Y LA APLICACIÓN DE 
PINTURA TANTO EN MUROS INTERIORES COMO EXTERIORES.

TELESECUNDARIA “ELIEZER ECHEVERRIA GAMBOA”… SE TIENEN YA EJECUTADOS LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN 
DE CANCELERIA TIPO MIAMI Y PUERTAS DE MADERA, MISMAS QUE PRESENTAN DETALLES DE APLICACIÓN QUE YA SE 
LE INDICARON A LA EMPRESA PARA SU CORRECCIÓN, ESTÁN PENDIENTES TRABAJOS DE REHABILITACION DE HERRERIA 
E IMPERMEABILIZACIÓN DE LA ESCUELA

MACARIO GOMEZ

ESCUELA PRIMARIA “IGNACIO ZARAGOZA”.. SE VISITÓ LA ESCUELA Y SE CONSTATÓ QUE LA EMPRESA PRESENTA 
ATRASO EN EJECUCIÓN CONFORME A SU PROGRAMA Y FECHA DE TERMINO POR LO QUE SE APLICARAN LAS 
SANCIONES ECONOMICAS QUE MARCA SU CONTRATO.
Resultados obtenidos
CONSOLIDAR LOS PROGRAMAS DE CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
Contribuciones
ABATIR EL REZAGO ESCOLAR Y CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA EDUCACIÓN CON ESPACIOS DIGNOS, SEGUROS Y CON
EL EQUIPAMIENTO ADECUADO A SUS REALES NECESIDADES EN UN EJERCICIO CON TRANSPARENCIA ABSOLUTA
Conclusiones



SE RECOMIENDA EL SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS HASTA LA ENTREGA RECEPCION DE LAS OBRAS
PARA UN CONTROL TRANSPARENTE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

Datos de la información
Periodo de actualización
octubre - diciembre
Fecha de validación de la información
2018-12-14
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

Importe total de la comisión
3800.00

 
 
 

COMISIONADO
(Nombre y firma)

 
 

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA 
DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE 
ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE 
VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.


