
RECORRIDO DE SUPERVISION DE OBRAS QUE SE 
EJECUTAN CON RECURSOS DEL FAM BASICO DEL 
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018

Datos Generales
Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2018
Periodo que se reporta
diciembre
Tipo de viaje
Nacional

Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México
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Estado de destino

Quintana Roo
Ciudad de destino
DIVERSAS LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE ISLA MUJERES Y LÁZARO CÁRDENAS
Motivo del encargo o comisión
RECORRIDO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS QUE SE EJECUTAN CON RECURSOS DEL FAM BÁSICO DEL EJERCICIO 
PRESUPUESTAL 2018.
Fecha de salida
12/18/2018 - 06:15
Fecha de regreso
12/20/2018 - 22:00

Datos de la partida
Viáticos comprobados
3559.18
Viáticos no comprobables
1138.82
Importe ejercido por partida de viáticos
3559.18
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
3559.18
Importe total no erogado
1138.82

Reportes
Actividades realizadas
DANDO CUMPLIMIENTO A LA ENCOMIENDA DEL OFICIO DE COMISIÓN, EN FORMA COORDINADA CON EL SUPERVISOR 
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS SE LLEVÓ A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A 
DIVERSAS OBRAS QUE SE ENCUENTRAN LOCALIZADAS EN LOS MUNICIPIOS DE ISLA MUJERES Y LÁZARO CÁRDENAS, 
RESPECTIVAMENTE.
Resultados obtenidos
ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN TRES REYES, MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR 
DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN 
REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

LA EMPRESA CONTRATISTA COMENTA QUE POR FALTA DE PAGO DE ESTIMACIÓN NO HAN PODIDO CONTINUAR CON 
LOS TRABAJOS A PESAR DE QUE YA SE REALIZARON LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES, POR LO QUE SE SOLICITÓ AL 
SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, APLICAR LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES YA QUE EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN 
DE LOS TRABAJOS YA FENECIÓ.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES: NO HAY

AVANCE FÍSICO: 95%

https://transparenciafocalizada.qroo.gob.mx/taxonomy/term/538
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ESC. PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO, EN HOLBOX, MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR 
DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN 
REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:
SE CONTINÚAN CON LOS TRABAJOS DE APLANADOS EN MUROS DE ACCESO PRINCIPAL, COLADO DE CADENAS Y 
CASTILLO EN MUROS DONDE COLOCARAN LA REJACERO, HABILITADO DE ESTRUCTURA DE ACERO EN ÁREA DE 
COMEDOR CONSIDERADO COMO AMPLIACIÓN DEL MISMO; ASI MISMO SE PUDO VERIFICAR QUE CUENTAN CON 
MATERIAL SUFICIENTE PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES: 
 2 OFICIALES ALBAÑILES
 2 AYUDANTES DE ALBAÑIL
 1 OFICIAL HERRERO
 1 AYUDANTE DE HERRERO
 1 SUPERINTENDENTE DE OBRA

AVANCE FÍSICO: 37%

ESC. PRESCOLAR MEXICO, EN HOLBOX, MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR 
DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN 
REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

DERIVADO A QUE SALDRÍAN DE VACACIONES LOS DOCENTES, LOS TRABAJOS INICIARON DENTRO LA DIRECCIÓN DEL 
PLANTEL Y LAS AULAS, DESMANTELANDO EL MOSAICO EXISTENTE Y COLOCANDO EL NUEVO, COMO SE PUEDE VER EN 
LAS IMÁGENES; ASÍ MISMO SE CONSTATO QUE SE CUENTA CON EL MATERIAL SUFICIENTE PARA CONTINUAR CON LOS 
TRABAJOS.

SE SOLICITÓ INCREMENTAR LA FUERZA DE TRABAJO CON LA FINALIDAD DE NO TENER ATRAZOS EN UN FUTURO.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES: 
 2 OFICIALES ALBAÑILES
 2 AYUDANTES DE ALBAÑIL
 1 SUPERINTENDENTE DE OBRA

AVANCE FÍSICO: 40%

ESC. PRIMARIA RAFAEL E. MELGAR, EN SAN ANGEL, MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTORA DE LA ESCUELA Y 
SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE 
FUERON REALIZADOS :

SE ENCUENTRAN REALIZANDO TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN CON PIEDRA DE LA 
REGIÓN, Y COMO SE PUEDE VER EN LAS IMÁGENES EL SUMINISTRO DE MATERIAL SUFICIENTE PARA CONTINUAR CON 
LOS TRABAJOS DE ZAPATAS, DADOS, CADENAS, MURO DE BLOCK Y CASTILLOS, RECOMENDÁNDOLES NO BAJAR EL 
RITMO DE TRABAJO, EVITANDO DE ESTA FORMA NO PRESENTAR ATRASOS EN UN FUTO. 

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES: 
 3 OFICIALES ALBAÑILES
 3 AYUDANTES DE ALBAÑIL
 1 SUPERINTENDENTE DE OBRA



AVANCE FÍSICO: 12%

ESC. PRIMARIA RAFAEL E. MELGAR, EN SAN PEDRO, MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR 
DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN 
REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

LOS TRABAJOS QUE A LA FECHA QUEDAN PENDIENTES POR EJECUTAR CORRESPONDEN A LA CONCLUSIÓN DEL BAÑO 
PARA DISCAPACITADOS (ADECUACIÓN EN ÁREA EXISTENTE), ACABADOS EN MUROS DE ACCESO PRINCIPAL (MASILLA) 
Y LA APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS EXTERIORES Y EN EL BAÑO EN REFERENCIA.

DERIVADO A QUE EL PLAZO DE EJECUCIÓN YA FENECIÓ, SE SOLICITÓ AL SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO APLIQUE LA 
SANCIÓN CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE SUSTENTADO Y DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES: 
 1 OFICIAL ALBAÑIL, 1 AYUDANTE DE ALBAÑIL, 1 SUPERINTENDENTE DE OBRA Y 1 PINTOR.

AVANCE FÍSICO: 95%

ESC. PREESCOLAR CHAC MOOL, EN CAN CUN, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTORA DE LA ESCUELA Y 
SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE 
FUERON REALIZADOS :

DESPUÉS DE HACER EL RECORRIDO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ESTANDO DE ACUERDO Y NO HABIENDO NI UNA 
INCONFORMIDAD POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES, SE LLEVO A CABO LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, 
ENTREGÁNDOLE EL DOCUMENTO EN ORIGINAL DE LA MISMA A LA DIRECTORA DEL PLANTEL CON COPIA A LA 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRAS POR PARTE DE LOS PADRES DE FAMILIA.

AVANCE FÍSICO: 100%

ESC. PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL, EN ISLA MUJERES, MUNICIPIO DE ISLA MUJERES

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR 
DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN 
REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

DESPUÉS DE REALIZAR EL RECORRIDO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, NO SE PUDO REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA 
RECEPCIÓN DEBIDO A QUE A LA FECHA SE ENCONTRABA PERSONAL DE LA EMPRESA TRABAJANDO, COMO SE PUEDE 
CONSTATAR EN LAS IMÁGENES A PESAR DE QUE SE COMPROMETÍA LA EJECUTORA A CONCLUIR ESE MISMO DÍA, LA 
DIRECTORA DIJO QUE NO, POR LO QUE SE SOLICITÓ A LA SUPERVISORA DE ESTE IFEQROO DE SEGUIMIENTO A ESTA 
SITUACIÓN.

NO SE OMITE MANIFESTAR QUE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS YA FENECIÓ.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES: 
 1 TÉCNICO APLICADOR DE IMPERMEABILIZANTE.
 1 AYUDANTE DE APLICADOR DE IMPER.
 1 PINTOR
 1 SUPERINTENDENTE

AVANCE FÍSICO: 95%



ESC. SEC. TECNICA BENITO JUÁREZ, EN ISLA MUJERES, MUNICIPIO DE ISLA MUJERES.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR 
DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN 
REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

SE CONTINÚAN CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN A MANO, CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN, HABILITADO DE 
ACERO PARA CADENAS Y CASTILLOS, COLADO DE CADENAS Y CASTILLOS Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE BLOCK DE 
15X20X40 CM.

SE SOLICITO SE INCREMENTE LA FUERZA DE TRABAJO CON LA FINALIDAD DE NO TENER ATRASOS EN UN FUTURO.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES: 
 4 OFICIALES ALBAÑILES
 4 AYUDANTES DE ALBAÑIL
 1 SUPERINTENDENTE DE OBRA
 1 CHOFER DE CAMIÓN DE CARGA

AVANCE FÍSICO: 35%

ESC. PRIMARIA 15 DE MAYO, EN HEROE DE NACOZARI, MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR 
DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN 
REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

COMO SE PUEDE VER EN LAS IMÁGENES, LE FALTA PROTECTORES AL AULA, SEÑALAMIENTOS EN RAMPAS, 
IMPERMEABILIZANTE EN LOSA, APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS EXTERIORES, ETC. 

POR LO ANTERIOR, SE SOLICITO AL SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO CONTACTE AL RESPONSABLE DE LA EMPRESA 
CONTRATISTA YA QUE LA FECHA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS YA FENECIÓ Y TENDRÁ QUE APLICAR LAS 
SANCIONES CORRESPONDIENTES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES: NO HAY

AVANCE FÍSICO: 80%
Contribuciones
VERIFICAR QUE LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON LOS RECURSOS ESTATALES, SE REALICEN EN APEGO A LAS 
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y EN BASE A LA NORMATIVIDAD VIGENTE ESTABLECIDA, MEDIANTE EL MANEJO 
EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS.
Conclusiones
DE LAS OBSERVACIONES DETECTADAS DURANTE LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, SE LE DARÁ 
EL SEGUIMIENTO A LAS CORRECCIONES, CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR Y CONCLUIR LAS OBRAS AL 100%.

Datos de la información
Periodo de actualización
octubre - diciembre
Fecha de validación de la información
2018-12-28
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Importe total de la comisión
4698.00

 
 
 

COMISIONADO
(Nombre y firma)

 
 

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA 
DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE 
ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE 
VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.


