
S. Obra: DCySO 3570.18

Datos Generales
Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión sin gasto para el sujeto obligado
Ejercicio
2018
Periodo que se reporta
diciembre
Tipo de viaje
Local

Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México

Estado de destino

Quintana Roo
Ciudad de destino
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Othon P. Blnaco / Solidaridad.
Motivo del encargo o comisión
SUPERVISION DE OBRA
Fecha de salida
12/17/2018 - 12:45
Fecha de regreso
12/19/2018 - 22:45

Datos de la partida
Importe ejercido por partida de viáticos
3740.00
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
3740.00
Importe total no erogado
0.00

Reportes
Actividades realizadas
Dia 17 de Dic. En el jn. De X-calak ; se verifica conjuntamente con la empresa y se revisa minuta de trabajo de todos 
los detalles señalados con anterioridad por terminar, como son la conexión eléctrica en el aula, limpieza general, 
protectores y detalles de pintura en cancelerias tanto la nueva como la rehabilitación; (avance al 99%). En la prim. 
Vicente Kau Chan de Mahahual se verifica físicamente en obra los avances de la barda perimetral en fachada, asi 
como todos los volúmenes faltantes por ejecutar se revisa minuta de trabajo; se reporta avance de barda al 99%; para 
ambos planteles se programa este prox. Dia 19 del presente la entrega física de los trabajos.
Dia 18 de Dic. Para el plantel de Luis Echeverría se an concluido los trabajos al 100%(asi como la verificación física en 
conjunto con la contraloría interna del instituto) se firma acta de entrega. Para el plantel de la prim. Carlos Marx se 
concluyo los trabajos en rampas de acceso asi como en la colocación de su protector en pasillos de edificio “b” y el 
barandal de rampa de acceso; se hacen unos detalles de coladeras en baños de niños asi como el borde de lámpara en 
patio posterior de dirección; se firman actas de entrega; trabajos concluidos al 100%.
En la primaria Natalia Carrazco de san. Pedro peralta se continua trabajando en los trabajos de reparación de 
cancelería asi como en pintura de exteriores; colocación de equipos de a.a. ; y aun en trabajos de cisternay de 
limpieza gral. Y en la primaria de Juana de Arco de la loc. De Gonzales Ortega se trabaja con los trabajos de 
rehabilitación de cancelería(detalles); rampas y sus acabados; asi como la revisión del sistema hidráulico de baños y la 
colocación de cortina en modulo de discapacitado, se concluyo trabajos de barda perimetral frontal, posterior, pintura 
en barda y porton de acceso. 
Dia 19 de Dic. En el jn. De X-calak ; se verifica conjuntamente con la empresa y se revisa todos los detalles señalados 
con anterioridad por terminar, como son la conexión eléctrica en el aula, limpieza general, protectores y detalles de 
pintura en cancelerias tanto la nueva como la rehabilitación; (avance al 100% y se firma actas de entrega). En la prim. 
Vicente Kau Chan de Mahahual se verifica físicamente en obra los avances de la barda perimetral en fachada, asi 
como todos los volúmenes faltantes por ejecutar como la colocación de controles de ventiladores; se reporta avance 
de barda al 100%, y se firma actas de entrega.
Dia 19 de Dic.En Cecyte playa del Carmen se concluyo en barda perimetral los acabados de detalles asi como en 
caseta de entrada; acabado de rampas y pasamanos en la de acceso principal; se entrega los trabajos ejecutados. (se 
firma acta sin sello).
Resultados obtenidos
Se entregaron las 4 obras del programa del cien y la media superior CECYTE Playa del Carmen.
Contribuciones



Obtener resultados aprobatorios frente al comité de padres de familia de las escuelas asi como de las directivas del 
plantel en relación a los ejecutados en los planteles.
Conclusiones
Continuar con el nivel de verificación de los trabajos para obtener resultados de eficiencia y eficacia.

Datos de la información
Periodo de actualización
octubre - diciembre
Fecha de validación de la información
2018-12-20
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
Dirección Administrativa.

Importe total de la comisión
3740.00

 
 
 

COMISIONADO
(Nombre y firma)

 
 

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA 
DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE 
ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE 
VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.


