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Datos Generales
Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2019
Periodo que se reporta
enero
Tipo de viaje
Nacional
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00

Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México
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Estado de destino

Quintana Roo
Ciudad de destino
SOLIDARIDAD-BENITO JUAREZ
Motivo del encargo o comisión
SUPERVISION DE OBRA DEL PROGRAMA FAM BASICO
Fecha de salida
01/08/2019 - 06:01
Fecha de regreso
01/10/2019 - 23:01

Datos de la partida
Viáticos comprobados
3845.15
Viáticos no comprobables
189.85
Importe ejercido por partida de viáticos
3675.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
3845.15
Importe total no erogado
189.85

Reportes
Actividades realizadas
INFORME DE COMISION DE TRABAJO
RECORRIDO DEL 08 AL 10 DE ENERO DEL 2019

A CONTINUACION SE DESCRIBEN LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL DESEMPEÑO DEL RECORRIDO POR EL 
INSTITUTO ASIGNADA A ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD Y BENITO JUAREZ CON MOTIVO DE SUPERVISION 
DE OBRA A LA INFRAESTRUCTURA FISICA 

08 DE ENERO DEL 2019

CON ESTA FECHA SE INICIO EL RECORRIDO EN VEHICULO OFICIAL MARCA DODGE ATITUDDE PLACAS UUH-721-E 
PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

• JN EULALIA GUZMAN, LOCALIDAD PUERTO AVENTURAS MPIO. SOLIDARIDAD

SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION EN CONJUNTO CON LA DIRECTORA DEL PLANTEL REVISANDO TABLA 
COMPARATIVA DE LA EMPRESA Y SE DETERMINARON LOS TRABAJOS FALTANTES DE LA EMPRESA PARA ESTAR EN 
POSIBILIDAD DE REALIZAR LA ENTREGA RECEPCION DE LA MISMA DENTRO DE LOS TRABAJOS POR EJECUTAR SE 
ENCUENTRAN COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO EN DOS 
AREAS JUNTO A PORTICO Y SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE BANCO EN PERIMETRO ESCUADRA DE 
PLAZA CIVICA ESTE ULTIMO TRABAJO CON EL 80% DE AVANCE, POR LO QUE SE LE INDICA AL CONTRATISTA CONCLUIR 
LOS TRABAJOS PENDIENTES EN UN PLAZO NO MAYOR A 5 DIAS NATURALES PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE REALIZAR 
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LA ENTREGA RECEPCION DEL AULA DIDACTICA EL DIA MARTES 15 DE ENERO.

• UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ

SE REALIZA VISITA AL PLANTEL SE OBSERVA QUE NO HAY FUERZA DE TRABAJO Y SE OBSERVA FALTA POR 
SUMINISTRAR LOS EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES, YA EN CONTACTO CON LA EMPRESA COMENTA QUE EL 
PROVEDOR AUN NO LE ENTREGA LOS EQUIPOS Y PREVEE SE LOS SUMINISTRE PARA TRABAJARLOS A PARTIR DEL DIA 
LUNES.

• UNIVERSIDAD DEL CARIBE, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ

SE REALIZA TRABAJOS DE SUPERVISION SE OBSERVA QUE SE HAN CONCLUIDO LOS TRABAJOS EN LAS AULAS DEL 
EDIFICIO 7G CORRESPONDIENTE A PLAFONES, LUMINARIAS, EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, CANCELERIA DE 
ALUMINIO EN VENTANAS, PUERTAS DE ALUMINIO, PINTURA VINIL ACRILICA, BARANDALES DE ALUMINIO, PISOS DE 
LOSETA, CENEFAS DE CONCRETO, INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS, CONTACTOS, TABLEROS ELECTRICOS, EN 
SERVICIOS SANITARIOS SE HA CONCLUIDO EN UNA TORRE EL REVESTIMIENTO DE MUROS CON LOSETA Y DE MOSAICO 
A LOS PISOS, MUEBLES DE BAÑO INSTALADOS, MODULACION CON SANILOCK, COLADO DE MESETA Y PLAFONES LISO 
CON LUMINARIAS FALTA EL FORRADO CON MARMOL DE LA MESETA, EN LA OTRA TORRE SE HA CONCLUIDO EL 
REVESTIMIENTO , LA COLOCACION DE MUEBLES DE BAÑO Y COLADO DE MESETA ASI COMO EL PLAFON LISO CON 
LUMINARIAS FALTA POR COLOCAR MODULOS SANILOCK Y FORRADO DE MESETA CON MARMOL. EN PASILLO SE HA 
CONCLUIDO EL BARANDAL METALICO Y SE TRABAJA EN LA PINTURA DEL MISMO, Y SE HAN CONCLUIDO PISOS DE 
LOSETA Y CENEFAS DE CONCRETO. EN AREA ADMINISTRATIVA SE ENCUENTRAN TRABAJANDO EN LA TERMINACION DE 
COLOCACION DE PISOS DE LOSETA, DIVISIONES CON DUROCK, EN MURO DE FACHADA EN LA CUAL SE COLOCO 
BASTIDOR A BASE DE PTR DE 4X4 PARA RESALTAR CON DUROCK Y CUBRIR ESTRUCTURA EN EL MEDIO CIRCULO 
CENTRAL, TAMBIEN SE TRABAJAN PLAFONES LISO Y SE HA CONCLUIDO LAS INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE 
INSTALACIONES PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.

09 DE ENERO DEL 2019.

NOTA: SE REALIZO UN AJUSTE EN EL RECORRIDO DE ESTE DIA VISITANDO LOS PLANTELES SIGUIENTES:

• JN MINERVA LARA GOMEZ, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ 

SE REALIZA VISITA AL PLANTEL DONDE NO SE OBSERVAN MATERIALES PARA LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, DE 
LA MISMA MANERA SE OBSERVA QUE NO SE HA CONCLUIDO EL ASTA DE BANDERA INDICADO PARA CONCLUIR EN MES 
ANTERIOR POR LO QUE SE LE EXHORTA AL CONTRATISTA CONCLUIR TODOS LOS TRABAJOS DERIVADOS DEL PRESENTE 
CONTRATO EN UN PLAZO NO MAYOR A 15 DIAS NATURALES, TODA VEZ QUE EL PROGRAMA ESTA POR CERRAR, SE 
PLATICO CON LA DIRECTORA PARA COMENTARLE LA SITUACION ACTUAL Y EL PROCEDIMIENTO PARA RECUPERAR LOS 
DIAS DE ATRASO.

• JN YALAHAU, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ 

SE REALIZA VISITA DE SUPERVISION JUNTO CON EL CONTRATISTA DONDE SE PRESENTA EL PROYECTO A REALIZAR EN 
EL PLANTEL SE SOLICITA LA PRESENCIA DE LA PRESIDENTA DEL CEPS LA CUAL ESTUVO PRESENTE Y SE DIERON A 
CONOCER LOS TRABAJOS A REALIZAR, LA NORMATIVA DEL PROGRAMA Y SUS ALCANCES LOS CUALES FUERON 
ACEPTADOS.

• JN CHICHEN ITZA, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ

SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION EN EL PLANTEL, NO FUE POSIBLE NOS ACOMPAÑARA LA PRESIDENTA DEL 
CEPS POR LO QUE SE PROGRAMA PARA EL DIA DE MAÑANA LA REUNION SIN EMBRAGO A LA DIRECTORA DEL PLANTEL 
SE LE PUSO AL TANTO DEL PROYECTO A REALIZAR, LA NORMATIVA DE LA MISMA Y SE EXPLICO QUE EN EL CATALOGO 
AUTORIZADO NO ESTA CONTEMPLADO LA RELAIZACION DE ARCOTECHO POR LO QUE SE LE INVITO A REALIZAR 



ESCRITO PARA ENVIAR A LA SEYC Y AL INSTITUTO PARA VER SI ESTA EN POSIBILIDAD DE REALIZARLO CON OTRO 
PROGRAMA VENIDERO.

• UNIVERSIDAD DEL CARIBE, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ
SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION , DONDE EN CONJUNTO CON EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA SE 
DETERMINO LA FECHA PROBABLE DE LA CONCLUSION DE LA OBRA LA CUAL QUEDO AL 31 DE ENERO DEL PRESENTE 
AÑO, MENCIONANDO QUE LOS AIRES ACONDICUIONADOS PARA EL AREA ADMINISTRATIVA ES LO MAS TARDADO EN 
SUMINISTRAR POR EL PROVEEDOR.

10 DE ENERO DEL 2019.

NOTA: DERIVADO DEL COMPROMISO DERIVADO DEL DIA ANTERIOR SE VIO A LA NECESIDAD DE CAMBIAR RECORRIDO 
DE ESTE DIA, REALIZANDO EL SIGUEINTE:

• JN CHICHEN ITZA, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ 

SE REGRESA AL PLANTEL PARA EXPONER EL PROYECTO A REALIZAR EN EL PLANTEL EN CONJUNTO CON EL 
CONTRATISTA A LA DIRECTORA, PRESIDENTA DEL CEPS Y SUPERVISORA DE ZONA DONDE SE DIERON A CONOCER LOS 
TRABAJOS A REALIZAR, LA NORMATIVA DEL PROGRAMA Y SUS ALCANCES LOS CUALES FUERON ACEPTADOS.

• PRIM JUAN SABINES GUTIERREZ, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ 

SE REALIZA VISITA AL PLANTEL PARA EXPONER EL PROYECTO A REALIZAR EN CONJUNTO CON EL CONTRATISTA A LA 
DIRECTORA Y PRESIDENTA DEL CEPS DONDE SE DIERON A CONOCER LOS TRABAJOS A REALIZAR, LA NORMATIVA DEL 
PROGRAMA Y SUS ALCANCES LOS CUALES FUERON ACEPTADOS.

OBSERVACIONES: SE RECABARON LOS SELLOS CORRESPONDIENTES. 

NOTA: ME TRASLADE DE IDA Y DE VUELTA EN VEHICULO OFICIAL MARCA DODGE ATITUDDE PLACAS UUH-721-E 
PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Resultados obtenidos
CONSOLIDAR LOS PROGRAMAS DE CONSTRUCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA.
Contribuciones
ABATIR EL REZAGO ESCOLAR Y CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA EDUCACION.
Conclusiones
SE RECOMIENDA EL SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES REALIZADAS HASTA LA ENTREGA RECEPCION DE LAS OBRAS.

Datos de la información
Periodo de actualización
enero - marzo
Fecha de validación de la información
2019-01-11
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
DIRECCION ADMINISTRATIVA



Importe total de la comisión
3845.15

 
 
 

COMISIONADO
(Nombre y firma)

 
 

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA 
DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE 
ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE 
VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.


