
S. Obra: DCySO 2825

Datos Generales
Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión sin gasto para el sujeto obligado
Ejercicio
2018
Periodo que se reporta
octubre
Tipo de viaje
Local
Número de personas acompañantes
0

Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México
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Estado de destino

Quintana Roo
Ciudad de destino
LOC. LUIS ECHEVERRIA,LOC. ALLENDE,LOC.GONZALES ORTEGA,LOC. SAN PEDRO PERALTA,LOC. XCALAK, LOC. 
MAHAUAL.
Motivo del encargo o comisión
SUPERVISION DE OBRA
Fecha de salida
10/09/2018 - 08:45
Fecha de regreso
10/11/2018 - 17:50

Datos de la partida
Importe ejercido por partida de viáticos
1735.00
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
0.00
Importe total no erogado
0.00

Reportes
Actividades realizadas
Dia 09 de Oct. Para el plantel de Luis Echeverría: Se trabaja en área de aulas con la colocación de luminarias, 
ventiladores, contactos, asi como en zona de cisterna la colocación de tinacos rotoplas que funcionaran como cisterna.

Dia 10 de Oct. En la primaria Natalia Carrazco de san. Pedro peralta se continua trabajando en los trabajos de 
reparación de cancelería así como en pintura de exteriores de aulas, la colocación de luminarias punta de poste, 
tableros.
Y en la primaria de Juana de Arco de la loc. De Gonzales Ortega se trabaja con los trabajos de rehabilitación de 
cancelería(detalles); rampas y sus acabados; asi como la revisión del sistema hidráulico de baños y la colocación de 
cortina en modulo de discapacitado, se concluyo trabajos de barda perimetral frontal, posterior, pintura en barda y 
porton de acceso. 
Para el plantel de la prim. Carlos Marx se concluyo los trabajos en rampas de acceso asi como en la colocación de su 
protector en pasillos de edificio “b” y el barandal de rampa de acceso

Dia 11 de Oct. En el jn. De X-calak ; se verifica conjuntamente con la empresa y se revisa minuta de trabajo de todos 
los detalles señalados con anterioridad por terminar, como son la conexión eléctrica en el aula, limpieza general, 
protectores y detalles de pintura en cancelerias tanto la nueva como la rehabilitación; (avance al 99%). En la prim. 
Vicente Kau Chan de Mahahual se verifica físicamente en obra los avances de la barda perimetral en fachada, asi 
como todos los volúmenes faltantes por ejecutar se revisa minuta de trabajo.
Resultados obtenidos
supervision de los trabajos contratados.
Contribuciones
Dar seguimiento al control de calidad de los trabajos.
Conclusiones
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se continua con la revision de los trabajos.

Datos de la información
Periodo de actualización
octubre - diciembre
Fecha de validación de la información
2018-10-12
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
Dirección Administrativa.

Importe total de la comisión
1735.00

 
 
 

COMISIONADO
(Nombre y firma)

 
 

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA 
DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE 
ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE 
VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.


