
S. Obra: DCySO 300.19

Datos Generales
Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión sin gasto para el sujeto obligado
Ejercicio
2019
Periodo que se reporta
febrero
Tipo de viaje
Local

Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México

Estado de destino

Quintana Roo
Ciudad de destino
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playa del carmen
Motivo del encargo o comisión
SUPERVISION DE OBRA
Fecha de salida
02/08/2019 - 05:33
Fecha de regreso
02/08/2019 - 12:33

Datos de la partida
Importe ejercido por partida de viáticos
2370.00
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
0.00
Importe total no erogado
0.00

Reportes
Actividades realizadas
Día 08 de Febrero /2019. 
En Cecyte playa del Carmen se concluyó en barda perimetral los acabados de detalles asi como en caseta de entrada; 
acabado de rampas y pasamanos en la de acceso principal; se realizó verificación física con maestros y directivos del 
plantel para detectar zonas dañadas de la cancelerías colocadas en edificio “A” Y “B” en planta baja correspondiente 
al contrato de la empresa IEC; se realizó minuta de trabajo de las piezas dañadas por zona y elementos por sustituir, 
Se cumplio con la minuta de trabajo,ejecutado en obra. Asi mismo se apoyo con el líquido para nido de comején 
ubicado en el laboratorio de computo.
Resultados obtenidos
Verificación de los trabajos de carpinteria en edificios de la 1a. etapa.(trabajos de garantía) Realizados y ejecutados 
por la empresa.
Contribuciones
Dar seguimiento al proceso contratado de obra.
Conclusiones
Atender oportunamente a los planteles en relación a los contratos de obra.

Datos de la información
Periodo de actualización
enero - marzo
Fecha de validación de la información
2019-02-14
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
Dirección Administrativa.

Importe total de la comisión
2370.00

 
 
 



COMISIONADO
(Nombre y firma)

 
 

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA 
DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE 
ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE 
VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.


