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Datos Generales
Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2019
Periodo que se reporta
febrero
Tipo de viaje
Local

Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México

Estado de destino

Quintana Roo
Ciudad de destino
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PLAYA DEL CARMEN
Motivo del encargo o comisión
SUPERVISION DE OBRA
Fecha de salida
02/19/2019 - 07:00
Fecha de regreso
02/21/2019 - 21:00

Datos de la partida
Importe ejercido por partida de viáticos
3975.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
3975.00
Importe total no erogado
100.00

Reportes
Actividades realizadas
REPORTE DE RECORRIDO DE SUPERVISION
Chetumal Quintana Roo a 22 de Febrero de del 2019

REPORTE DE COMISION DE OBRA DE LOS DIAS DEL 19 FEBRERO al 21 de FEBRERO del 2019 EN LA LOCALIDAD DE 
PLAYA DEL CARMEN MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD Q. ROO. 

19 de Febrero del 2019.

Con esta fecha se reporte en obra :se trabaja en los frentes de: Cubo de elevador, acceso fachada principal, colocación 
de cancelería. Se solicitó incrementar la fuerza de trabajo y suministro de materiales debido a que la obra se 
encuentra atrasada. Y para el término acordado en la reunión es para el próximo 16 de marzo del 2019 y al ritmo de 
trabajo que se trabaja no se podrá cumplir con los compromisos. 

20 de Febrero del 2019.

Se trabaja en los mismas partidas, cubo de elevador, acceso principal y colocación de ventanas en cancelería, se 
solcito que en losa de azotea se conecten las bajadas pluviales al tuvo principal y sellar losa, subido a que si no se 
hace por esa parte se metería el agua dañando nuestros trabajos.

21 de Febrero del 2019.

Se continúa trabajando en los mismos frentes, se reporta al arq. Hugo para informar de la situación de los trabajos, ya 
que no se incrementó la mano de obra y no se suministró más material del que se tenía. Se reportara vía ficha técnica 
para informar al director del ifeqroo.

Resultados obtenidos
De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan 
deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.
Contribuciones
De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan 



deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.
Conclusiones
Realizar las visitas periódicas contribuyen a tener un mejor control de los trabajos que se van realizando evitando con 
ello trabajos mal ejecutados.

Datos de la información
Periodo de actualización
enero - marzo
Fecha de validación de la información
2019-02-25
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
Contabilidad

Importe total de la comisión
3875.00

 
 
 

COMISIONADO
(Nombre y firma)

 
 

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA 
DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE 
ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE 
VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.


