
COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y 
VIGILANCIA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Datos Generales
Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2019
Periodo que se reporta
febrero
Tipo de viaje
Nacional

Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México
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Estado de destino

Quintana Roo
Ciudad de destino
OTHON P BLANCO
Motivo del encargo o comisión
COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y VIGILANCIA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
Fecha de salida
02/19/2019 - 08:00
Fecha de regreso
02/21/2019 - 17:00

Datos de la partida
Importe ejercido por partida de viáticos
600.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
600.00
Importe total no erogado
0.00

Reportes
Actividades realizadas
SECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO (HUAY PIX): SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS FALTANTES REFERENTES A LAS 
LUMINARIAS PUNTA DE POSTE DE LA CANCHA DEPORTIVA, SE REHABILITÓ LA CORRESPONDIENTE A LA NUEVA PLAZA 
CÍVICA Y SE PINTÓ, SE REALIZÓ LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA FIRMANDO EL ACTA.
PREESCOLAR CRISTOBAL DE OLID (HUAY PIX): LOS TRABAJOS SE CONCENTRAN EN LA CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO 
DE BAÑOS PARA DISCAPACITADOS, OBSERVANDO QUE A LA FECHA SE CUENTA CON LOS MUROS Y CASTILLOS 
ERGUIDOS, SE ESTÁN COLANDO LOS CERRAMIENTOS, AÚN NO SE COLOCA LA LOSA.
Resultados obtenidos
PRIMARIA BENITO JUÁREZ (CHETUMAL): DURANTE EL RECORRIDO DE SUPERVISIÓN SER OBSERVÓ QUE EL BARANDAL 
TE PERFIL METALICO TUBULAR YA SE ENCUENTRA COLODADO Y PINTADO, TODAS LAS RAMPAS QUE SE DISTRIBUYEN 
EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS DEL PLANTEL SE ENCUENTRAN TERMINADAS, LA CINTA ANTIDERRAPANTE DE LOS 
SANITARIOS ESTÁ COLOCADA, SIN EMBARGO AÚN NO SE COLOCA LA BARRA DE APOYO PARA EL MINGITORIO.
PRIMARIA LEYES DE REFORMA (PLAN DE AYALA): EN EL RECORRIDO SE OBSERVÓ QUE TODOS LOS POSTES DE PERFIL 
PTR SE ENCUENTRAN ANCLADOS Y LISTOS PARA RECIBIR LOS MÓDULOS DE REJACERO, EL MATERIAL PRESENTA UN 
RETRASO EN SU ENVÍO POR PARTE DEL PORVEEDOR.
Contribuciones
PRIMARIA MARIANO MATAMOROS: DURANTE EL RECORRIDO SE OBSERVÓ QUE LOS SALONES YA SE ENCUENTRAN 
PINTADOS POR DENTRO, LA CANCELERÍA ESTÁ REHABILITADA ASÍ COMO LA HERRERÍA, SE CAMBIARON VENTILADORES 
Y LUMINARIAS Y SE CUENTA CON REJACERO COLOCADA A LO LARGO DE TODA LA FACHADA PRINCIPAL. HACE FALTA 
INICIAR LOS TRABAJOS EN SANITARIOS, LUMINARIAS PUNTA DE POSTE, PORTÓN DE ACCESO PRINCIPAL, FOSA Y 
CISTERNA.
Conclusiones
SECUNDARIA LÁZARO CARDENAS DEL RÍO: LA COLOCACIÓN DE LA CERCA DE REJACERO SE ENCUENTRA CERCA DE E 
UN 85% DE SU TOTALIDAD, LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN DETENIDOS, AÚN NO SE ATIENDEN LOS DETALLES EN LAS 
AULAS.
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PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO (CHETUMAL): SE OBSERVÓ QUE YA SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE 
DESMANTELAMIENTO DE PROTECTORES DE HERRERÍA EN BARDA PERIMETRAL, RESANE DE CASTILOS Y CADENAS, 
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE BLOCK PARA CERRAR LOS VACÍOS DONDE SE ENCONTRABAN LOS ELEMENTOS 
METÁLICOS, Y A LA FECHA SE ESTÁ TRABAJANDO EN EL HABILITADO DEL ARMADO DE ACERO DE LAS CADENAS.

Datos de la información
Periodo de actualización
enero - marzo
Fecha de validación de la información
2019-02-28
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA

Importe total de la comisión
600.00

 
 
 

COMISIONADO
(Nombre y firma)

 
 

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA 
DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE 
ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE 
VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.


