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INFORME DE LA COMISION

UNIDAD RESPONSABLE FECHA DE ELABORACION
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA |

5 DE NOVIEMBRE DEL 2018

DATOS GENERALES
NOMBRE DEL COMISIONADO JOSE OSWALDO TUZ DOMINGUEZ
CARGO DEL COMISIONADO SUPERVISOR DE OBRA
T —— DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
DE OBRA
PERIODO DE LA COMISION DEL 30/0CT/2018 AL 1/NOV/2018
LUGAR DE LA COMISION MUNICIPIOS DE SOLIDARIDAD, ISLA
MUJERES Y BENITO JUAREZ, Q.ROO
IMPORTE DE VIATICOS OTORGADOS & ARG

EN FORMA COORDINADA CCN EL SUPERVISOR RESPONSABLE DE CADA OBRA QUE
TIENEN A SU CARGO SE LLEVO UN RECORRIDO DE VERIFICACION FISICA DE LOS
TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN EJECUTANDO LAS EMPRESAS CONTRATISTA,
OPTENIENDO LOS SIGUIENTE:

ESCUELA SECUNDARIA GABRIEL GARCIA MARQUEZ, EN PLAYA DEL CARMEN

En presencia del personal de la empresa contratista, director de la escuela y supervisor de este
IFEQROO, se lievd a cabo el recorrido de verificacién fisica a los trabajos que se encuentran
realizando en dicha escuela, observando lo siguiente:

Como se puede ver en las imagenes ya se cuenta con el armado y cimbrado de trabes, asi como el
material de viguetas y bovedillas de las cuales informa el superintendente de la empresa contratista
que por la mafiana fueron suministradas, y que ya dio las instrucciones a sus maestros oficiales iniciar
con la subida y colocacion de dicho material a la brevedad.

Se le solicito al supervisor de la obra por parte de este IFEQROO, aplicar las sanciones
correspondientes debido a que el plazo programado segun convenio modificatorio ya fenecio.

Se encontro al personal subiendo las viguetas y bovedillas, quedando formalmente el superintendente
de la obra por parte de la empresa contratista que se programara colar la losa y trabes de forma
monolitica el dia miércoles 7 de noviembre del presente afo.

Se le recomendé al superintendente por parte de la empresa contratista no bajar la fuerza de trabajo
ya que el tiempo programado para la ejecucion de la obra ya fenecio. /

Avance Fisico: 50% 2
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ESCUELA PRIMARIA CENTENARIO DE LA CONSTITUCION DE 1917, EN ISLA MUJERES

En presencia del personal de la empresa contratista, director de la escuela y supervisor de sste
IFEQROO, se llevé a cabo el recorride de verificacion fisica a los trabaios que se encuentran
realizando en dicha escuela, teniendo los siguientes resultados:

los trabajos que se encuentran realizando corresponden a la demolicion de muro y construccion de
muro de block de 15x20x40 cm, contando en obra con suficiente material y con el personal que a
continuacion se relaciona:

= 3 oficiales albadiles
= 4 ayudantes
= 1 superintendente

No se omite manifestar que la fecha compromiso para término de los trabajos ya fenecio, por lo que
se solicitd al supervisor de este IFEQROO aplique las sanciones correspondientes.

Avance Fisico: 70%

ESCUELA SECUNDARIA BENITO JUAREZ. EN ISLA MUJERES

En presencia del personal de la empresa contratista, director de la escuela y supervisor de este
IFEQROQ, se llevé a cabo el recorrido de verificacion fisica a los trabajos que se encuentran
realizando en dicha escuela, observando lo siguiente:

Los trabajos correspondientes a instalaciones eléctricas considerados como obra interior, se
encuentran abandonados ya que desde el dia 5 de octubre no cuentan con energia eléctrica las areas
administrativas, 3 salones de tercer grado y el &rea de computo, asi mismo desde e! dia 18 de octubre
no cuenta con energia eléctrica la direcciéon general, subdireccion, coordinacién de trabajo social,
prefectura y los bafios, el bafio de damas no cuenta con lamparas como se ve en la imagen.

Comentan los maestros que el dia 4 de octubre surgié un apagan en el tablero eiéctrico y desde ese
momento se quedaron sin energia.

Se le solicitdé al supervisor de este IFEQROO atendiera a la brevedad esta situacion, ya que los
padres de familia actuaran si no se les apoya.

Se pudo constatar que los trabajos que se encuentran ejecutando en la obra exterior corresponden a
la colocacion del transformador, subestacién, registros eléctrico y tuberias; asi mismo cuentan con el
material suficiente para concluir con los trabajos contratados.

No se omite manifestar que el tiempo programado para la \ejecucién de la obra ya feneci6, por lo que
se solicitd al supervisor de este IFEQROC aplique las‘\sanqones correspondientes.

Avance Fisico: 85%

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASI COMO LA
DOCUMENTACION ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y
QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGUILAR EL. OTORGAMIENTO
DE VIATICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.
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CONSTANCIA DE DESEMPENO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES EN

LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCION

NUM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACION DE VIATICOS Y
PASAJES: 1221

CUAL SE DESARROLLA LA COMISION.

HAGO CONSTAR QUE EL C. JOSE OSWALDO TUZ DOMINGUEZ

LABORO EN LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN Y CANCUN DE LOS MUNICIPIO DE
SOLIDARIDAD Y BENITO JUAREZ RESPECTIVAMENTE,

EL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2018.
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NOMBRE Y FIRMA

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ANTE LA

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS EN COMENDADOS

EN TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS

TITULAR DE LA UN{DAD RESPONSABLE

ARQ, HUGO HERBERTO, EZ MARTINEZ
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RECORRIDO DE SUPERVISION DE OBRAS QUE SE
EJECUTAN CON RECURSOS DEL FAM BASICO DEL
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018.

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Quintana Roo
Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisién costeada por el sujeto obligado

Ejercicio

2018

Periodo que se reporta

octubre

Tipo de viaje

Nacional

Numero de personas acompafantes

0

Importe ejercido por el total de acompanantes
0.00

Datos de la comisidn

Pais de origen
México

Estado de origen
Quintana Roo

Ciudad de origen
Chetumal

Municipio de origen
Othdn P, Blanco

Pais de destino
México



Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

MUNICIPIOS DE SOLIDARIDAD E ISLA MUJERES

Motivo del encargo o comision

RECORRIDO DE SUPERVISION DE OBRAS QUE SE EJECUTAN CON RECURSOS DEL FAM BASICO DEL EJERCICIO
PRESUPUESTAL 2018. I

Fecha de salida ‘

2018-10-30

Fecha de regreso

2018-11-01

Datos de la partida
Viaticos comprobados o
3810.00 _
Viaticos sin comprobar i
0.00

Importe ejercido por partida

3810.00

Recurso econémico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisién
3810.00 |
Importe total no erogado
500.00

Fecha de entrega del informe
2018-11-05

Reportes

Actividades realizadas

DANDO CUMPLIMIENTO A LA ENCOMIENDA DEL OFICIO DE COMISlON EN FORMA COORDINADA CON EL SUPERVISCR
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LLAS OBRAS SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACION FiSICA A
DIVERSAS OBRAS QUE SE ENCUENTRAN LOCALIZADAS EN LOS MUNICIPIOS DE SOLIDARIDAD E ISLA MUJERES,
RESPECTIVAMENTE.

Resultados obtenidos

EN FORMA COORDINADA CON EL SUPERVISOR RESPONSABLE DE CADA OBRA QUE TIENEN A SU CARGO SE LLEVO UN
RECORRIDO DE VERIFICACION FiSICA DE LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN EJECUTANDO LAS EMPRESAS
CONTRATISTA, OBTENIENDO LOS SIGUIENTE:

ESCUELA SECUNDARIA GABRIEL GARCIA MARQUEZ, EN PLAYA DEL CARMEN

En presencia del personal de la empresa contratista, director de la escuela y supervisor de este IFEQROO, se llevé a
cabo el recorrido de verificacién fisica a los trabajos que se encuentran realizando en dicha escuela, observando lo
siguiente: . !,‘_;

Como se puede ver en las imagenes ya se cuenta con el armado y citmbrado de trabes, asi como el material de
viguetas y bovedillas de las cuales informa el superintendente de la empresa contratista que por la mafiana fueron



suministradas, vy que ya dio las instrucciones a sus maestros oficiales iniciar con la subida y colocacion de dicho
material a la brevedad.

Se le solicito al supervisor de la cbra por parte de este IFEQROQ, aphcdr las sanciones correspondlentes debido a gue
el plazo programado seguin convenio modificatorio ya fenecié.

Se encontré al personal subiendo las viguetas y bovedillas, quedando formalmente el superintendente de la obra por
parte de la empresa contratista que se programara colar la losa y trabes de forma monolitica el dfa miércoles 7 de
noviembre del presente afo.

Se le recomendo al superintendente por parte de la empresa comrat:sta no bajar [a fuerza de trabajo ya que el tiempo
programado para la eiecucién de la obra ya fenecis.

Avance Fisico: 50%

ESCUELA PRIMARIA CENTENARIO DE LA CONSTITUCION DE 1917, EN ISLA MUJERES

En presencia del personal de la empresa contratista, director de la escuela y supervisor de este IFEQROO, se llevé a
cabo el recorrido de verificacidn fisica a los trabajos que se encuentran realizando en dicha escuela, teniendo los
siguientes resultados:

los trabajos que se encuentran realizando corresponden a la demolicién de muro y construccién de muro de block de
15x20x40 cm, contando en obra con suficiente material y con el persoznal gue a continuacién se relaciona:

[0 3 oficiales albafiles
[14 ayudantes
(11 superintendente

No se omite manifestar que la fecha compromiso para término de los trabajos ya fenecié, por lo que se solicité al
supervisor de este IFEQROO aplique las sanciones correspondientes.

Avance Fisico: 70%
ESCUELA SECUNDARIA BENITO jUAREZ, EN ISLA MUJERES

En presencia del personal de la empresa contratista, director de la escuela y supervisor de este IFEQROO, se llevé a
cabo el recorrido de verificacién fisica a los trabajos que se encuentran realizando en dicha escuela, observando lo
siguiente:

Los trabajos correspondientes a instalaciones eléctricas considerados como obra interior, se encuentran abandonados
ya que desde el dia 5 de octubre no cuentan con energfa eléctrica las dreas administrativas, 3 salones de tercer grado
y el area de computo, asi mismo desde el dia 18 de octubre no cuenta con energia eléctrica la direccién general,
subdireccion, coordinacién de trabajo social, prefectura y los bafios, el bafio de damas no cuenta con ldmparas como
se ve en la imagen.

Comentan los maestros que el dia 4 de octubre surgié un apagan en el tablero eléctrico y desde ese momento se
guedaron sin energia.

Se le solicit6 al supervisor de este IFEQROO atendiera a la brevedad esta situacién, ya que los padres de familia
actuaran si no se les apova.

Se pudo constatar que los trabajos que se encuentran ejecutando en |a obra exterior corresponden a la colocacién del
transformador, subestacién, registros eléctrico y tuberias; asi mismo cuentan con el material suficiente para concluir
con los trabajos contratados.



No se omite manifestar que el tiempo progfamado para la ejecucién de la obra ya fenecio, por lo que se solicit6 al
supervisor de este [FEQROOQ apligue las sanciones correspondientes.

Avance Fisico: 85%

Contribuciones P

VERIFICAR QUE LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON L.OS RECURSOS ESTATALES SE REALICEN EN APEGO A LAS
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y EN BASE A LA NORMATIVIDAD VIGENTE ESTABLECIDA, MEDIANTE EL MANE)O
EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS.

Conclusiones _

DE LAS OBSERVACIONES DETECTADAS DURANTE LA VERIFICACION FiSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, SE LE DARA
EL SEGUIMIENTO A LAS CORRECCIONES, CON LA FINALIDAD DE SOLYENTAR Y CONCLUIR LAS OBRAS AL 100%.,

Datos de la informacién
Periodo de actualizacién
octubre - diciembre

Fecha de actualizacion de la mformacmn

2018-11-05

Fecha de validacién de la informaciéon

2018-11-07

Area(s) o unidad(es) administrativas que genera(n
DIRECCION ADMINISTRATIVA

D posee(n) la informacién

Importe total de la comision
4310.00

Trm"a)

Ay Toné gl

DECLARO BAIO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASI COMO LA
DOCUMENTACION ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE
ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTCS DE GASTOS AUTORIZADOS EM LOS LINEAMIENTQS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE
VIATICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRAC!ON PUBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.
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POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ANTE LA

CUAL SE DESARROLLA LA COMISION.

HAGO CONSTAR QUE EL C. JOSE OSWALDO TUZ DOMINGUEZ
LABORO EN LAS CIUDADES DE ISLA MUJERES Y CANCUN DE LOS MUNICIPIOS DE

ISLA MUJERES Y BENITO JUAREZ, RESPECTIVAMENTE,

EL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2018.
/ SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTA
DEPARTAMENTO DE SECUNDARIAS TEGNaAS
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO, 1
“BENITO JUAREZ"
GLAVE: 230ST0001S
ISLA MUJERES, Q. ROO.

Deaben. Vildved B Aauilar Croz
NOMBRE Y FIRMA SELLO

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS EN COMENDADOS
EN TIEMPO Y FORMA CONBASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

SELLO

ARQ. HUGO HERBERTO
NOMBRE Y-
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CONSTANCIA DE DESEMPENO DE LABORES G COMISIONES TEMPORALES EN
LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCION

NUM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACION DE VIATICOS Y
PASAJES: 1221

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ANTE LA

CUAL SE DESARROLLA LA CQMISION.

HAGO CONSTAR QUE EL C. JOSE OSWALDO TUZ DOMINGUEZ

LABORO EN LA CIUDAD DE CANCUN, DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ,

DELEGACION

EL DiA 01 DE NOVIEMBRE DE 2018.
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, NOMBRE Y FIRMA BENITOMPUARE 7

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS EN COMENDADOS

EN TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

f

TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

ARQ. HUGO HERBERT O::S:z MARTINEZ SELLO
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