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Oficio No.: IFEQROQ.DG.DCyS0.271.18

! INFORME DE LA COMISION
UNIDAD RESPONSABLE FECHA DE ELABORACION
DIRECCION GENERAL 17 DE NOVIEBRE 2018
b DATOS GENERALES
NOMBRE DEL COMISIONADO HUGO HERIBERTO GOMEZ MARTINEZ

ENCARGADOQ DE LA DIRECCION DE

CARGO DEL COMISIONADO CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA

ADSCRIPCION DEL COMISIONADO DIRECCION GENERAL
PERIODO DE LA COMISION DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2018
LUGAR DE LA COMISION RENITO JUAREZ
IMPORTE DE VIATICOS

OTORGADOS $ 1,300.00

13 DE NOVIEMBRE 2018

SE VISITARON DIVERSAS ESCUELAS DONDE SE REALIZAN TRABAJOS BAJO EL PROGRAMA DE
ESCUELAS AL CIEN EN LAS LOCALIDADES DE:

BENITO JUAREZ:

SE SOSTUVO REUNION DE TRABAJO EN EL CAM “SOCORRO AZUETA” A BEFECTOS DE'
VERIFICAR LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS Y LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA Y

RECEPCION DE LA OBRA... STENDO A SATISFACCION EL RESULTADO.

DEGLARC BAJC PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE L DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROCS, ASI COMO LA
DOGUMENTACION ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS £ISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y
QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGANIENTC
DE VIATICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROQ.
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POR OTRA PARTE, SE LLEVO A CABO LA SEGUNDA REUNION DE SEGUIMIENTO EN EL CAM
LABORAL “LOUIS BRAILE” QUE SE DESPRENDE DEL SISTEMA TAK POOL DE LA SECRETARIA
DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO, EN LA QUE SE CONSTATO QUE LA EMPRESA FALCASENA,
HA REPARADO EL 60 % DE LOS DETALLES MARCADOS Y SE CONTABA CON PERSONAL DE
OBRA REALIZANDO LOS TRABJOS RESTANTES PARA PODER CONCLUIR CON LA OBRA Y
ESTAR EN CONDICIONES DE SE ENTREGA Y RECEPCION.

SE FIJO VERIFICACION DE TERMINO PARA EL DIiA 20 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE A LAS
12:00 HRS.

ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASI COMO LA
DOCUMENTACION ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS/AIS EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y
QUE ESTOS CORRESFONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO
DE VIATICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.
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COMISION DE TRABAJO No.
IFEQROO.DG.DCYSO0.271.18

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estade de Quintana Roo
Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisian costeada por el sujeto obligado

Ejercicio

2018

Periodo que se reporta

noviembre

Tipo de viaje

Local

Niimero de personas acompahantes

a

Importe ejercido por el total de acompafantes
0.00

Datos de la comision

Pais de origen
México

Estado de origen
Quintana Roo

Ciudad de origen
Chetumal

Municipio de origen
Othén P. Blance

Pais de destino
México

Estado de dé_stinc»-

Quintana Roo
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Ciudad de destino

CANCUN

Maotivo del encargo o comisién

COORDINACION DE SUPERVISION DE OBRAY VIGILANCIA EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
Fecha de salida

2018-11-13

Fecha de regreso

2018-11-13

Datos de la partida

Importe ejercido por partida

1300.00

Partidas Adicionales

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes
26101 Combustible (UQROO)

Importe ejercido por partida

1300.00

Recurso econdmico

Estatal

importe total eregado con motive del encargo o comisién
1300.00

Importe total no erogado

0.00.

Fecha de entrega del informe

2018-11-17

Reportes

Actividades realizadas
13 DE NOVIEMBRE 2018

SE VISITARON DIVERSAS ESCUELAS DONDE SE REALIZAN TRABAJOS BAJO EL PROGRAMA DE ESCUELAS AL CIEN EN LAS
LOCALIDADES DE:

BENITO JUAREZ:

SE SOSTUVO REUNION DE TRABAJO EN EL CAM “SOCORRO AZUETA™ A EFECTOS DE VERIFICAR LA TERMINACION D=
LOS TRABAJOS Y LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA Y RECEPCION DE LA OBRA... SIENDO A SATISFACCION EL
RESULTADG.

POR OTRA PARTE, SE LLEVG A CABO LA SEGUNDA REUNION DE SEGUIMIENTO EN EL CAM LABORAL “LOU!S BRAILE”
QUE SE DESPRENDE DEL SISTEMA TAK POOL DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO, EN LA QUE SE
CONSTATO QUE LA EMPRESA FALCASENA, HA REPARADOQ EL 60 % DE LOS DETALLES MARCADOS Y SE CONTABA CON
PERSONAL DE OBRA REALIZANDO LOS TRABJOS RESTANTES PARA PODER CONCLUIR CON LA OBRA Y ESTAR EN
CONDICIONES DE SE ENTREGA Y| RECERCION.

SE FI)O VERIFICACION DE TERMI|f{O PARA EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE A LAS 12:00 HRS.

Resultados obtenidos

v




CONSOLIDAR LOS PROGRAMAS DE CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

Contribuciones

ABATIR EL REZAGO ESCOLAR Y CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA EDUCACION CON ESPACIOS DIGNOS, SEGUROS Y CON
EL EQUIPAMIENTO ADECUADOQ A SUS REALES NECESIDADES EN UN EJERCICIO CON TRANSPARENCIA ABSOLUTA
Conclusiones

SE RECOMIENDA EL SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS HASTA LA ENTREGA RECEPCION DE LAS ORRAS
PARA UN CONTROL TRANSPARENTE EN LA APLICACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

Datos de la informacion

Periodo de actualizacidon

octubre - diciembre

Fecha de actualizacion de la informacién

2018-11-17 ‘

Fecha de validacion de la informacidén

2018-11-17

Area(s) o unidad{es) administrativas que genera(n) o posee(n) la informacion
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Importe total de la comisién /
1300.00

COMISiONADO
(Nombfe y| firma)
1 .
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DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOSCOATOSASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASI COMO LA
BOCUMENTACION ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE
ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE
VIATICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACION PURLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.




