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RECORRIDO DE SUPERVISION DE OBRAS QUE SE
EJECUTAN CON RECURSOS DEL FAM BASICO DEL
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de infraestructura Fisica Educativa del Estado de Quintana Roo
Tipo de servidor publico '
No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisién costeada por el sujeto obligado

Ejercicio

2018

Periodo que se reporta

diciembre

Tipo de viaje

Nacional

Datos de la comision

Pais de origen
México

Estado de origen
Quintana Roo

Ciudad de origen
Chetumal

Municipio de origen
Othén P, Blanco

Pais de destino
México

Estado de destino

Quintana Roo
Ciudad de destino -
DIVERSAS LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE ISLA MUJERES Y LAZARO CARDENAS



Motivo del encargo o comisién

RECORRIDQ DE SUPERVISION DE OBRAS QUE SE EJECUTAN CON RECURSOS DEL FAM BASICO DEL EJERCICIO
PRESUPUESTAL 2018.

Fecha de salida

2018-12-18

Fecha de regreso

2018-12-20

Datos de la partida

Viaticos comprobados

3559.18

Viaticos sin comprobar
1138.82

Importe ejercido por partida
3559.18

Recurso economico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comision
3559.18

Importe total no erogado
1138.82

Fecha de entrega del informe
2018-12-27

Reportes

Actividades realizadas

DANDO CUMPLIMIENTO A LA ENCOMIENDA DEL OFICIO DE COMISION, EN FORMA COORDINADA CON EL SUPERVISOR
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS SE LLEVO A CABO EL.RECORRIDO DE VERIFICACION FiSICA A
DIVERSAS OBRAS QUE SE ENCUENTRAN LOCALIZADAS EN LOS MUNICIPIOS DE ISLA MUJERES Y LAZARO CARDENAS,
RESPECTIVAMENTE.

Resultados obtenidos

ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN TRES REYES, MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR
DE ESTE IFEQROOQ, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACION FISICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN
REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

LA EMPRESA CONTRATISTA COMENTA QUE POR FALTA DE PAGO DE ESTIMACION NO HAN PODIDO CONTINUAR CON
LOS TRABAJOS A PESAR DE QUE YA SE REALIZARON LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES, POR LO QUE SE SOLICITO AL
SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, APLICAR LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES YA QUE EL PLAZO PARA LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS YA FENECIO.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES: NO HAY

AVANCE FiSICO: 95%

ESC. PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO, EN HOLBOX, MUNICIPIO. DE LAZARO CARDENAS,

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISO
DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIOM FISICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN



REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE APLANADOS EN MUROS DE ACCESO PRINCIPAL, COLADO DE CADENAS Y
CASTILLO EN MUROS DONDE COLOCARAN LA REJACERO, HABILITADO DE ESTRUCTURA DE ACERO EN AREA DE
COMEDOR CONSIDERADO COMO AMPLIACION DEL MISMO; ASI MISMO SE PUDO VERIFICAR QUE CUENTAN CON
MATERIAL SUFICIENTE PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:
[ 2 OFICIALES ALBANILES

[J2 AYUDANTES DE ALBANIL

[11 OFICIAL HERRERO

[0 1 AYUDANTE DE HERRERO

[11 SUPERINTENDENTE DE OBRA

AVANCE FiSICO: 37%
ESC. PRESCOLAR MEXICO, EN HOLBOX, MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR
DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACION FISICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN
REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

DERIVADO A QUE SALDRIAN DE VACACIONES LOS DOCENTES, LOS TRABAJOS INICIARON DENTRO LA DIRECCION DEL
PLANTEL Y LAS AULAS, DESMANTELANDO EL MOSAICO EXISTENTE Y COLOCANDO EL NUEVO, COMO SE PUEDE VER EN
LAS IMAGENES; ASi MISMO SE CONSTATO QUE SE CUENTA CON EL MATERIAL SUFICIENTE PARA CONTINUAR CON LOS
TRABAJOS.

SE SOLICITO INCREMENTAR LA FUERZA DE TRABAJO CON LA FINALIDAD DE NO TENER ATRAZOS EN UN FUTURO.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:
02 OFICIALES ALBANILES

02 AYUDANTES DE ALBARIL

01 SUPERINTENDENTE DE OBRA

AVANCE FiSICO: 40%
ESC. PRIMARIA RAFAEL E. MELGAR, EN SAN ANGEL, MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTORA DE LA ESCUELA Y
SUPERVISOR DE ESTE IFEQRCO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACION FiSICA A LOS TRABAJOS QUE
FUERON REALIZADOS :

SE ENCUENTRAN REALIZANDO TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA EXCAVACION Y CIMENTACION CON PIEDRA DE LA
REGION, Y COMO SE PUEDE VER EN LAS IMAGENES EL SUMINISTRO DE MATERIAL SUFICIENTE PARA CONTINUAR CON
LOS TRABAJOS DE ZAPATAS, DADOS, CADENAS, MURO DE BLOCK Y CASTILLOS, RECOMENDANDOLES NO BAJAR EL
RITMO DE TRABAJO, EVITANDO DE ESTA FORMA NO PRESENTAR ATRASOS EN UN FUTO.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:
03 OFICIALES ALBANILES

03 AYUDANTES DE ALBANIL
O 1 SUPERINTENDENTE DE OBRA

AVANCE FISICO: 12% ‘

ESC. PRIMARIA RAFAEL E. MELGAR, EN SAN PEDRO, MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS. L



EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR
DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACION FiSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN
REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

LOS TRABAJOS QUE A LA FECHA QUEDAN PENDIENTES POR EJECUTAR CORRESPONDEN A LA CONCLUSION DEL BANO
PARA DISCAPACITADOS (ADECUACION EN AREA EXISTENTE), ACABADOS EN MUROS DE ACCESO PRINCIPAL (MASILLA)
Y LA APLICACION DE PINTURA EN MUROS EXTERIORES Y EN EL BANO EN REFERENCIA.

DERIVADO A QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA FENECIO, SE SOLICITO AL SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO APLIQUE LA
SANCION CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE SUSTENTADO Y DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:
01 OFICIAL ALBARIL, 1 AYUDANTE DE ALBARNIL, 1 SUPERINTENDENTE DE OBRA'Y 1 PINTOR.

AVANCE FISICO: 95%
ESC. PREESCOLAR CHAC MOOL, EN CAN CUN, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ,

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTORA DE LA ESCUELAY
SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACION FISICA A LOS TRABAJOS QUE
FUERON REALIZADOS : :

DESPUES DE HACER EL RECORRIDO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ESTANDO DE ACUERDO Y NO HABIENDO NI UNA
INCONFORMIDAD POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES, SE LLEVO A CABO LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION,
ENTREGANDOLE EL DOCUMENTO EN ORIGINAL DE LA MISMA A LA DIRECTORA DEL PLANTEL CON COPIA A LA
PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRAS POR PARTE DE LOS PADRES DE FAMILIA.

AVANCE FISICO: 100%
ESC. PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL, EN ISLA MUJERES, MUNICIPIO DE iSLA MUJERES

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR
DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A'CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACION: FISICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN
REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

DESPUES DE REALIZAR EL RECORRIDO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, NO SE PUDO REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA
RECEPCION DEBIDO A QUE A LA FECHA SE ENCONTRABA PERSONAL DE LA EMPRESA TRABAJANDO, COMO SE PUEDE
CONSTATAR EN LAS IMAGENES A PESAR DE QUE SE COMPROMETIA I.A EJECUTORA A CONCLUIR ESE MISMO DiA, LA
DIRECTORA DO QUE NO, POR LO QUE SE SOLICITO A LA SUPERVISORA DE ESTE IFEQROO DE SEGUIMIENTO A ESTA
SITUACION.

NO SE OMITE MANIFESTAR QUE EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS YA FENECIO.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:

01 TECNICO APLICADOR DE IMPERMEABILIZANTE,
1 AYUDANTE DE APLICADOR DE IMPER, '
01 PINTOR

01 SUPERINTENDENTE

AVANCE FiSICO: 95%

ESC. SEC. TECNICA BENITO JUAREZ, EN ISLA MUJERES, MUNICIPIO DE ISLA MUJERES.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR
DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACION FiSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN



REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACION A MANO, CONSTRUCCION DE CIMENTACION, HABILITADO DE
ACERO PARA CADENAS Y CASTILLOS, COLADO DE CADENAS Y CASTILLOS Y CONSTRUCCION DE MURO DE BLOCK DE
15X20X40 CM. ~

SE SOLICITO SE INCREMENTE LA FUERZA DE TRABAJO CON LA FINALIDAD DE NO TENER ATRASOS EN UN FUTURO.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:
[14 OFICIALES ALBANILES

014 AYUDANTES DE ALBANIL

[11 SUPERINTENDENTE DE OBRA

11 CHOFER DE CAMION DE CARGA

AVANCE FiSICO: 35%
ESC. PRIMARIA 15 DE MAYQ, EN HEROE DE NACOZARI, MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR
DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACION FiSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN
REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

COMO SE PUEDE VER EN LAS IMAGENES, LE FALTA PROTECTORES AL AULA, SENALAMIENTOS EN RAMPAS,
IMPERMEABILIZANTE EN LOSA, APLICACION DE PINTURA EN MUROS EXTERIORES, ETC.

POR LO ANTERIOR, SE SOLICITO AL SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO CONTACTE AL RESPONSABLE DE LA EMPRESA
CONTRATISTA YA QUE LA FECHA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS YA FENECIO Y TENDRA QUE APLICAR LAS
SANCIONES CORRESPONDIENTES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES: NO HAY

AVANCE FISICO: 80%

Contribuciones :

VERIFICAR QUE LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON LOS RECURSOS ESTATALES, SE REALICEN EN APEGO A LAS
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y EN BASE A LA NORMATIVIDAD VIGENTE ESTABLECIDA, MEDIANTE EL MANEJO
EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS.

Conclusiones

DE LAS OBSERVACIONES DETECTADAS DURANTE LA VERIFICACION FISICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADQCS, SE LE DARA
EL SEGUIMIENTO A LAS CORRECCIONES, CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR Y CONCLUIR LAS OBRAS AL 100%.

Datos de la informacién

Periodo de actualizacion

octubre - diciembre

Fecha de actualizacion de la informacion
2018-12-27

Fecha de validacion de la informacion
2018-12-28 ‘
Area(s) o unidad(es) administrativas que genera{n}) o posee(n) la informacién
DIRECCION ADMINISTRATIVA




Importe total de la comisiéon
4698.00

{Nompre firrgfa) . i
A\Y ﬁ -\3 o5& NOMO \ LQ@ oY w\ﬁut‘: C.

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASi COMO LA
DOCUMENTACION ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE
ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE
VIATICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROOC.
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Anexo lll
Oficio No: IFEQROO.DCYS0.3565.18

: :: UNIDAD RESPONSABLE - o i oo - FECHA DE ELABORACION -
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA

26 DE DICEMBRE DEL 2018

L DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO JOSE OSWALDO TUZ DOMINGUEZ

CARGO DEL COMISIONADO SUPERVISOR DE OBRA

ADSCRIPCION DEL COMISIONADD DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
DE OBRA

PERIODO DE LA COMISION DEL 18/DIC/2018 Al 20/DIC/2018

LUGAR DE LA COMISION MUNICIPIOS DE ISLA MUJERES Y LAZARO

CARDENAS, Q.RO0O
IMPORTE DE VIATICOS OTORGADOS S 469800

EN FORMA COORDINADA CON EL SUPERVISOR RESPONSABLE DE CADA OBRA QUE
TIENEN A SU CARGO SE LLEVO UN RECORRIDO DE VERIFICACION FiSICA DE LOS
TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN EJECUTANDO LAS EMPRESAS CONTRATISTA,
QOBTENIENDO LOS SIGUIENTE:

ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN TRES REYES, MUNICIPIO DE
LAZARO CARDENAS

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE
LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE [FEQROQ, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE
VERIFICACION FISICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA
ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

LA EMPRESA CONTRATISTA COMENTA QUE POR FALTA DE PAGO DE ESTIMACION NO HAN
PODIDO CONTINUAR CON LOS TRABAJOS A PESAR DE QUE YA SE REALIZARON LOS
TRAMITES CORRESPONDIENTES, POR LO QUE SE SOLICITO AL SUPERVISOR DE ESTE
IFEQROQ, APLICAR LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES YA QUE EL PLAZO PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS YA FENECIO.

PERSONAL LABORANDOC EN OBRA ES$S: NO HAY
AVANCE FiSICO: 95%

ESC. PRIMARIA_GREGORIO TORRES QUINTERO, EN HOLBOX, MUNICIPIO DE LAZARO
CARDENAS.

EN FORMA COORDINADA CCON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE
LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE
VERIFICACION FISICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN M
ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:
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SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE APLANADOS EN MUROS DE ACCESO PRINCIPAL,
COLADO DE CADENAS Y CASTILLO EN MUROS DONDE COLOCARAN LA REJACERO,
HABILITADO DE ESTRUCTURA DE ACERO EN AREA DE COMEDOR CONSIDERADO COMO
AMPLIACION DEL MISMO; AS! MISMO SE PUDO VERIFICAR QUE CUENTAN CON MATERIAL
SUFICIENTE PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

”Olé 20

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:
2 OFICIALES ALBANILES

2 AYUDANTES DE ALBANIL

1 OFICIAL HERRERO

1 AYUDANTE DE HERRERO

1 SUPERINTENDENTE DE OBRA

AVANCE FiSICO: 37%

ESC. PRESCOLAR MEXICO, EN HOLBOX, MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE
LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE
VERIFICACION FISICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA
ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

DERIVADO A QUE SALDRIAN DE VACACIONES LOS DOCENTES, LOS TRABAJOS INICIARON
DENTRO LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LAS AULAS, DESMANTELANDO EL MOSAICO
EXISTENTE Y COLOCANDO EL NUEVO, COMO SE PUEDE VER EN LAS IMAGENES; AS| MISMO
SE CONSTATO QUE SE CUENTA CON EL MATERIAL SUFIC!ENTE PARA CONTINUAR CON LOS
TRABAJOS.

SE SOLICITO INCREMENTAR LA FUERZA DE TRABAJO CON LA FINALIDAD DE NO TENER
ATRAZOS EN UN FUTURO.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:
» 2 OFICIALES ALBANILES
» 2 AYUDANTES DE ALBARIL
* 1 SUPERINTENDENTE DE OBRA
AVANCE FiSICO: 40%

ESC. PRIMARIA RAFAEL E. MELGAR, EN SAN ANGEL, MUNICIPIO DE LAZARQO CARDENAS.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTORA
DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE {FEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE
VERIFICACION FiSICA A LOS TRABAJOS QUE FUERON REALIZADOS :

SE ENCUENTRAN REALIZANDO TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA EXCAVACION Y
CIMENTACION CON PIEDRA DE LA REGION, Y COMO SE PUEDE VER EN LAS IMAGENES EL
SUMINISTRO DE MATERIAL SUFICIENTE PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE
ZAPATAS, DADOS, CADENAS, MURO DE BLOCK Y CASTILLOS, RECOMENDANDOLES NO
BAJAR EL RITMO DE TRABAJO EVITANDO DE ESTA FORMA NO PRESENTAR ATRASOS EN
UN FUTO.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:
= 3 OFICIALES ALBANILES

= 3 AYUDANTES DE ALBANIL '
» 1 SUPERINTENDENTE DE OBRA ‘-
AVANCE FiSICO: 12% !
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ESC. PRIMARIA RAFAEL E. MELGAR, EN SAN PEDRO. MUNICIPIO DE_LAZARO CARDENAS.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE
LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROQ, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE
VERIFICACION FISICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA
ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

LOS TRABAJOS QUE A LA FECHA QUEDAN PENDIENTES POR EJECUTAR CORRESPONDEN A
LA CONCLUSION DEL BANO PARA DISCAPACITADOS (ADECUACION EN AREA EXISTENTE),
ACABADOS EN MUROS DE ACCESO PRINCIPAL (MASILLA) Y LA APLICACION DE PINTURA EN
MUROS EXTERIORES Y EN EL BANO EN REFERENCIA.

DERIVADO A QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA FENECIO, SE SOLICITO AL SUPERVISCOR DE
ESTE IFEQROO APLIQUE LA SANCION CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE SUSTENTADO Y
DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.
PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES: .
» 1 OFICIAL ALBANIL, 1 AYUDANTE DE ALBANIL, 1 SUPERINTENDENTE DE OBRA Y 1
PINTOR.
AVANCE FISICO: 95%

ESC. PREESCOLAR CHAC MOOL, EN CAN CUN, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTORA
DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE
VERIFICACION FISICA A LOS TRABAJOS QUE FUERON REALIZADOS :

DESPUES DE HACER EL RECORRIDO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ESTANDO DE
ACUERDO Y NO HABIENDO NI UNA INCONFORMIDAD POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES,
SE LLEVO A CABO LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION, ENTREGANDOLE EL
DOCUMENTO EN ORIGINAL DE LA MISMA A LA DIRECTORA DEL PLANTEL CON COPIA A LA
PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRAS POR PARTE DE LOS PADRES DE FAMILIA.

AVANCE FiSICO: 100%

ESC. PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL. EN ISLA MUJERES. MUNICIPIO DE ISLA MUJERES

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE
LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE
VERIFICACION FISICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA
ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

DESPUES DE REALIZAR EL RECORRIDO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, NO SE PUDO
REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DEBIDO A QUE A LA FECHA SE ENCONTRABA
PERSONAL DE LA EMPRESA TRABAJANDO, COMO SE PUEDE CONSTATAR EN LAS
IMAGENES A PESAR DE QUE SE COMPROMETIA LA EJECUTORA A CONCLUIR ESE MISMO
DIA, LA DIRECTORA DIJO QUE NO, POR LO QUE SE.SOLICITO A LA SUPERVISORA DE ESTE
IFEQROO DE SEGUIMIENTO A ESTA SITUACION.

NO SE OMITE MANIFESTAR QUE EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS YA FENECIO.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:
« 1 TECNICO APLICADOR DE iMPERMEABILIZANTE
» 1AYUDANTE DE APLICADOR DE IMPER.

o
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* 1PINTOR
= 1 SUPERINTENDENTE

AVANCE FISICO: 95%

ESC. SEC. TECNICA BENITO JUAREZ, EN ISLA MUJERES, MUNICIPIO DE ISLA MUJERES.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE
LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE
VERIFICACION FISICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA
ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACION A MANO, CONSTRUCCION DE
CIMENTACION, HABILITADO DE ACERO PARA CADENAS Y CASTILLOS, COLADO DE CADENAS
Y CASTILLOS Y CONSTRUCCION DE MUROQ DE BLOCK DE 15X20X40 CM.

SE SOLICITO SE INCREMENTE LA FUERZA DE TRABAJO CON LA FINALIDAD DE NO TENER
ATRASOS EN UN FUTURO.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:
» 4 OFICIALES ALBANILES
* 4 AYUDANTES DE ALBARNIL
* 1 SUPERINTENDENTE DE OBRA
*= 1 CHOFER DE CAMION DE CARGA

AVANCE FISICO: 35%
ESC. PRIMARIA 15 DE MAYO, EN HEROE DE NACOZARI, MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE
LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE
VERIFICACION FISICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA
ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

COMO SE PUEDE VER EN LAS IMAGENES, LE FALTA PROTECTORES AL AULA,
SENALAMIENTOS EN RAMPAS, IMPERMEABILIZANTE EN LOSA, APLICACION DE PINTURA EN
MUROS EXTERIORES, ETC.

POR LO ANTERIOR, SE SOLICITO AL SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO CONTACTE AL
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONTRATISTA.YA QUE LA FECHA DEL PLAZO DE
EJECUCION DE LOS TRABAJOS YA FENECIO Y TEND QUE APLICAR LAS SANCIONES
CORRESPONDIENTES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

i

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES: NO HA

AVANCE FiSICO: 80%

FIRMA IBNADO

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASI COMO LA
DOCUMENTACLON ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR 1.0S PRESTADORES DE SERVICIC Y
QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO
DE VIATICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

i



Arq. Hugo Heriberto Gomez Martinez

Director de Control y Sequimiento de
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POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ANTE LA
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CUALeSE DESARROLLA LA COMISION.

HAGO CONSTAR QUE EL C. JOSE OSWALDO TUZ DOMINGUEZ
LABORO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO LAZARO CARDENAS,

EL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2018.
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SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
ESCUELA PRIMARIA
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POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION

EL COMISIONADO CUMPLIG CON LOS TRABAIOS EN COMENDADOS

EN TIEMPO Y FG/Ri\}I\A CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.
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Arq. Hugo Heriberto Gémez Martinez

Director de Control y Seguimiento de
QUINTANA ROO Obra
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DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CONSTANCIA DE DESEMPENO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES EN
LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCION

NUM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACION DE VIATICOS Y
PASAJES: 1400

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ANTE LA

CUALSE DESARROLLA LA COMISION.

HAGO CONSTAR QUE EL C. JOSE OSWALDO TUZ DOMINGUEZ

LABORO EN LA LOCALIDAD DE ISLA MUJERES, MUNICIPIO DE ISLA MUJERES,
EL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2018.
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POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION

EL COMISIONABO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS EN COMENDADOS

EN TIEMPO }:’/FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

)

f

TITULAR J\E LA UNIDAD RESRPONSABLE

ARQ. HUGO HQX\BE@:O GCHVIEZ MARTINEZ SELLO
7

NOMBRE ¥ FIRMA

JI

.y !
¢
[




Arg. Hugo Heriberto Gémez Martinez .

: Director de Control y Seguimiento de
QUINTANA ROO Obra
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CONSTANCIA DE DESEMPENO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES EN
LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCION

DEL ESTADS BE QUINTANA ROC

NUM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACION DE VIATICOS Y
PASAIES: 1400

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ANTE LA

CUAL SE DESARROLLA LA COMISION.

HAGQO CONSTAR QUE EL C. IOSE OSWALDO TUZ DOMfNGUEZ
LABORO EN LA ZONA CONTINENTAL:DE ISLA MUJERES, MUNICIPIO DE ISLA MUJERES,
| SED
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DE QUINTANA OO
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EL DiA 20 DE DICIEMBRE DE 2018.

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERG LA COMISION

EL COMISIONADO CUMPLIG CON LOS TRABAJOS EN COMENDADOS

ENTIEMPO Y F,OWA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.
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